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ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблем повышения эффективности инвестиционно-
строительной деятельности в России является чрезвычайно акту-
альной задачей в современных условиях. С переходом отечествен-
ной экономики к рыночным отношениям значительно возросла 
роль эффективных механизмов оценки стоимости инвестиционных 
проектов. По мере развития этих отношений инвесторы, застрой-
щики, заказчики, а главное, будущие собственники недвижимости 
уделяют все большее внимание точности и достоверности сметных 
расчетов для более объективного формирования инвесторских смет 
и договорных цен с подрядными строительными организациями и 
поставщиками материально-технических ресурсов. Произошли из-
менения в необходимости и порядке проведения сметных расчетов 
на прединвестиционной и предпроектной стадиях, а также ранних 
стадиях проектирования, роль которых значительно возросла. По-
казатели стоимости строительства служат основой для расчета эф-
фективности строительного производства и инвестиционных про-
ектов в целом. 

К числу первоочередных организационно-экономических задач 
снижения затрат на разработку и реализацию инвестиционно-
строительных проектов относятся формирование современной 
сметной нормативной базы ценообразования в соответствии с тре-
бованиями рыночной экономики и соблюдение единого методиче-
ского подхода к определению сметной стоимости строительства с 
учетом передовой технологии, современных материалов, конструк-
тивных и архитектурно-планировочных решений. 

Особенности ценообразования в строительстве определяют не-
обходимость разработки и постоянной актуализации системы 
сметного нормирования в строительстве. 
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Ее основные задачи: 
1) разработка и постоянное пополнение с учетом новых проект-

ных решений и технологий полного набора современных сметных 
норм и нормативов (элементных и укрупненных) по всем отраслям 
и регионам, включая: 

а) объективно необходимые затраты в натуральных показателях 
(человеко-часы, машино-часы, потребность в материальных ресур-
сах) на выполнение всех возможных элементных видов работ;  

б) объективно необходимые затраты в натуральных показателях 
на создание единицы мощности строительной продукции по объек-
там-представителям; 

2) разработка системы мониторинга текущих цен на основные 
виды ресурсов по отраслям, регионам и предприятиям; 

3) создание достаточно точных механизмов прогнозных смет-
ных расчетов при определении стоимости строительства на пред-
проектной стадии, в составе обоснования инвестиций, базисного 
проекта (конкурсной документации заказчика) и конкурсных пред-
ложений подрядчиков и, как следствие, совершенствование техно-
логии формирования договорных цен. 

Без правильного решения проблемы ценообразования и установ-
ления обоснованных цен нельзя устранить многие недостатки в пла-
нировании производства, осуществить внутрипроизводственный 
хозрасчет, усилить экономическое стимулирование, обеспечить ус-
ловия для рентабельной работы строительных организаций и в ко-
нечном итоге повышение эффективности капитальных вложений. 

Предлагаемое методическое пособие актуально в связи с тем, 
что сметное ценообразование и нормирование в строительстве в 
настоящее время находится на стадии реформирования. 

В методическом пособии представлен дидактический материал 
для работы на практических занятиях, приведены фрагменты мето-
дической и нормативной документации для составления сметной до-
кументации и определения стоимости строительной продукции. 
В пособии отражены изменения и дополнения к нормативным и ме-
тодическим документам, сметным нормам и расценкам, внесенным 
за период 2016—2018 гг. Дается трактовка положений сметного 
нормирования и ценообразования в соответствии с порядком опре-
деления стоимости строительной продукции на территории Волго-
градской области и разработками ГАУ ВО «Региональный центр по 
ценообразованию в строительстве Волгоградской области». 
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1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1.1. Порядок определения стоимости 
строительной продукции 

на территории Волгоградской области 

(утвержденный приказом Министерства строительства Волго-
градской области от 04.09.2014 № 806-ОД с учетом изменений, ут-
вержденных приказами комитета строительства Волгоградской об-
ласти от 23.03.2015 № 81-ОД, от 11.04.2016 № 162-ОД, от 
22.04.2016 № 180-ОД, от 16.10.2017 № 603-ОД) 

1. Введение 
1.1. Порядок определения стоимости строительной продукции 

на территории Волгоградской области (далее — Порядок) разрабо-
тан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативно-методическими документами в области 
ценообразования в строительстве и содержит общие методические 
положения по определению сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства и линейных объектов, выполнения пусконаладочных ра-
бот (далее — строительства) и расчетов за выполненные работы.  

1.2. Порядок разработан для определения сметной стоимости 
строительства и расчетов за выполненные работы для объектов, 
расположенных на территории Волгоградской области, финанси-
рование которых осуществляется с привлечением средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридиче-
ских лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований в уставных (складочных) капи-
талах которых составляет более 50 процентов.  

1.3. Положения настоящего Порядка применяются до размеще-
ния сметных цен строительных ресурсов, определенных Минстро-
ем России по результатам мониторинга цен строительных ресур-
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сов, в федеральной государственной информационной системе це-
нообразования в строительстве, созданной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.  

2. Основные термины и понятия, 
используемые в настоящем Порядке 

Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (далее — сметная стои-
мость строительства) — сумма денежных средств, необходимая 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия.  
Сметные нормы — совокупность количественных показателей 

материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда 
работников в строительстве, времени эксплуатации машин и меха-
низмов (далее — строительные ресурсы), установленных на приня-
тую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при опреде-
лении сметной стоимости строительства.  
Сметные нормативы — сметные нормы и методики, необхо-

димые для определения сметной стоимости строительства, стоимо-
сти работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной 
документации, а также методики разработки и применения смет-
ных норм.  
Федеральный реестр сметных нормативов — перечень смет-

ных нормативов, подлежащих применению при определении смет-
ной стоимости объектов капитального строительства, строительст-
во которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, размещенный на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее — Минстрой России). 
Сметная документация — совокупность расчетов, составлен-

ных с применением сметных нормативов, представленных в виде 
сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительст-
ва, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных рас-
четов на отдельные виды работ и затрат.  
Элементная сметная норма — сметная норма, подлежащая 

применению при определении потребности в ресурсах примени-
тельно к видам работ, выполняемых при строительстве.  
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Государственные сметные нормативы — нормативы, предна-
значенные для определения сметной стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства вне зависимости от места распо-
ложения объектов, являющиеся основой для разработки террито-
риальных сметных нормативов.  
Территориальные сметные нормативы — нормативы, предна-

значенные для определения сметной стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства в отдельном субъекте Россий-
ской Федерации, учитывающие региональные условия выполнения 
работ.  
Индивидуальные сметные нормативы — нормативы, предна-

значенные для строительства отдельного объекта, разрабатывае-
мые по предусматриваемым в проектной документации технологи-
ям производства работ, отсутствующим или отличным от техноло-
гий, учтенных действующими государственными сметными 
нормативами. 

Укрупненные сметные нормативы:  
укрупненный норматив цены строительства — показатель по-

требности в денежных средствах, необходимых для создания еди-
ницы мощности строительной продукции, предназначенный для 
планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) 
в объекты капитального строительства (далее по тексту — НЦС);  
укрупненный норматив цены конструктивных решений 

(НЦКР) — сумма средств на возведение отдельных конструктив-
ных элементов объекта, рассчитанная применительно к видам та-
ких элементов и видам работ на установленную единицу измере-
ния (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.  
Инвесторы — физические и юридические лица, объединения 

юридических лиц, государственные органы, органы местного са-
моуправления, а также иностранные субъекты предприниматель-
ской деятельности, осуществляющие капитальные вложения на 
территории Российской Федерации с использованием собственных 
и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Заказчики — физические и юридические лица, уполномоченные 

инвесторами на осуществление, реализацию инвестиционных про-
ектов.  
Подрядчики — физические и юридические лица, выполняющие 

работы по государственному или муниципальному контракту и 
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(или) договору подряда с заказчиками в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.  
Базисный уровень цен — стоимости, определяемые на основе 

сметных цен, зафиксированных на определенную дату (01.01.1984, 
01.01.1991, в действующих нормативах — 01.01.2000). Базисный 
уровень предназначен для сопоставления результатов инвестици-
онной деятельности в разные периоды времени, экономического 
анализа и определения сметной стоимости строительства в теку-
щих ценах.  
Текущий уровень цен — стоимости, определяемые на основе 

цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.  
Прогнозный уровень цен — стоимости, определяемые на основе 

цен, которые прогнозируются на предстоящий период, когда наме-
чается осуществлять расчеты за строительную продукцию.  
Индексы изменения стоимости (цен, затрат) строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтаж-
ных и пусконаладочных работ — отношение текущих (прогноз-
ных) стоимостных показателей к базисным на сопоставимые по 
номенклатуре и структуре, расценкам, наборам ресурсов или ре-
сурсно-технологическим моделям строительной продукции, а так-
же ее отдельных калькуляционных составляющих. 
Расчетные цены — среднерегиональные цены на материаль-

ные, технические ресурсы за отчетный период, определяемые го-
сударственным автономным учреждением Волгоградской области 
«Региональный центр по ценообразованию в строительстве Волго-
градской области» (далее — ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской об-
ласти») по данным регистрации цен отчетного периода на пред-
приятиях-производителях или в организациях-поставщиках.  
Ценовые показатели — расчетные цены и индексы изменения 

стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ.  

3. Нормативно-методическая база определения  
сметной стоимости строительства 

3.1. Порядки применения сметных норм и расценок на строи-
тельные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 
монтаж оборудования и пусконаладочные работы приведены в Ме-
тодике применения сметных норм, утвержденной приказом Мин-
строя России от 29.12.2016 № 1028/пр, регистрационный номер 214 
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от 13.01.2017 федерального реестра сметных нормативов, и в Ме-
тодических рекомендациях по применению федеральных единич-
ных расценок на строительные, специальные строительные, ре-
монтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы, утвержденных приказом Минстроя России от 09.02.2017 
№ 81/пр, регистрационный номер № 241 от 10.02.2017 федерально-
го реестра сметных нормативов.  

Общие положения по определению стоимости строительства и 
составлению сметной документации приведены в Методике опреде-
ления стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации (МДС 81-35.2004) с учетом изменений, изложенных в 
письме Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 23.06.2004 № АП-3230/06, приказе 
Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 и приказе Минстроя России 
от 16.06.2014 № 294/пр (далее — МДС 81-35.2004), регистрационный 
номер 94 от 15.12.2009 федерального реестра сметных нормативов. 
МДС 81-35.2004 применяется в части, не противоречащей методике 
(методическим рекомендациям), утвержденным приказами Минст-
роя России от 13.01.2017 № 1028/пр, от 09.02.2017 № 81/пр.  

3.2. Нормативно-методическая база для определения сметной 
стоимости строительства и расчетов за выполненные работы со-
стоит из сметных нормативов, включенных в федеральный реестр 
сметных нормативов.  

3.3. Согласно п. 2.3 МДС 81-35.2004 для организаций, незави-
симо от их ведомственной подчиненности и источников финанси-
рования выполняемых работ, осуществляющих строительство или 
капитальный ремонт на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, предназначены территориальные сметные 
нормативы.  

3.4. Порядок разработки, рассмотрения и утверждения сметных 
нормативов установлен положениями «Порядка разработки сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство ко-
торых финансируется с привлечением средств федерального бюдже-
та», утвержденного приказом Госстроя от 04.12.2012 № 75/ГС.  

3.5. Классификация сметных нормативов, прогнозных и инди-
видуальных индексов изменения сметной стоимости строительст-
ва, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых фи-
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нансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и внебюджетных источников, утвер-
ждена приказом Минстроя России от 02.06.2015 № 413/пр.  

3.6. Для объектов капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в уставных (складочных) капиталах кото-
рых составляет более 50 процентов, порядок проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта определяется положениями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 427 «О порядке проведения проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в уставных (складочных) капиталах кото-
рых составляет более 50 процентов». 

4. Порядок формирования  
и применения ценовых показателей 

4.1. Ценовые показатели формируются соответствующим упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти строительства (Минстроем России) и ГАУ ВО «РЦЦС Вол-
гоградской области» и предназначены для определения сметной 
стоимости строительства в текущем уровне и расчетов за выпол-
ненные работы на территории Волгоградской области.  

4.2. Используемые при определении стоимости строительной 
продукции индексы изменения стоимости дифференцируются:  

• по видам строительства; 
• по статусу используемых нормативов — федеральные, терри-

ториальные, отраслевые, индивидуальные;  
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• по способу применения — к элементам структуры прямых за-
трат (оплата труда, эксплуатация машин и механизмов, стоимость 
материалов), к стоимости строительно-монтажных работ с учетом 
накладных расходов и сметной прибыли (СМР);  

• по территории применения — по субъектам Российской Феде-
рации;  

• по элементам затрат сводного сметного расчета стоимости 
строительства — к стоимости оборудования, к стоимости проект-
ных и изыскательских работ, к стоимости прочих работ и затрат.  

4.3. Индексы к ФЕР—2001 по видам строительства в разрезе 
субъектов Российской Федерации, по элементам затрат сводного 
сметного расчета стоимости строительства: к стоимости оборудо-
вания, к стоимости проектных и изыскательских работ, к стоимо-
сти прочих работ и затрат, ежеквартально сообщаются письмами 
Минстроя России.  

4.4. Ценовые показатели, формируемые ГАУ ВО «РЦЦС Волго-
градской области», разрабатываются за отчетный квартал, рас-
сматриваются на Межведомственной комиссии по формированию 
территориальных сметных нормативов и ценовых показателей в 
строительстве Волгоградской области и утверждаются в установ-
ленном порядке председателем комитета строительства Волгоград-
ской области. После утверждения ценовые показатели ежеквар-
тально выпускаются ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области» на 
электронных носителях и публикуются в информационных сбор-
никах (бюллетенях) «Индексы цен в строительстве».  

4.5. При определении начальной (максимальной) цены контрак-
та следует руководствоваться Методическими рекомендациями по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
02.10.2013 № 567 с учетом письма Минстроя России от 23.03.2015 
№ 7830-ЛС/03.  

4.6. Ценовые показатели:  
• рассчитаны для нормальных условий производства работ без 

учета дополнительных затрат, вызываемых условиями производст-
ва работ;  

• определены для организаций, применяющих общую систему 
налогообложения;  
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• являются усредненной величиной и могут быть использованы 
на конкретном объекте только по взаимному согласию заказчика и 
подрядчика.  

4.7. Налог на добавленную стоимость ценовыми показателями 
не учтен.  

4.8. Ценовые показатели разрабатываются ГАУ ВО «РЦЦС 
Волгоградской области», в том числе:  

• для территориальных сметных нормативов Волгоградской об-
ласти в редакции 2014 г. (утвержденных и внесенных приказом 
Минстроя России от 11.11.2015 № 800/пр в федеральный реестр 
сметных нормативов);  

• для государственных сметных нормативов (федеральных еди-
ничных расценок) в редакции 2017 г. (утвержденных приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр в редакции приказа 
Минстроя России от 29.03.2017 № 661/пр с учетом дополнений и 
изменений, внесенных в федеральный реестр сметных нормати-
вов) по номенклатуре частей: ФЕР—2001 № 1, 3—24, 26, 27,  
29—34, 42, 44—47; ФЕРр—2001 № 51—69; ФЕРм—2001 № 1—12, 
14—18, 20—24, 26—30, 32—40; ФЕРмр—2001 № 1, 2;  
ФЕРп—2001 № 1—9.  

4.9. Применение ценовых показателей, разработанных для од-
ной редакции (базы) сметных нормативов к сметным нормативам 
другой редакции (базы), не допускается.  

4.10. При использовании индексов изменения сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ по видам строительства к 
ФЕР—2001, ежеквартально сообщаемых письмами Минрегиона 
России (Минстроя России), не допускается дополнительное приме-
нение коэффициентов, предназначенных для пересчета из базисно-
го уровня цен ФЕР—2001 в базисный уровень ТЕР—2001 (письмо 
Минрегиона России от 20.08.2010 № 30424-КК/08).  

При использовании разработанных ГАУ ВО «РЦЦС Волгоград-
ской области» индексов изменения стоимости к каждой единичной 
расценке ФЕР—2001, коэффициенты, предназначенные для пере-
счета из базисного уровня цен ФЕР—2001 в базисный уровень цен, 
ТЕР—2001, не применяются.  

При определении стоимости устройства буронабивных свай с 
использованием расценок ФЕР (ТЕР) 05-01-075-01/05-01-080-07 
части «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» 
следует учитывать поправочный коэффициент, сообщенный пись-
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мами Минрегиона России от 20.08.2010 № 30424-КК/08 и Минст-
роя России от 07.04.2014 № 5623-ЕС/08.  

При определении стоимости электромонтажных работ с исполь-
зованием действующей редакции федеральных единичных расце-
нок отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети» 
и отдела 03 «Электросиловые и электроосветительные установки» 
части ФЕРм-08 «Электротехнические установки» поправочный ко-
эффициент, сообщенный письмом Минрегиона России от 
20.08.2010 № 30424-КК/08, не применяется (письмо Минрегиона 
России от 24.01.2012 № 1149-ДШ/08). 

4.11. В зависимости от стадий инвестиционного процесса, от 
источников финансирования объектов индексы изменения стоимо-
сти различаются по своему применению:  

• средние индексы изменения стоимости СМР к ТЕР—2001, 
средние индексы изменения элементов прямых затрат (средний 
индекс изменения стоимости строительных материалов, средний 
индекс изменения стоимости эксплуатации строительных машин и 
механизмов), определяемые ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской об-
ласти», предназначены для укрупненных расчетов стоимости 
строительства базисно-индексным методом и общеэкономических 
расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование 
строительства которых осуществляется с привлечением средств 
областного бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы 
указанные средние индексы не предназначены; 

• индексы по оплате труда, определяемые ГАУ ВО «РЦЦС Вол-
гоградской области», предназначены для определения фонда опла-
ты труда (ФОТ), оплаты труда рабочих-строителей и рабочих, 
управляющих машинами, при формировании стоимости строи-
тельства базисно-индексным методом. Применяются для объектов, 
финансирование строительства которых осуществляется с привле-
чением средств областного бюджета и при взаиморасчетах за вы-
полненные работы по данным объектам;  

• индексы изменения стоимости единичных расценок ФЕР—2001, 
ТЕР—2001 по элементам затрат (дифференцированные по единич-
ным расценкам), определяемые ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской об-
ласти», предназначены для определения стоимости строительства ба-
зисно-индексным методом, начальной (максимальной) цены госу-
дарственного или муниципального контракта (договора 
строительного подряда), начальной цены при подготовке конкурсной 
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документации на строительство. Применяются для объектов, финан-
сирование строительства которых осуществляется с привлечением 
средств областного бюджета и при взаиморасчетах за выполненные 
работы по данным объектам. Применение индексов, дифференциро-
ванных по единичным расценкам ФЕР—2001, ТЕР—2001, обеспечи-
вает наиболее достоверную, объективную сметную стоимость строи-
тельства и правильное отражение структуры затрат по конкретному 
объекту строительства и видам (комплексам работ); 

• индексы изменения стоимости СМР по видам строительства к 
ТЕР—2001 (ФЕР—2001) на основе ресурсно-технологических мо-
делей Федерального автономного учреждения «Федеральный 
центр ценообразования в строительстве и промышленности строи-
тельных материалов», определяемые ГАУ ВО «РЦЦС Волгоград-
ской области», предназначены для укрупненных расчетов стоимо-
сти строительства базисно-индексным методом, формирования на-
чальной (максимальной) цены государственного (муниципального) 
контракта и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере 
для объектов капитального строительства, финансирование кото-
рых осуществляется с привлечением средств областного бюджета. 
Для взаиморасчетов за выполненные работы данные индексы по 
видам строительства не предназначены;  

• индексы изменения стоимости по группам строительных ма-
териалов, определяемые ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области», 
предназначены для общеэкономических расчетов в инвестицион-
ной сфере для объектов, финансирование строительства которых 
осуществляется с привлечением средств областного бюджета, а 
также для пересчета текущей цены материальных ресурсов, отсут-
ствующих в Территориальных сметных ценах на материалы, изде-
лия и конструкции, применяемые в строительстве Волгоградской 
области (ТССЦ—2001), в базисный уровень цен;  

• индексы изменения стоимости по группам строительных машин 
и автотранспортных средств, определяемые ГАУ ВО «РЦЦС Волго-
градской области», предназначены для общеэкономических расчетов 
в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительст-
ва которых осуществляется с привлечением средств областного 
бюджета, а также для пересчета текущей цены технических ресурсов, 
отсутствующих в Территориальных сметных расценках на эксплуа-
тацию строительных машин и автотранспортных средств Волгоград-
ской области (ТСЭМ—2001), в базисный уровень цен;  
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• индексы изменения сметной стоимости строительно-
монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, 
сметной стоимости прочих работ и затрат, сметной стоимости обо-
рудования, сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
сообщаемые Минстроем России в рамках реализации полномочий 
Минстроя России по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормиро-
вания и ценообразования при проектировании и строительстве.  

4.12. Средними индексами изменения стоимости СМР (без про-
чих затрат и без НДС) в базисном и текущем уровнях цен учтены 
накладные расходы и сметная прибыль. Нормативы накладных 
расходов и сметной прибыли приняты в процентах от оплаты труда 
рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС 81-33.2004, 
МДС 81-25.2001 с учетом писем Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 
№ АП-5536/06 и от 08.02.2008 № ВБ-338/02. При определении 
средних индексов изменения стоимости СМР к нормативам на-
кладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен при-
менены коэффициенты, сообщенные рекомендательным письмом 
Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.  

4.13. Оплата труда рабочих-строителей. Месячный фонд оплаты 
труда одного рабочего определяется с учетом: действующего на со-
ответствующий период Федерального отраслевого соглашения по 
строительству и промышленности строительных материалов Россий-
ской Федерации, величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения по Волгоградской области и (или) исходя из сло-
жившегося уровня оплаты труда по кругу крупных и средних орга-
низаций в строительстве в регионе по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Волго-
градской области. Индекс изменения оплаты труда определяется как 
отношение устанавливаемого месячного фонда оплаты труда одного 
рабочего к месячной тарифной ставке для квалификационного разря-
да рабочего «4.0» и учитывает выплаты в составе фонда оплаты тру-
да, предусмотренные приложением 7 к Методическим указаниям по 
определению величины накладных расходов в строительстве МДС 
81-33.2004 (в том числе: основной ежегодно оплачиваемый отпуск, 
выслуга лет, премиальные, прочие выплаты и доплаты), которые до-
полнительно не производятся, кроме надбавок к оплате труда за под-
вижной и разъездной характер труда, вахтовый метод работ.  
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4.14. Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, 
механизмов и автотранспортных средств в текущем уровне цен оп-
ределяются калькулированием ресурсов, составляющих стоимость 
1 машино-часа с учетом среднерегиональных цен. Расценки опре-
делены с учетом положений методических указаний, внесенных в 
федеральный реестр сметных нормативов. При этом учитываются 
среднерыночные цены производителей и поставщиков техники с 
доставкой в Волгоград.  

4.15. Среднерегиональные сметные цены материалов, изделий и 
конструкций, применяемые в строительстве в текущем уровне цен, 
определяются по данным регистрации цен на предприятиях-
производителях или в организациях-поставщиках, учитывают за-
траты по приобретению, расходы на тару, упаковку и реквизит, 
транспортные, погрузо-разгрузочные и заготовительно-складские 
расходы. Вид отпускной цены — франко-Волгоград. Вид сметной 
цены — франко-приобъектный склад строительной площадки. Под 
строительной площадкой понимается объект, расположенный в чер-
те города Волгограда. При формировании среднерегиональных цен, 
используемых для расчета индексов к ТЕР—2001 и к ФЕР—2001, 
транспортные затраты, связанные с доставкой грузов от склада по-
ставщика до стройплощадки в черте города Волгограда, определе-
ны по среднему расстоянию. Среднее расстояние перевозки приве-
дено по классам груза в таблице «Номенклатура и классификация 
грузов, перевозимых автомобильным транспортом» (книга I бюл-
летеня «Индексы цен в строительстве»).  

По материалам, отсутствующим на строительном рынке Волго-
града, вид отпускной цены определяется как «франко-Волгоград». 
При этом транспортные затраты по доставке до Волгограда опре-
деляются исходя из действующей системы тарифов ОАО «РЖД» и 
учитываются отпускной ценой этих материалов. Тарифы учитыва-
ют направление грузопотоков, нормы загрузки вагонов, видов гру-
за для строительства, соблюдение кратчайших расстояний между 
основными станциями железных дорог Российской Федерации.  

4.16. В бюллетене «Индексы цен в строительстве» может приво-
диться Перечень ресурсов, неучтенных индексами к ТЕР—2001. Ин-
формация представлена кодом ресурса и номером единичной расцен-
ки, в которой указанный ресурс присутствует в базисном уровне цен. 
При составлении сметной документации базисно-индексным методом 
с применением индексов к каждой единичной расценке указанные в 
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Перечне ресурсы следует учитывать дополнительно отдельной стро-
кой в виде компенсации по согласованной с заказчиком сметной цене, 
умноженной на нормативный расход материала по расценке.  

4.17. Ценовые показатели могут применяться инвесторами и за-
казчиками независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности.  

4.18. Нормативные цены строительства (НЦС) предназначены 
для определения потребности в финансовых ресурсах, необходи-
мых для создания единицы мощности строительной продукции, 
оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения, подготовки технико-экономических пока-
зателей в задании на проектирование, планирования инвестиций 
(капитальных вложений), иных целей, установленных законода-
тельством Российской Федерации, объектов, строительство кото-
рых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, соз-
данных Российской Федерацией, субъектами Российской Федера-
ции, муниципальными образованиями, юридических лиц, доли в 
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
составляет более 50 процентов. Укрупненные нормативы цены 
конструктивных решений (НЦКР) предназначены для формирова-
ния сметного раздела проектной документации и проверки досто-
верности сметной стоимости инвестиционных проектов.  

5. Состав и содержание документации 
для определения стоимости строительства 

5.1. Состав разделов проектной документации (в т. ч. сметной до-
кументации) определяется положениями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».  

5.2. Документация для определения сметной стоимости строи-
тельства должна содержать текстовую часть в составе пояснитель-
ной записки к сметной документации и сметную документацию: 
сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, 
объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты 
на отдельные виды затрат.  

5.3. Рекомендации по содержанию пояснительной записки к 
сметной документации. Пояснительная записка должна содержать:  
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• основание для разработки сметной документации;  
• сведения о месте расположения объекта строительства;  
• источник финансирования;  
• перечень сметных нормативов, принятых для составления 

сметной документации на строительство;  
• указание сметно-нормативной базы, принятой для составления 

сметной документации на строительство;  
• указание текущего уровня цен, в котором составлена сметная 

документация (с указанием квартала и года ее составления);  
• принятый метод определения стоимости строительства при 

составлении сметной документации;  
• источники для определения текущей стоимости строительст-

ва, примененные при составлении сметной документации;  
• условия производства работ, предусмотренные проектом, если 

они влияют на определение стоимости строительства, с указанием 
примененных коэффициентов; 

• нормативы накладных расходов с обоснованием и коэффици-
енты, примененные к ним;  

• нормативы сметной прибыли с обоснованием и коэффициен-
ты, примененные к ним; 

• обоснование особенностей определения сметной стоимости 
строительных (ремонтно-строительных) работ (оборудования и его 
монтажа, средств по главам 8—12 сводного сметного расчета) для 
объекта строительства;  

• в случае, когда при расчетах средств на прочие работы и за-
траты имеются ссылки на обосновывающие расчеты подрядных и 
других организаций, должны быть приложены копии соответст-
вующих документов;  

• перечень и размер средств с обоснованием, предусматриваемых 
за итогом сводного сметного расчета стоимости строительства;  

• общую сметную стоимость строительства объекта;  
• другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

строительства объекта строительства, характерные для него;  
• подпись (ФИО) составителя пояснительной записки.  
5.4. Сметную документацию рекомендуется составлять в соот-

ветствии с положениями (приложениями) МДС 81-35.2004, в том 
числе: образцы составления — приложение № 2 к МДС 81-35.2004, 
нумерация — п. 3.25 МДС 81-35.2004, результаты вычислений и 
итоговые данные — п. 3.26 МДС 81-35.2004.  
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6. Порядок и методы определения  
сметной стоимости строительства 

6.1. Решение о выборе метода определения стоимости строи-
тельства, вида используемой сметно-нормативной базы и способа 
пересчета стоимости строительства в текущий уровень цен нахо-
дится в компетенции заказчика (инвестора) и должно быть отраже-
но в задании на проектирование, техническом задании на разработ-
ку сметной документации (исходя из ст. 759 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).  

6.2. Определение сметной стоимости строительства и расчетов 
за выполненные работы на территории Волгоградской области, 
финансируемые:  

с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований в устав-
ных (складочных) капиталах которых составляет более 
50 процентов — осуществляется с применением сметных нормативов, 
внесенных в федеральный реестр сметных нормативов (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427);  

за счет инвестиций предприятий, организаций и физических 
лиц — решение о выборе сметных нормативов, применяемых для 
составления сметной документации, метода пересчета стоимости 
строительства в текущий уровень цен и порядка расчетов за вы-
полненные работы принимается заказчиком (инвестором).  

6.3. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 № 800/пр «О вне-
сении сметных нормативов в федеральный реестр сметных норма-
тивов, подлежащих применению при определении сметной стои-
мости объектов капитального строительства, строительство кото-
рых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета», утверждены и внесены в раздел 3 «Территориальные 
сметные нормативы» федерального реестра сметных нормативов, 
регистрационный номер 258 от 12.11.2015 (далее — ТСН Волго-
градской области в редакции 2014 г.).  

При проверке достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства сметная документация, состав-
ленная с применением ТСН Волгоградской области в редакции 
2014 г. и переданная на указанную проверку до факта исключения 
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ТСН Волгоградской области в редакции 2014 г. из федерального рее-
стра сметных нормативов, подлежит проверке с применением ТСН 
Волгоградской области в редакции 2014 г. По факту исключения из 
федерального реестра сметных нормативов ТСН Волгоградской об-
ласти в редакции 2014 г., сметная документация, не переданная на 
проверку достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, подлежит обязательному пересчету с 
применением действующих государственных сметных нормативов.  

6.4. В связи с принятием постановления Губернатора Волго-
градской области от 14.03.2016 № 156 территориальные сметные 
нормативы Волгоградской области, утвержденные постановлением 
Главы Администрации Волгоградской области от 29.12.2010 
№ 1996 и внесенные в федеральный реестр сметных нормативов 
под регистрационным номером 78 от 15.02.2011 (далее именует-
ся — ТСН Волгоградской области в редакции 2009—2010 гг.), на 
территории Волгоградской области не применяются. 

В отношении сметной документации, составленной с примене-
нием ТСН Волгоградской области в редакции 2009—2010 гг., дей-
ствует следующий порядок ее использования:  

6.4.1. Сметная документация, получившая положительное за-
ключение государственной экспертизы, прошедшая проверку дос-
товерности определения стоимости строительства, а также доку-
ментация, не требующая прохождения экспертизы, но прошедшая 
проверку достоверности определения стоимости строительства, 
обязательному пересчету с применением ТСН Волгоградской об-
ласти в редакции 2014 г. не подлежит.  

6.4.2. Сметная документация, получившая положительное за-
ключение государственной экспертизы, но не прошедшая проверку 
достоверности определения стоимости строительства, а также 
сметная документация, не требующая прохождения государствен-
ной экспертизы, но не прошедшая проверку достоверности опреде-
ления стоимости строительства, подлежит обязательному пересче-
ту с применением ТСН Волгоградской области в редакции 2014 г.  

6.4.3. Сметная документация подлежит обязательному пересче-
ту с применением ТСН Волгоградской области в редакции 2014 г. 
после положительного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства до начала 
строительства объекта капитального строительства в случае необ-
ходимости внесения изменений в проектную документацию.  
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6.4.4. При проверке достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства сметная документа-
ция, составленная с применением ТСН Волгоградской области в 
редакции 2009—2010 гг. и переданная на указанную проверку до 
1 июля 2016 года, подлежит проверке с применением ТСН Волго-
градской области в редакции 2009—2010 гг. По факту исключения 
из федерального реестра сметных нормативов ТСН Волгоградской 
области в редакции 2009—2010 гг., сметная документация подле-
жит обязательному пересчету с применением ТСН Волгоградской 
области в редакции 2014 г.  

6.5. При отсутствии необходимых территориальных сметных 
нормативов на отдельные виды работ в федеральном реестре смет-
ных нормативов, определение сметной стоимости строительства на 
территории Волгоградской области следует осуществлять с приме-
нением государственных сметных нормативов: федеральных еди-
ничных расценок (ФЕР—2001) или государственных элементных 
сметных норм (ГЭСН—2001), внесенных в федеральный реестр 
сметных нормативов.  

6.6. Для пересчета базисного уровня цен в территориальный те-
кущий уровень цен следует использовать ежеквартальные ценовые 
показатели к федеральным (территориальным) единичным расцен-
кам в зависимости от применяемых государственных или террито-
риальных сметных нормативов.  

6.7. Сметная документация составляется в уровне цен, сложив-
шихся ко времени ее составления и (или) проверки с указанием ме-
сяца и года ее составления, и в базисном уровне цен (под базисным 
уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных норма-
тивов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.). Начисле-
ние лимитированных и прочих затрат, учтенных в сводном смет-
ном расчете стоимости строительства, может осуществляться как 
от базисных, так и от текущих цен. При этом пересчет стоимости 
работ от базисных цен в текущие с использованием индексов изме-
нения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам 
строительства (к СМР) рекомендуется производить по итогам глав 
1—7 сводного сметного расчета стоимости строительства объекта 
(письмо Минрегиона России от 03.09.2010 № 31620-ИП/08).  

6.8. Методы определения стоимости строительства: 
6.8.1. Базисно-индексный метод предусматривает применение 

различных индексов для пересчета из базисного в текущий (про-



 23

гнозный) уровень цен. Локальные сметные расчеты (сметы) со-
ставляются базисно-индексным методом с использованием ТСН 
Волгоградской области или государственных сметных нормативов 
(федеральных единичных расценок). Приведение в уровень теку-
щих (прогнозных) цен производится путем перемножения элемен-
тов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий 
индекс с последующим суммированием итогов по соответствую-
щим графам сметного документа.  

6.8.2. Ресурсный метод предусматривает калькулирование в те-
кущих ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых 
для реализации проектного решения. Локальные сметные расчеты 
(сметы) составляются ресурсным методом с использованием госу-
дарственных сметных нормативов (государственных элементных 
сметных норм, федеральных единичных расценок). Нормативная 
потребность в ресурсах выделяется из состава государственных 
сметных нормативов и проектных материалов. Текущие стоимост-
ные показатели материальных, технических и трудовых ресурсов 
необходимо принимать по среднерегиональным ценам, формируе-
мым ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области». Цены на ресурсы, 
отсутствующие в бюллетене «Индексы цен в строительстве», под-
лежат согласованию с заказчиком по перечню, представленному 
проектной организацией.  

6.8.3. На основе укрупненных сметных нормативов, в т. ч. банка 
данных о стоимости ранее построенных или запроектированных 
объектов-аналогов. При методе применения банка данных о стои-
мости ранее построенных или запроектированных объектов ис-
пользуются стоимостные данные по ранее построенным или запро-
ектированным аналогичным зданиям и сооружениям. Определение 
сметной стоимости строительства на основе укрупненных сметных 
нормативов осуществляется в порядке, изложенном в соответст-
вующих методических документах различного назначения, при-
надлежности и порядка утверждения.  

7. Составление локальных сметных расчетов (смет) 
7.1. Для определения стоимости работ используются расценки 

(нормы), наиболее полно отражающие состав и способ работ, при-
меняемые материалы и механизмы.  

В соответствии с МДС 81-35.2004 в случае отсутствия в дейст-
вующей сметно-нормативной базе отдельных сметных нормативов 
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по предусмотренным в проекте технологиям работ допускается раз-
работка соответствующих индивидуальных сметных нормативов. 
Сметные нормативы разрабатываются, рассматриваются и утвер-
ждаются в соответствии с Порядком разработки сметных нормати-
вов, утвержденных приказом Госстроя от 04.12.2012 № 75/ГС. Разра-
ботка и применение индивидуальных сметных нормативов, предна-
значенных для строительства конкретного объекта по 
предусматриваемым в проектной документации технологиям произ-
водства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим 
или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, со-
держащихся в федеральном реестре сметных нормативов, осуществ-
ляется по решению Правительства Российской Федерации.  

7.2. Стоимость в локальных сметных расчетах (сметах) может 
включать в себя: прямые затраты (материальные ресурсы — мате-
риалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель, инвентарь; 
технические ресурсы (эксплуатация строительных машин и меха-
низмов); трудовые ресурсы (оплата труда рабочих), накладные 
расходы, сметную прибыль и определяется в следующем порядке:  

7.3. Оплата труда рабочих.  
7.3.1. Затраты на оплату труда рабочих в текущем уровне цен 

определяются при: ресурсном методе — на основе нормативной 
трудоемкости работ и соответствующей квалификационному раз-
ряду рабочего стоимости 1 человеко-часа, формируемой ГАУ ВО 
«РЦЦС Волгоградской области»; базисно-индексном методе — 
применением индекса на оплату труда к стоимости, определенной 
в базисном уровне цен по единичным расценкам.  

7.3.2. Надбавки к оплате труда за подвижной и разъездной ха-
рактер труда, вахтовый метод работ оплачиваются заказчиком 
только при наличии документально подтвержденных расчетов фак-
тических затрат подрядчика на эти цели при условии, если эти за-
траты предусмотрены в утвержденной смете на строительство. При 
выполнении работ вахтовым методом вахтовая надбавка учитыва-
ется в составе затрат на оплату труда рабочих, вахтовая надбавка 
линейным ИТР оплачивается за счет накладных расходов подряд-
ной организации.  

7.4. Эксплуатация строительных машин и механизмов.  
7.4.1. Затраты на эксплуатацию строительных машин и меха-

низмов определяются при: ресурсном методе — на основе норма-
тивной потребности и соответствующей расчетной цены 1 машино- 
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часа, формируемой ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области». 
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и авто-
транспортных средств определяются:  

в базисном уровне цен — по территориальным сметным норма-
тивам ТСЭМ—2001 «Территориальные сметные расценки на экс-
плуатацию строительных машин и автотранспортных средств» или 
по государственным сметным нормативам ФСЭМ 81-01—2001 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств» в зависимости от задания на 
проектирование;  

в текущем уровне цен — по расчетной цене на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов, формируемой ГАУ ВО «РЦЦС 
Волгоградской области» и учтенной при формировании индексов 
изменения стоимости; базисно-индексном методе — применением 
индекса на эксплуатацию машин к стоимости, определенной в ба-
зисном уровне цен по единичным расценкам. При этом для пере-
счета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень 
цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к 
оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации 
машин, — индекс на оплату труда.  

7.4.2. Монтаж, демонтаж башенных кранов и их перебазировка 
в ценовых показателях не учтены и оплачиваются заказчиками по 
расчетам — по фактически обоснованным затратам при условии, 
если эти затраты предусмотрены в утвержденной смете на строи-
тельство.  

Перечень машин, затраты на перебазировку которых не вклю-
чаются в состав сметных цен на эксплуатацию машин и механиз-
мов, а учитываются в сметах отдельной строкой, приведен в При-
ложении 3 Методики определения сметных цен на эксплуатацию 
машин и механизмов, утвержденной приказом Минстроя России от 
20.12.2016 № 999/пр.  

7.5. Материальные ресурсы: материалы, изделия и конструкции.  
7.5.1. Стоимость материальных ресурсов включается в состав 

сметной документации независимо от того, кто их планирует при-
обретать — заказчик или подрядчик.  

7.5.2. Затраты на материальные ресурсы в текущем уровне цен 
определяются при: ресурсном методе — на основе нормативной 
потребности и соответствующей цены на вид материального ре-
сурса, формируемой ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области»; ба-
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зисно-индексном методе — применением индекса на материалы к 
стоимости, определенной в базисном уровне цен по единичным 
расценкам.  

7.5.3. Сметная цена материальных ресурсов, не учтенных еди-
ничными расценками, определяется:  

в базисном уровне цен — по ТССЦ—2001 «Территориальные 
сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве» в 5-ти частях или по ФССЦ 81-01—2001 «Феде-
ральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и обо-
рудование, применяемые в строительстве» в зависимости от зада-
ния на проектирование;  

в текущем уровне цен — по среднерегиональной сметной цене 
материалов, формируемой ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области».  

При отсутствии нужных ресурсов в сборниках ТССЦ—2001 
(ФССЦ 81-01—2001), в Сборниках текущих средних сметных цен 
ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области», сметная цена по ним оп-
ределяется:  

в текущем уровне цен — на основании информации о текущей 
цене применяемых ресурсов, представленной проектировщиком и 
согласованной с заказчиком. При этом заказчиком осуществляется 
сопоставимый анализ представленной цены материальных ресур-
сов с ценой, сообщаемой производителем (поставщиком);  

в базисном уровне цен — путем деления текущей цены ресур-
сов, согласованной с заказчиком, на индекс для соответствующей 
группы материалов, сообщаемый ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской 
области» в книге I бюллетеня «Индексы цен в строительстве» в 
таблице «Индексы изменения стоимости текущих цен по сравне-
нию с базисными по группам строительных материалов».  

7.5.4. При использовании в расчетах отпускных цен по данным 
ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области» при расстоянии перевоз-
ки материальных ресурсов автомобильным транспортом, отличном 
от учтенного сметной ценой, сформированной ГАУ ВО «РЦЦС 
Волгоградской области», расчет затрат на перевозку грузов авто-
мобильным транспортом рекомендуется выполнять на основании 
проектных данных о массе ресурсов и сметных цен на перевозку 
грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по 
классам грузов и типам перевозок, приведенных в ТССЦпг 81-01—
2001 «Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 
строительства. Волгоградская область», внесенных в федеральный 
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реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 
11.11.2015 № 800/пр.  

7.5.5. Величина транспортных расходов по доставке материаль-
ных ресурсов автомобильным транспортом от поставщиков до 
приобъектного склада определяется исходя из данных об источни-
ках их получения, наиболее рациональных способов их транспор-
тировки по кратчайшему пути и территориальных сметных цен на 
перевозки грузов для строительства. По грузам, обеспечивающим 
коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 
«0,4» при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с при-
менением наращенных бортов, сметная цена на перевозку опреде-
ляется делением тарифа, установленного для первого класса груза, 
на фактический коэффициент использования грузоподъемности ав-
томобиля.  

7.5.6. В зависимости от условий заключенного государственно-
го или муниципального контракта (договора строительного подря-
да) заказчик вправе потребовать от подрядчика подтвердить цену 
приобретения ресурсов данными первичных документов бухгал-
терского учета. 

7.5.7. Заготовительно-складские расходы определяются на ос-
новании расчетов, но не более: по строительным материалам, изде-
лиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) — 
2 % от стоимости материалов (франко-приобъектный склад), по 
металлическим строительным конструкциям — 0,75 % от стоимо-
сти материалов (франко-приобъектный склад).  

7.5.8. Отпускные цены на изделия, материалы и полуфабрикаты 
(бетон, раствор, битум, асфальтобетонные и черные щебеночные 
смеси, дорожные битумные эмульсии, деревья и кустарники-
саженцы, дерн и земля растительная и др.), изготавливаемые в по-
строечных условиях, определяются по калькуляциям. В калькуля-
циях кроме затрат на приготовление материалов и полуфабрикатов 
учитываются прочие расходы, связанные с их приготовлением (на-
кладные расходы), необходимая прибыль, налоги и сборы, начис-
ляемые в соответствии с действующим законодательством.  

7.6. В случае замены учтенных в составе единичной расценки 
материалов на иные, предусмотренные проектной документацией, 
заменяемые материалы не исключаются из расценок, корректиров-
ка утвержденных расценок недопустима. В данном случае следует 
определять разницу в сметной цене материала, учтенного расцен-
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кой и применяемого материала без изменения его нормативного 
расхода. Разница по стоимости применяемого материала против 
учтенной индексом изменения стоимости учитывается в локальном 
сметном расчете (смете) отдельной строкой в виде компенсации 
(удорожание «+», снижение «–»). Текущая цена учтенного в рас-
ценке ресурса определяется по сметной цене, формируемой ГАУ 
ВО «РЦЦС Волгоградской области» по соответствующему коду.  

7.7. Материальные ресурсы: оборудование, мебель и инвентарь. 
При определении стоимости оборудования, мебели и инвентаря 
(цены приобретения, стоимости запасных частей, стоимости тары и 
упаковки, стоимости транспортных расходов и услуг посредниче-
ских и сбытовых организаций, расходов на комплектацию обору-
дования, заготовительно-складских расходов и т. п.) в составе 
сметных расчетов и смет используются положения п. п. 4.43—4.70 
МДС 81-35.2004. Стоимость оборудования в составе сметных рас-
четов и смет, отсутствующего в сборниках цен на оборудование, 
определенная по прайс-листам, подлежит согласованию с заказчи-
ком. При этом заказчиком осуществляется сопоставимый анализ 
представленной стоимости со стоимостью, сообщаемой произво-
дителем (поставщиком).  

7.8. Накладные расходы. Для определения норм накладных рас-
ходов и их применения в локальных расчетах (сметах) используют-
ся «Методические указания по определению величины накладных 
расходов в строительстве» МДС 81-33.2004 Государственного ко-
митета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу с учетом изменений и дополнений, из-
ложенных в письме Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 08.02.2008 № ВБ-338/02 
(далее — МДС 81-33.2004), регистрационный номер 95 от 
15.12.2009 федерального реестра сметных нормативов. Порядок 
применения нормативов накладных расходов в текущем уровне 
цен сообщен рекомендательным письмом Госстроя от 27.11.2012 
№ 2536-ИП/12/ГС.  

7.9. Сметная прибыль. Для определения норм сметной прибыли 
и их применения в локальных расчетах (сметах) используются 
«Методические указания по определению величины сметной при-
были в строительстве» МДС 81-25.2001 Государственного комите-
та Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу с учетом изменений, изложенных в 
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письме Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 (далее — 
МДС 81-25.2001), регистрационный номер 93 от 15.12.2009 феде-
рального реестра сметных нормативов.  

Порядок применения нормативов сметной прибыли в текущем 
уровне цен сообщен рекомендательным письмом Госстроя от 
27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.  

7.10. Сметные цены на перевозки грузов для строительства 
формируются ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области» в текущем 
уровне цен и публикуются в бюллетене «Индексы цен в строитель-
стве», книга 1. Предназначены для определения стоимости пере-
возки материалов, изделий и конструкций для строительства. 
Сметные цены раздела «Сметные цены на перевозку грузов авто-
мобильным транспортом» и раздела «Сметные цены на перевозку 
грузов тракторами с прицепами» применяются в соответствии с 
указаниями к ТССЦпг 81-01—2001 «Территориальные сметные 
цены на перевозки грузов для строительства. Волгоградская об-
ласть», внесенным в федеральный реестр сметных нормативов 
приказом Минстроя России от 11.11.2015 № 800/пр. В сметных це-
нах на перевозку грузов автомобильным транспортом и тракторами 
с прицепами учтены накладные расходы в размере 120 % и сметная 
прибыль в размере 65 % от фонда оплаты труда водителей.  

Сметные цены на перевозки грузов для строительства рекомен-
дуется определять:  

в базисном уровне цен — по ТССЦпг 81-01—2001 «Территори-
альные сметные цены на перевозки грузов для строительства. Вол-
гоградская область» или по ФССЦпг 81-01—2001 «Федеральные 
сметные цены на перевозки грузов для строительства», внесенных 
в федеральный реестр сметных нормативов;  

в текущем уровне цен — по сметным ценам на перевозки грузов 
для строительства, формируемым ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской 
области» в текущем уровне цен и представленным в бюллетене 
«Индексы цен в строительстве», книга 1 (при определении сметной 
стоимости объекта базисно-индексным методом с применением 
индексов по элементам прямых затрат).  

7.11. Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы формируют-
ся ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области» в текущем уровне цен и 
публикуются в бюллетене «Индексы цен в строительстве», книга 1. 
Предназначены для определения стоимости погрузо-разгрузочных 
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работ при автомобильных перевозках строительных материалов, из-
делий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспор-
та на другой или при доставке материалов на приобъектные склады 
через перевалочные базы. Необходимость устройства перевалочных 
баз предусматривается проектом организации строительства. Смет-
ные цены раздела «Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы» 
применяются в соответствии с указаниями к ТССЦпг 81-01—2001 
«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строи-
тельства. Волгоградская область», внесенным в федеральный реестр 
сметных нормативов приказом Минстроя России от 11.11.2015 
№ 800/пр. В сметных ценах на погрузо-разгрузочные работы учтены 
накладные расходы в размере 100 % и сметная прибыль в размере 60 
% от фонда оплаты труда.  

Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы при автомо-
бильных перевозках строительных материалов, изделий и конст-
рукций рекомендуется определять:  

в базисном уровне цен — по ТССЦпг 81-01—2001 «Территори-
альные сметные цены на перевозки грузов для строительства. Вол-
гоградская область» или по ФССЦпг 81-01—2001 «Федеральные 
сметные цены на перевозки грузов для строительства», внесенных 
в федеральный реестр сметных нормативов;  

в текущем уровне цен — по сметным ценам на погрузо-
разгрузочные работы, формируемым ГАУ ВО «РЦЦС Волгоград-
ской области» в текущем уровне цен и представленным в бюллете-
не «Индексы цен в строительстве», книга 1 (при определении 
сметной стоимости объекта базисно-индексным методом с приме-
нением индексов по элементам прямых затрат).  

7.12. Порядок определения затрат на демонтаж (разборку) 
строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-
технического обеспечения определен положениями раздела 10 
«Методики применения сметных норм», регистрационный номер 
214 от 13.01.2017 федерального реестра сметных нормативов и по-
ложениями раздела 10 «Методических рекомендаций по примене-
нию федеральных единичных расценок на строительные, специ-
альные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудова-
ния и пусконаладочные работы», регистрационный номер 241 от 
10.02.2017 федерального реестра сметных нормативов.  

7.13. Для определения сметной стоимости работ по реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
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следует руководствоваться принципом максимального совпадения 
технологии производства работ, принятой в проектной документа-
ции, и состава работ, приведенного в сметных нормах (расценках). 
При отсутствии необходимых сметных норм (расценок), включен-
ных в сборники ГЭСНр ФЕРр, ТЕРр, сметные затраты на ремонт-
но-строительные работы и работы по реконструкции объектов ка-
питального строительства могут быть определены с учетом поло-
жений, изложенных в п. п. 8.7.1—8.7.4 «Методики применения 
сметных норм», регистрационный номер 214 от 13.01.2017 феде-
рального реестра сметных нормативов и «Методических рекомен-
даций по применению федеральных единичных расценок на строи-
тельные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 
монтаж оборудования и пусконаладочные работы», регистрацион-
ный номер 241 от 10.02.2017 федерального реестра сметных нор-
мативов.  

7.14. При составлении сметной документации необходимо учи-
тывать общие требования к порядку применения сметных норм 
(расценок), в том числе предусмотренные проектной документаци-
ей усложняющие факторы и особенности производства строитель-
ных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ и монтажа 
оборудования, приведенные в разделе 5 «Методики применения 
сметных норм», регистрационный номер 214 от 13.01.2017 феде-
рального реестра сметных нормативов и разделе 5 «Методических 
рекомендаций по применению федеральных единичных расценок 
на строительные, специальные строительные, ремонтно-
строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», 
регистрационный номер 241 от 10.02.2017 федерального реестра 
сметных нормативов.  

8. Составление сводных сметных расчетов 
стоимости строительства (капитального ремонта) 

8.1. Определение средств, включаемых в главу 1 «Подготовка 
территории строительства», главу 2 «Основные объекты строи-
тельства», главу 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назна-
чения», главы 4—7 (4—5), следует производить в соответствии с 
п. п. 4.78—4.82 МДС 81-35.2004.  

8.2. Средства, включаемые в главу 8 (6) «Временные здания и 
сооружения». Размер средств, предназначенных для возведения ти-
тульных временных зданий и сооружений, может определяться:  
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по расчету, основанному на данных проекта организации строи-
тельства (ПОС), в соответствии с необходимым набором титуль-
ных временных зданий и сооружений;  

по нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01—
2001), утвержденном постановлением Госстроя Российской Феде-
рации от 07.05.2001 № 45, Сборнике сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений при производстве 
ремонтно-строительных работ (ГСНр-81-05-01—2001), утвержден-
ном постановлением Госстроя Российской Федерации от 
07.05.2001 № 46, в процентах от сметной стоимости строительных 
(ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогам глав 1—7 
(1—5) сводного сметного расчета стоимости строительства (капи-
тального ремонта) и дополнительными затратами, не учтенными 
сметными нормами.  

Одновременное использование указанных способов не реко-
мендуется. Указанные средства включаются в главу 8 (6) «Времен-
ные здания и сооружения» сводного сметного расчета строительст-
ва (капитального ремонта), в графы 4, 5 и 8.  

Вне зависимости от способа определения размера средств, 
предназначенных для возведения титульных временных зданий и 
сооружений, расчеты между заказчиком и подрядчиком за титуль-
ные временные здания и сооружения производятся по фактическим 
документально подтвержденным расходам подрядчика на эти цели 
при условии, если эти затраты предусмотрены в утвержденной 
смете на строительство (капитальный ремонт).  

8.3. Средства, включаемые в главу 9 (7) «Прочие работы и за-
траты». Состав и размер прочих работ и затрат определяется в со-
ответствии с проектом, условиями государственного или муници-
пального контракта (договора строительного подряда) и Рекомен-
дуемым перечнем основных видов прочих работ и затрат, 
включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
изложенным в приложении 8 к МДС 81-35.2004 с учетом приказа 
Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр. Для специфических ус-
ловий строительства в главе 9 (7) могут учитываться другие виды 
прочих затрат.  

Оплата выполненных подрядчиком работ (в том числе и ком-
пенсация «прочих работ и затрат») производится заказчиком в раз-
мере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, установлен-
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ные законом или государственным, или муниципальным контрак-
том (договором строительного подряда), при этом оплате подлежат 
только фактически произведенные (понесенные) подрядчиком ра-
боты (расходы).  

Основные виды прочих работ и затрат, включаемых в сводный 
сметный расчет стоимости строительства, указаны в приложении 8 
к МДС 81-35.2004 с учетом приказа Минстроя России от 
16.06.2014 № 294/пр. Виды прочих работ и затрат, приведенные 
ниже, могут быть дополнены другими видами для специфических 
условий строительства.  

8.3.1. Дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. При 
определении затрат необходимо руководствоваться положениями 
Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02—
2007), рекомендованного к применению письмом Росстроя от 
28.03.2007 № СК-1221/02 и Сборника сметных норм дополнитель-
ных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зим-
нее время (ГСНр 81-05-02—2001), утвержденного постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 19.06.2001 № 61. Указанные 
средства включаются в главу 9 (7) «Прочие работы и затраты», в 
графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета строительства (ремонта).  

8.3.2. Затраты, связанные с командированием рабочих для вы-
полнения строительных, монтажных и специальных строительных 
работ. Определяются расчетами на основании ПОС, исходя из по-
становления Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 
№ 729. Указанные средства включаются в главу 9 (7) «Прочие ра-
боты и затраты», в графы 7 и 8 сводного сметного расчета строи-
тельства (ремонта). Возмещение расходов, связанных со служеб-
ными командировками при финансировании строительства объек-
тов с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований в уставных (складочных) капиталах которых составляет 
более 50 процентов, осуществляется в размерах, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.10.2002 № 729. Расходы, связанные с командировкой, опреде-
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ляются с учетом «Положения об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки», утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749.  

8.3.3. Средства на покрытие платежей за негативное воздейст-
вие на окружающую природную среду, в том числе за предельно 
допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размеще-
ние отходов производства и потребления. Перечень и расчет затрат 
на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 
выплат указывается в составе проектной документации в разделе 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Порядок 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. Платежи за негативное воздействие на окружающую при-
родную среду, в том числе за предельно допустимые выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов производ-
ства и потребления, согласно действующему законодательству 
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). Затраты на 
приемку и переработку мусора на полигонах (специализированных 
свалках) определяются по ценам на эти услуги специализирован-
ных организаций, компенсируются заказчиком. Средства на по-
крытие указанных платежей и затрат предусматриваются в главе 9 
(7) «Прочие работы и затраты», в графах 7 и 8 сводного сметного 
расчета стоимости строительства (ремонта).  

8.3.4. Затраты на проведение пусконаладочных работ. В главу 9 
(7) «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного 
расчета строительства (капитального ремонта) включаются затраты 
на проведение пусконаладочных работ «вхолостую». Определение 
сметной стоимости пусконаладочных работ следует производить в 
соответствии с положениями «Методики применения сметных 
норм», регистрационный номер 214 от 13.01.2017 федерального 
реестра сметных нормативов и «Методических рекомендаций по 
применению федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж обо-
рудования и пусконаладочные работы», регистрационный номер 
241 от 10.02.2017 федерального реестра сметных нормативов.  

Согласно письму Минрегиона России от 13.04.2011 № ВТ-386/08 
при строительстве новых, реконструкции и техническом перевоо-
ружении действующих объектов жилищно-гражданского, социаль-
ного, а также специального назначения, не связанных с выпуском 
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продукции (получением дохода от ее реализации), все затраты на 
проведение пусконаладочных работ, необходимые для доведения 
объекта до состояния, пригодного для его использования, выпол-
няемые до ввода объекта в эксплуатацию и формирования перво-
начальной стоимости амортизируемого имущества (основных 
средств), включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 
7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства, без 
разделения на работы, выполняемые «вхолостую» и «под нагруз-
кой». При этом состав и объем выполняемых пусконаладочных ра-
бот должны соответствовать требованиям проекта, СНиПов, тех-
нических регламентов, технической документации предприятий-
изготовителей оборудования, другой нормативно-технической до-
кументации органов государственного контроля и надзора, правил 
технической эксплуатации и техники безопасности. Учет затрат на 
выполнение пусконаладочных работ объектов производственного 
назначения необходимо производить в соответствии с пунктом 
4.102 МДС 81-35.2004.  

8.3.5. Затраты, связанные с подключением объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (графы 7 
и 8) и включаются по данным заказчика, указанным в задании на 
проектирование (техническом задании на разработку сметной до-
кументации).  

8.3.6. Затраты по вводу объектов капитального строительства в 
эксплуатацию, в том числе затраты на техническую инвентариза-
цию и изготовление документов кадастрового и технического уче-
та. Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (гра-
фы 7 и 8) и включаются по данным заказчика, указанным в задании 
на проектирование (техническом задании на разработку сметной 
документации).  

8.4. Средства, включаемые в главу 10 (8) «Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль». На объектах капитального 
строительства, возводимых полностью или частично с привлечени-
ем средств федерального бюджета, осуществление подрядчиком 
строительного контроля финансируется за счет накладных расхо-
дов подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного 
подряда (государственного или муниципального контракта).  

Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного 
контроля при строительстве объектов капитального строительства, 
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финансируемых полностью или частично с привлечением средств 
федерального бюджета, и нормативы численности работников заказ-
чика, на которых в установленном порядке возлагается обязанность 
по осуществлению строительного контроля, определяются согласно 
приложению к Положению о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 468. Нормативы расходов на осуществление им строительного 
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в Волгоградской области, фи-
нансируемых полностью или частично из средств областного бюд-
жета, и нормативы численности работников заказчика, на которых в 
установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению 
строительного контроля, определяются приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 
области от 15.08.2012 № 65-ОД.  

Размер затрат на содержание службы заказчика сверх затрат на 
осуществление строительного контроля определяется с учетом ре-
комендаций Минрегиона России на основании утвержденной госу-
дарственным заказчиком сметы фактических (прогнозируемых) 
доходов и расходов на содержание службы заказчика, составлен-
ной с учетом фактически выполняемых функций, передаваемых ей 
государственным заказчиком с учетом положений, приведенных в 
Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-
застройщика (МДС 81-7.2000), введенном в действие письмом 
Минстроя России от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347, регистрационный 
номер 110 от 15.12.2009 федерального реестра сметных нормати-
вов (письмо Минрегиона России от 22.06.2010 № 24841-ИП/08). 
Размер затрат на содержание службы заказчика утверждается госу-
дарственным заказчиком в установленном порядке.  

Затраты на содержание службы заказчика, в случае осуществле-
ния этих функций государственным учреждением, финансирование 
деятельности которого осуществляется в соответствии со сметой 
расходов на его содержание за счет бюджетных средств, не долж-
ны предусматриваться в сводном сметном расчете стоимости 
строительства.  

8.5. Средства, включаемые в главу 12 (9) «Публичный техноло-
гический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы».  
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8.5.1. Проектные и изыскательские работы. Стоимость опреде-
ляется расчетами на основе сборников базовых цен на проектные 
(изыскательские) работы с применением индексов изменения 
стоимости, ежеквартально сообщаемых письмами Минстроя Рос-
сии, включается в главу 12 (9) «Проектные и изыскательские рабо-
ты» сводного сметного расчета строительства (капитального ре-
монта), в графы 7 и 8. При проведении аукциона на выполнение 
проектных (изыскательских) работ индексы изменения стоимости 
проектных (изыскательских) работ применяются для определения 
начальной (максимальной) цены контракта (договора). Размер 
средств, включаемый в сводный сметный расчет, должен соответ-
ствовать цене государственного или муниципального контракта 
(договора подряда) на выполнение проектных и (или) изыскатель-
ских работ между заказчиком и проектной организацией.  

Затраты на архитектурно-строительное проектирование вклю-
чаются в сводный сметный расчет с учетом обязательности подго-
товки проектной и рабочей документации. Заказчик (технический 
заказчик) в задании на проектирование (техническом задании на 
разработку сметной документации) указывает, какая часть проекта 
и в каком размере до подготовки сметных расчетов определена на 
условиях договора подряда (контракта) на разработку проектной 
(рабочей) документации. При условии, если разработка рабочей 
документации не вошла в условия договора (контракта), в сводный 
сметный расчет необходимо включать стоимость подготовки этой 
части проекта, в графы 7 и 8. Информация для расчета этих затрат 
должна быть предоставлена заказчиком (техническим заказчиком) 
в составе задания на проектирования (технического задания на раз-
работку сметной документации).  

8.5.2. Экспертиза проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий. Размер платы за проведение государственной 
экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства и результатов инженерных изысканий определяется 
в соответствии с п. п. 51—58 Положения, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 145 от 
05.03.2007, «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий».  

Размер платы за проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, фи-
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нансирование которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юриди-
ческих лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов, определяется в 
соответствии с разделом VII Положения, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, 
«О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в уставных (складочных) капиталах кото-
рых составляет более 50 процентов», и осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в сметной документации на разработку 
проектной документации и проведение государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий.  

Указанные средства включаются в главу 12 (9) «Проектные и 
изыскательские работы» сводного сметного расчета строительства 
(капитального ремонта), в графы 7 и 8.  

8.5.3. Публичный технологический и ценовой аудит. До утвер-
ждения нормативного акта Волгоградской области размер платы за 
проведение публичного технологического и ценового аудита опреде-
ляется в соответствии с положением постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 «О проведении публич-
ного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации».  

8.6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
В сводный сметный расчет стоимости строительства включается 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназна-
ченный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в 
которых возникает в процессе разработки рабочей документации 
или в ходе строительства в результате уточнения проектных реше-
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ний или условий строительства в отношении объектов (выполне-
ния видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.  

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется:  
• при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства — исходя из итоговой суммы расчетов, предусмот-
ренных главами 1—12 сводного сметного расчета стоимости 
строительства;  

• при капитальном ремонте объектов капитального строитель-
ства — исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных гла-
вами 1—9 указанного сводного расчета.  

В отношении объектов капитального строительства, строитель-
ство, реконструкция или капитальный ремонт которых осуществ-
ляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты определяется государственным заказчиком по согласова-
нию с главным распорядителем средств соответствующего бюдже-
та (за исключением случаев, когда государственным заказчиком 
является главный распорядитель средств) в размерах, не превы-
шающих:  

а) 2-х процентов — для объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения;  

б) 3-х процентов — для объектов капитального строительства 
производственного назначения;  

в) 10-ти процентов — для уникальных объектов капитального 
строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехни-
ческих сооружений первого класса, объектов космической инфра-
структуры, метрополитенов. 

При этом возможность учета части резерва средств на непред-
виденные работы и затраты в начальной (максимальной) цене кон-
тракта при подготовке конкурсной документации определяется го-
сударственным заказчиком по согласованию с главным распоряди-
телем средств соответствующего бюджета. Необходимость 
подтверждения подрядчиком резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты, включенного в твердую договорную цену, уста-
навливается государственным (муниципальным) контрактом, и в 
случае отсутствия такого подтверждения цена государственного 
(муниципального) контракта должна быть снижена на сумму ука-
занного резерва.  
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Отнесение объектов к производственным или непроизводствен-
ным производится исходя из их назначения в соответствии с Об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти (ОК 029-2001).  

8.7. Средства, предусматриваемые за итогом сводного сметного 
расчета.  

8.7.1. Возвратные суммы — в соответствии с п. 4.100.1—4.100.4 
МДС 81-35.2004.  

8.7.2. Суммы налога на добавленную стоимость (НДС). В соот-
ветствии с п. 4.100 МДС 81-35.2004 сумма средств по уплате НДС 
принимается в размере, устанавливаемом законодательством Рос-
сийской Федерации (Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) в редакции Федерального закона от 07.07.2003 
№ 117-ФЗ), от итоговых данных по сводному сметному расчету 
строительства (капитального ремонта) и показывается отдельной 
строкой (в графах 4—8) под наименованием «Средства на покры-
тие затрат по уплате НДС». При расчетах за выполненные работы 
НДС устанавливается по расчету за фактический объем реализации 
и начисляется в форме № КС-3 «Справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат» по итогу всей сметной стоимости.  

Организации, освобожденные от уплаты НДС согласно льго-
там, установленным законодательством Российской Федерации, 
продолжают оплачивать НДС поставщикам строительных мате-
риалов, изделий и конструкций, а также управлениям механиза-
ции за предоставляемые услуги. В связи с этим в сметной доку-
ментации должны быть предусмотрены расходы по уплате «вход-
ного» НДС, который подлежит возмещению заказчиком и 
учитывается в стоимости этих затрат. Таким образом, стоимость 
материалов, изделий и конструкций должна быть учтена в смет-
ной документации с учетом НДС без выделения суммы НДС. Для 
учета НДС по статье «эксплуатация строительных машин», упла-
ченного организацией, освобожденной от уплаты НДС, следует 
использовать коэффициент к Индексу изменения стоимости экс-
плуатации строительных машин и механизмов для предприятий, 
освобожденных от уплаты НДС, публикуемый в Протоколе цено-
вых показателей книги I ежеквартального бюллетеня «Индексы 
цен в строительстве». Для учета НДС при определении сметных 
цен на перевозку грузов автомобильным транспортом и трактора-
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ми с прицепами, уплаченного организацией, освобожденной от 
уплаты НДС, следует использовать коэффициент к сметным це-
нам на перевозку грузов автомобильным транспортом для пред-
приятий, освобожденных от уплаты НДС, публикуемый в Прото-
коле ценовых показателей книги 1 ежеквартального бюллетеня 
«Индексы цен в строительстве». Сумма НДС в данных случаях в 
форме № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и за-
трат» не отражается.  

9. Порядок использования сметной документации 
при определении стоимости выполненных работ 

9.1. Взаимоотношения заказчика и подрядчика определяются 
договором подряда (контрактом). Согласно ст. 425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) договор вступает 
в силу и становится обязательным для сторон с момента его за-
ключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного 
ими договора применяются к их отношениям, возникшим до за-
ключения договора, если иное не установлено законом или не вы-
текает из существа соответствующих отношений. Изменение цены 
после заключения договора допускается в случаях и на условиях, 
предусмотренных договором, законом либо в установленном зако-
ном порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ).  

9.2. Цена работы в договоре подряда определяется согласно ст. 
709 ГК РФ. Заказчик вправе внести изменение в техническую до-
кументацию только в соответствии со ст. 744 ГК РФ с учетом тре-
бований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Подрядчик обязан 
осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответ-
ствии с технической документацией и со сметой, определяющей 
цену работ.  

9.3. В соответствии со ст. 746 ГК РФ оплата выполненных под-
рядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмот-
ренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом 
или договором строительного подряда. При отсутствии соответст-
вующих указаний в законе или договоре оплата работ производит-
ся в соответствии со ст. 711 ГК РФ.  

9.4. Порядок формирования стоимости работ и ее изменения 
в процессе строительства должен быть согласован заказчиком и 



 42

подрядчиком при заключении договора строительного подряда. 
Если это предусмотрено договором, стоимость работ может пере-
сматриваться в процессе действия договора: при замене ресурсов 
против учтенных в сметной документации, по фактическим усло-
виям приобретения ресурсов при предварительном согласовании с 
заказчиком условий и цены приобретения; при определении стои-
мости выполненных работ по индексам изменения стоимости, ут-
вержденным на период выполнения работ, и т. п. При этом с це-
лью исключения необоснованных оплат расчет компенсаций 
по материальным (техническим) ресурсам следует производить 
с учетом полной номенклатуры материальных (технических) ре-
сурсов, использованных при производстве работ за расчетный пе-
риод с расходом по сметным нормам и проекту на соответствую-
щие выполненные объемы по видам работ. Возмещение произво-
дится заказчиком по расчетам подрядчика, подтвержденными 
платежными поручениями, товарно-транспортными накладны-
ми счетами-фактурами и другими документами первичного бух-
галтерского учета, при наличии письменного согласования с за-
казчиком (инвестором). Проверка этих расчетов осуществляется 
заказчиком. Ответственность за выполненные расчеты несет  
подрядчик.  

На основании части 2 статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» при заключении контракта указывается, что цена кон-
тракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьями 34 и 95 данного закона.  

9.5. Со дня вступления в силу Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (01.01.2013) формы 
первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифи-
цированных форм первичной учетной документации, не являются 
обязательными к применению.  

Порядок разработки и утверждения форм первичных учетных 
документов установлен положениями Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и разъяснен в ин-
формации Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 
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1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г.  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Взаиморасчеты между государственным (муниципальным) за-
казчиком и подрядчиком за выполненные работы осуществляются 
на основании подписанных обеими сторонами Актов о приемке 
выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и 
затрат, составленных на основании унифицированных форм № КС-
2 и № КС-3 (Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н).  

10. Заключительные положения 
Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Порядком, в 

части, касающейся стоимости строительства, участники инвести-
ционного процесса руководствуются действующими нормами и 
правилами в строительстве.  

Примечание ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области»: Подчеркнутый 
текст — текст, выделенный согласно изменениям, утвержденным приказом 
комитета строительства Волгоградской области от 16.10.2017 № 603-ОД. 

1.2. Методические указания 
по определению величины накладных расходов 

в строительстве (МДС 81-33.2004) 

Фрагмент 

Для определения стоимости строительства на различных стади-
ях инвестиционного процесса рекомендуется использовать систему 
норм накладных расходов, которые по своему функциональному 
назначению и масштабу применения подразделяются на следую-
щие виды: 

• укрупненные нормативы по основным видам строительства; 
• нормативы по видам строительных, монтажных и ремонтно-

строительных работ; 
• индивидуальные нормы для конкретной строительно-

монтажной или ремонтно-строительной организации. 
Накладные расходы нормируются косвенным способом в про-

центах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и 
механизаторов) в составе прямых затрат. 

Укрупненные нормативы по основным видам строительства 
определены на основе анализа данных федерального государст-
венного статистического наблюдения о затратах на производство 
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и реализацию продукции (работ, услуг) в целом по отрасли и 
структуры выполненных подрядных работ по основным видам 
строительства. 

Система указанных нормативов состоит из 10 видов и приведе-
на в Приложении 3. 

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным ви-
дам строительства целесообразно использовать для разработки ин-
весторских смет и на стадии подготовки тендерной документации 
при проведении подрядных торгов. 

Нормативы накладных расходов по видам строительных, мон-
тажных и ремонтно-строительных работ разработаны на основе 
анализа данных федерального государственного статистического 
наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) по отдельным специализированным организациям-
представителям с учетом структуры сметных прямых затрат в 
сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтно-
строительных и специальных строительных работ, определяемой 
на основе сметно-нормативной базы 2001 г. 

Система указанных нормативов состоит из 86 видов и приведе-
на в Приложениях 4 и 5. 

Нормативы накладных расходов по видам строительных и мон-
тажных работ следует применять на стадии разработки рабочей 
проектно-сметной документации, а также при расчетах за выпол-
ненные работы. 

Нормативы накладных расходов по видам строительства, строи-
тельных, ремонтно-строительных и монтажных работ разработаны 
без учета районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 
ним. Порядок расчета величины накладных расходов в указанных 
районах приведен в Методических указаниях по определению ве-
личины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним 
(МДС 81-34.2004), утвержденных постановлением Госстроя Рос-
сии от 12.01.2004 № 5. 

Расчет индивидуальных норм накладных расходов целесообраз-
но осуществлять методом постатейного калькулирования, преду-
сматривающим расчет массы накладных расходов для конкретных 
подрядных организаций расчетно-аналитическим методом по 
статьям затрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих-
строителей и механизаторов. 
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Приложение 6 
Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве 

I. Административно-хозяйственные расходы 
1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала: 
• работников аппарата управления (руководителей, специалистов и дру-

гих работников, относящихся к служащим); 
• линейного персонала: старших производителей работ (начальников 

участков), производителей работ, мастеров строительных участков, участко-
вых механиков; 

• рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работников 
аппарата управления (телефонистов, телеграфистов, радиооператоров, опе-
раторов связи, операторов электронно-вычислительных машин, дворников, 
уборщиц, гардеробщиков, курьеров и др.). 

2. Сумма уплаты единого социального налога (взноса) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, исчисляемая от расходов на оп-
лату труда работников административно-хозяйственного персонала. 

3. Почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, в частности, оплата 
международных и междугородних телефонных переговоров, переговоров с 
использованием радиотелефонов, сотовой связи, сообщений, передаваемых 
по пейджинговой связи, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных 
станций, коммутаторов, телетайпов, установок диспетчерской, радио- и дру-
гих видов связи, используемых для управления и числящихся на балансе ор-
ганизации, расходы на аренду указанных средств связи или на оплату соот-
ветствующих услуг, предоставляемых другими организациями, расходы на 
услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также ин-
формационных систем (СВИФТ, Интернет и другие аналогичные сети). 

4. Расходы, связанные с приобретением права на использование про-
грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицен-
зионным соглашениям). К указанным расходам относятся расходы на приоб-
ретение исключительных прав на программы ЭВМ и на обновление про-
граммы для ЭВМ и баз данных. 

5. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, ко-
торая используется для управления и числится на балансе организации, а 
также расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых по догово-
рам вычислительными центрами, машиносчетными станциями и бюро, не 
состоящими на балансе строительной организации. 

6. Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию ма-
шинописной и другой оргтехники. 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помеще-
ний, занимаемых и используемых административно-хозяйственным персо-
налом (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализа-
ция и содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю. 

8. Расходы на оплату лицензионных, юридических и информационных услуг. 
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9. Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг. 
10. Плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное 

оформление в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке. 
11. Расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков 
учета, отчетности и других документов, периодических изданий, необходи-
мых для целей производства и управления им, на приобретение технической 
литературы, переплетные работы. 

13. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный 
фонд или резерв на ремонт) основных фондов, используемых администра-
тивно-хозяйственным персоналом. 

14. Расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и гаран-
тийному обслуживанию. 

15. Расходы, связанные со служебными разъездами работников админи-
стративно-хозяйственного персонала в пределах пункта нахождения органи-
зации. 

16. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового авто-
транспорта, числящегося на балансе строительной организации и обслужи-
вающего работников аппарата управления этой организации, включая: 

• оплату труда (с отчислениями на единый социальный налог) работни-
ков, обслуживающих легковой автотранспорт; 

• стоимость горючего, смазочных и других материалов, износа ремонта 
автомобильной резины, технического обслуживания автотранспорта; 

• расходы на содержание гаражей (энергоснабжение, водоснабжение, кана-
лизация и т. п.), арендную плату за гаражи и места стоянки автомобилей, амор-
тизационные отчисления (износ) и расходы на все виды ремонта (отчисления в 
ремонтный фонд или резерв на ремонт) автомобилей и зданий гаражей. 

17. Расходы на наем служебных легковых автомобилей. 
18. Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок 

личных легковых автомобилей в пределах норм, установленных Правитель-
ством Российской Федерации. 

19. Расходы, связанные с оплатой затрат по переезду работников админи-
стративно-хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих 
служебный легковой автотранспорт, и оплатой им подъемных в соответст-
вии с действующим законодательством о компенсациях и гарантиях при пе-
реводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности. 

20. Расходы на служебные командировки, связанные с производственной 
деятельностью административно-хозяйственного персонала, включая работ-
ников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, исходя из норм, 
установленных законодательством Российской Федерации, включая: 

• проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы; 
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• суточные и (или) полевое довольствие в пределах норм, утвержденных 
Правительством Российской Федерации; 

• оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных 
аналогичных документов; 

• консульские, портовые, аэродромные сборы, сборы на право въезда, 
прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование мор-
скими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные 
платежи и сборы; 

• наем жилого помещения. 
21. Отчисления, производимые структурными подразделениями, не яв-

ляющимися юридическими лицами, на содержание аппарата управления 
строительной организации. Приказом Минфина РФ от 04.02.2000 №16 и в 
соответствии с пунктом 3 Постановления правительства РФ от 08.02.2002 
№ 92 изменены размеры компенсации работникам за использование ими 
личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок. 

22. Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, 
предназначенным для обслуживания аппарата управления. 

23. Представительские расходы, связанные с деятельностью организаций: 
расходы по приему и обслуживанию представителей других организаций 
(включая иностранных), участвующих в переговорах с целью установления и 
(или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседание Совета (управления) или другого аналогичного ор-
гана организации. 

Включение представительских расходов в себестоимость продукции (работ, 
услуг) разрешается только при наличии первичных учетных документов, их 
документального оформления и контроля. Фактические расходы не должны 
превышать предельных размеров, установленных действующим порядком. 

24. Расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктурного рынка, 
сбор и распространение информации, непосредственно связанной с произ-
водством и реализацией работ (услуг). 

25. Оплата услуг банка. 
26. Другие административно-хозяйственные расходы (оплата услуг, осу-

ществляемых сторонними организациями по управлению производством, в 
тех случаях, когда штатным расписанием строительной организации не пре-
дусмотрены те или иные функциональные службы и т. п.). 

II. Расходы на обслуживание работников строительства 
1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 
К расходам на подготовку и переподготовку кадров относятся расходы, 

необходимые для обеспечения деятельности организации, связанные с опла-
той предоставляемых в соответствии с договором с общеобразовательным 
учреждением образовательных услуг, предусмотренных уставом образова-
тельного учреждения, а также дополнительного образования кадров этой ор-
ганизации. Вышеуказанные расходы подлежат включению в себестоимость 
продукции (работ, услуг) при условии заключения договора с государствен-
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ными и негосударственными профессиональными учреждениями, имеющи-
ми соответствующую лицензию, а также с зарубежными образовательными 
учреждениями и не могут превышать установленного размера. 

2. Отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда 
рабочих, занятых на строительных работах, а также эксплуатацией строи-
тельных машин и механизмов и на некапитальных работах, производимых за 
счет накладных расходов. 

3. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий: 
• амортизационные отчисления (или арендная плата), затраты на прове-

дение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ре-
монт) и на перемещение сборно-разборных и передвижных зданий санитар-
но-бытового назначения;  

• содержание санитарно-бытовых помещений: на оплату труда (с отчис-
лениями на ЕСН от расходов на оплату труда) уборщиц, дежурных слесарей, 
электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на ото-
пление, водоснабжение, канализацию, освещение, а также стоимость пред-
метов гигиены, предусмотренных табелем для душевых и умывальников; 

• содержание помещений и инвентаря, предоставляемых бесплатно как ме-
дицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на 
строительной площадке или на территории строительной организации, так и 
предприятиям общественного питания (как состоящим, так и не состоящим на 
балансе строительной организации), обслуживающим трудовой коллектив, 
включая амортизационные отчисления (арендную плату), затраты на все виды 
ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт), расходы на осве-
щение, отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, на топливо 
для приготовления пищи, а также расходы по доставке пищи на рабочее место; 

• расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безо-
пасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 
также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, заня-
тых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда; 

• затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению ра-
ботников строительной организации столовыми, буфетами, медпунктами, 
санитарно-бытовыми помещениями или долевое участие по их содержанию. 

4. Расходы на охрану труда и технику безопасности: 
• износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых спецодеж-

ды и средств индивидуальных защитных приспособлений; 
• стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации случаях нейтрализующих веществ, жиров, моло-
ка, лечебного питания и др.; 

• затраты, связанные с приобретением аптечек и медикаментов, с сани-
тарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников; 

• затраты на приобретение необходимых справочников, плакатов и диа-
позитивов по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и 
заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда; 
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• затраты на взносы по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

• затраты по обучению и профессиональной подготовке рабочих безо-
пасным методам работы в области охраны труда и на оборудование кабине-
тов по технике безопасности; 

• затраты на проведение медицинских осмотров; 
• затраты на проведение аттестации рабочих мест; 
• затрат на приобретение нормативных документов по охране труда; 
• прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по ох-

ране труда и технике безопасности, кроме расходов, имеющих характер ка-
питальных вложений. 

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках 
1. Износ и расходы по ремонту инструментов и производственного ин-

вентаря, используемых в производстве строительных работ, учитываемых в 
соответствии с установленным порядком. 

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой 
временных (не титульных) сооружений, приспособлений и устройств, к ко-
торым относятся: 

• приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров; 
• складские помещения и навесы при объекте строительства; 
• душевые, кубовые, неканализированные уборные и помещения для 

обогрева рабочих; 
• настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, 

обноски при разбивке здания; 
• сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности; 
• леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные 

работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные 
люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предо-
хранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; 

• временные разводки от магистральных разводящих сетей электроэнер-
гии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пре-
делах до 25 метров от периметров зданий или осей линейных сооружений); 

• расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих 
на строительных площадках зданий вместо строительства указанных выше 
временных (не титульных) зданий и сооружений. 

3. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на проведе-
ние всех видов ремонтов, а также на перемещение производственных при-
способлений и оборудования, не включенных в сборники ГЭСН—2001 и 
учитываемых в составе собственных и арендуемых основных фондов. 

4. Содержание пожарной и сторожевой охраны: 
• расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на опла-

ту труда) работников ведомственной охраны, включая военизированную, 
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сторожевую и профессиональную пожарную охрану, независимо от того, 
осуществляется сторожевая охрана штатными работниками организации или 
путем привлечения специализированной охранной фирмы, наряду с наличи-
ем в организации штатных работников по охране; 

• канцелярские, почтово-телеграфные и другие расходы на содержание 
ведомственной охраны; 

• расходы на оплату вневедомственной охраны, предоставляемой орга-
нами внутренних дел, пожарной охраны, осуществляемой органами внут-
ренних дел, а также охраны, предоставляемой в порядке оказания услуг дру-
гими организациями; 

• расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, обору-
дования и спецодежды; 

• расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охран-
но-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной 
деятельности, а также расходы на содержание собственной службы безопас-
ности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяй-
ственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключени-
ем расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных 
средств защиты); 

• амортизационные отчисления, расходы на проведение всех видов ре-
монта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и содержание 
караульных помещений и пожарных депо (гаражей), включая оплату труда (с 
отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) уборщиц и других рабо-
чих, обслуживающих эти помещения. 

5. Расходы по нормативным работам: оплата проектно-технологическим 
фирмам по организации и технической помощи строительству и норматив-
но-исследовательским фирмам за выполненные работы по внедрению пере-
довых методов организации труда, нормированию труда и изданию норма-
тивно-технической литературы о передовом опыте в строительстве. 

6. Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством, 
включая: 

• расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовле-
ние и испытание моделей и образцов по изобретениям и рационализатор-
ским предложениям; 

• расходы по организации выставок и смотров, конкурсов и других меро-
приятий по изобретательству и рационализации; 

• выплаты вознаграждений авторам изобретений и рационализаторских 
предложений; 

• выплаты премий за содействие по внедрению изобретений и рациона-
лизаторских предложений; 

• другие расходы. 
7. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производст-

ве строительных работ. По этой статье учитываются расходы на оплату тру-
да (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников, заня-
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тых на геодезических работах, стоимость материалов, амортизационные от-
числения, износ, расходы на все виды ремонтов (отчисления в ремонтный 
фонд или резерв на ремонт) и на перемещение геодезического оборудования, 
инструментов и приборов, транспортные и другие расходы по геодезическим 
работам, включая приемку от проектно-изыскательских организаций геоде-
зической основы. 

8. Расходы по проектированию производства работ. По этой статье учиты-
ваются расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату 
труда) работников проектно-сметных групп и групп проектирования производ-
ства работ и привязки типовых временных зданий и сооружений, находящихся 
при строительных трестах (фирмах) или непосредственно при строительных 
(специализированных) структурных подразделениях, прочие расходы по содер-
жанию этих групп, оплата услуг проектных организаций и трестов по составле-
нию проектов производства работ и оказанию технической помощи. 

9. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой ста-
тье учитываются следующие затраты: 

• расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на опла-
ту труда) работников производственных лабораторий; 

• амортизация, расходы на проведение всех видов ремонтов (отчисления 
в ремонтный фонд или резерв на ремонт) помещений, оборудования и ин-
вентаря лабораторий; 

• стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материа-
лов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию со-
оружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т. п.), оплачи-
ваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строи-
тельство; 

• расходы на экспертизу и консультации; 
• расходы на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими органи-

зациями; 
• прочие расходы. 
10. Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспаса-

тельных частей при производстве подземных горно-капитальных работ. 
11. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок: 
• на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) 

и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории 
строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог 
и тротуаров, устройству дорожек, мостиков и другим работам, связанным с 
благоустройством территории строительных площадок; 

• на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), элек-
тролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежур-
ных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением террито-
рии строительства. 

12. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. На эту ста-
тью относятся: 
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• расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на опла-
ту труда) дежурных слесарей-сантехников и электромонтеров, ключниц, а 
также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон; 

• расходы на приобретение моющих средств и других материалов, расхо-
дуемых на уборку при сдаче объектов; 

• расходы по вывозке строительного мусора с площадки после окончания 
строительства объекта; 

• расходы на отопление в период сдачи объектов. 
13. Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и 

их структурных подразделений в пределах стройки (за исключением расхо-
дов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в стои-
мости машино-часа, а также расходов по перебазированию строительных ор-
ганизаций и их структурных подразделений на другие стройки). 

IV. Прочие накладные расходы 
1. Амортизация по нематериальным активам. 
2. Платежи по кредитам банков (за исключением ссуд, связанных с при-

обретением основных средств, нематериальных и иных внеоборотных акти-
вов), а также по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и 
конверсионные мероприятия. 

Вновь установленные ставки по кредитам Центрального банка Россий-
ской Федерации коммерческим банкам распространяется на вновь заклю-
ченные и пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные догово-
ры, в которых предусмотрено изменение процентной ставки. 

3. Расходы, связанные с рекламой. 
V. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов,  

но относимые на накладные расходы 
1. Платежи по обязательному страхованию в соответствии с установлен-

ным законодательством Российской Федерации порядком имущества строи-
тельной организации, учитываемого в составе производственных средств, 
отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также 
эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных рабо-
тах, граждан, занимающихся частной детективной и охранной деятельно-
стью, и в других разрешенных законодательством Российской Федерации 
страховых случаях. 

2. Расходы на создание страховых фондов (резервов) в пределах норм, 
установленных законодательством Российской Федерации для финансиро-
вания расходов по предупреждению и ликвидации последствий аварий, по-
жаров, стихийных бедствий, экологических катастроф и других чрезвычай-
ных ситуаций, а также для страхования жизни работников и гражданской от-
ветственности за причинение вреда имущественным интересам третьих лиц. 

3. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, произво-
димые в соответствии с установленным законодательством порядком. 

4. Расходы на сертификацию продукции и услуг. 
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5. Суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполне-
ние сторонними организациями работы (предоставленные услуги). 

6. Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхова-
нию в соответствии с установленным законодательством РФ порядком 
средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), 
строительных грузов, основных средств производственного назначения, не-
материальных активов, объектов незавершенного строительства, рисков, 
связанных с выполнением строительно-монтажных работ, товарно-
материальных запасов, иного имущества, используемого при осуществлении 
строительно-монтажных работ, гражданской ответственности за причинение 
вреда, а также по добровольному страхованию работников по договорам 
долгосрочного страхования жизни, пенсионного и личного медицинского 
страхования. 

7. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных 
травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений. 

8. Отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий 
(сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены 
в договорной цене объекта строительства. 

9. Расходы, возмещаемые заказчиками строек за счет прочих затрат, от-
носящихся к деятельности подрядчика: 

а) затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на рас-
стоянии более трех километров, к месту работы и обратно автомобильным 
транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или при-
городный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможно-
сти организовать перевозку путем организации специальных маршрутов город-
ского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с при-
влечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти 
средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работ-
ников маршрутами наземного городского пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих 
тарифов на соответствующие виды транспорта; 

б) дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных ра-
бот вахтовым методом; 

в) затраты на перебазирование строительных организаций и их подразде-
лений на другие стройки; 

г) предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, 
связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних 
профессионально-технических училищ и молодым специалистам, окончив-
шим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту 
работы, а также отпуска перед началом работы; 

д) дополнительные расходы, связанные с использованием на строитель-
стве объектов студенческих отрядов, военно-строительных частей и других 
контингентов (производимые в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации); 
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е) расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению 
нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, ма-
лярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.); 

ж) затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения 
строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей 
налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, установлен-
ных законодательством; 

з) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловите-
лей, фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод 
и другими видами текущих природоохранных затрат; 

и) суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

к) взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые неком-
мерческим организациям, если уплата таких взносов, вкладов и иных обяза-
тельных платежей является обязательным условием для осуществления дея-
тельности строительных организаций-плательщиков таких взносов или явля-
ется условием предоставления международной организацией услуг; 

л) платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок 
с указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегист-
рированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализиро-
ванных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадаст-
рового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости; 

м) другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

н) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разра-
ботки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производи-
мой продукции (работ, услуг). 

1.3. Методические указания 
по определению величины сметной прибыли 

в строительстве (МДС 81-25.2001) 

Фрагмент 

Сметная прибыль определяется с использованием: 
• общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех ис-

полнителей работ; 
• нормативов по видам строительных и монтажных работ; 
• индивидуальной нормы, разрабатываемой (в отдельных слу-

чаях) для конкретной подрядной организации. 
Решение по выбору варианта исчисления величины сметной 

прибыли принимается инвестором (заказчиком-застройщиком) и 
подрядчиком на равноправной основе.  
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При определении сметной стоимости строительно-монтажных 
работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65 % 
к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механи-
заторов) и используется для выполнения общеэкономических рас-
четов в инвестиционной сфере.  

Общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе сметной 
стоимости ремонтно-строительных работ составляет 50 % к величине 
средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов). 

Общеотраслевые нормативы сметной прибыли целесообразнее 
применять для разработки инвесторских смет, технико-
экономического обоснования проектов и определения начальной (стар-
товой) цены предмета конкурса при проведении подрядных торгов. 

По согласованию между заказчиком-застройщиком и подрядчи-
ком указанные нормативы сметной прибыли могут применяться на 
стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполнен-
ные работы. 

При определении сметной стоимости строительно-монтажных 
работ на стадии разработки рабочей документации и расчетах за 
выполненные работы применяются нормативы сметной прибыли 
по видам строительных и монтажных работ. 

В тех случаях, когда условия производства работ отличаются от 
принятых в усредненных нормативах и прибыль, рассчитанная на 
основе общеотраслевых нормативов, не покрывает расходы под-
рядной организации на развитие производства и материальное 
стимулирование работников по согласованию с заказчиком-
застройщиком, рекомендуется разрабатывать и применять индиви-
дуальный норматив сметной прибыли (за исключением строек, фи-
нансируемых из федерального бюджета). 

Внесение изменений и дополнений в утвержденные Госстроем 
России нормативы не допускается. 

Приложение 2 
Затраты, не учитываемые в нормативах сметной прибыли 

1. Затраты, не влияющие на производственную деятельность подрядной 
организации, в т. ч. на следующие цели:  

• благотворительные взносы; 
• развитие социальной и коммунально-бытовой сферы; 
• добровольные пожертвования в избирательные фонды; 
• премирование работников непроизводственной сферы; 
• оплату дополнительных (сверх установленной продолжительности) от-

пусков; 
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• выделение единовременных пособий работникам, уходящим на пен-
сию, надбавки к пенсиям; 

• компенсацию стоимости питания в столовых и буфетах; 
• оплату проездов в транспорте общего пользования; 
• возмещение расходов сверх установленных норм при направлении ра-

ботников для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, за 
подвижной и разъездной характер их деятельности, за производство работ 
вахтовым методом; 

• оплату подписки на газеты и журналы; 
• оплату командировочных расходов сверх установленных норм; 
• страхование персонала строительных организаций (кроме обязательно-

го социального страхования и обеспечения медицинского страхования); 
• на создание совместных предприятий; 
• покупку акций, облигаций и других ценных бумаг, затраты, связанные 

с выпуском и распространением ценных бумаг; 
• содержание аппарата управления объединений, ассоциаций, концернов 

и других вышестоящих органов управления; 
• погашение кредитов коммерческих банков и выплату процентов по 

ним, а также по отсроченным и просроченным ссудам (сверх сумм по учет-
ной ставке Центрального банка России); 

• частичное погашение банковского кредита работникам на жилищное 
строительство, на обзаведение домашним хозяйством; 

• платежи за превышение предельно допустимых выбросов загрязняю-
щих веществ; 

• содержание учебных заведений, состоящих на балансе строительных 
организаций; 

• содержание подсобного сельского хозяйства; 
• другие расходы, производимые за счет собственных средств организации. 
2. Затраты, связанные с пополнением оборотных средств 
Порядок пополнения указанных средств предусматривается при заклю-

чении договоров подряда, включая авансирование работ или получение бан-
ковского кредита на приобретение материалов, изделий и конструкций. 

3. Затраты, связанные с инфраструктурой строительно-монтажной орга-
низации. К ним относятся: 

• содержание находящихся на балансе строительно-монтажных органи-
заций объектов и учреждений здравоохранения, народного образования, 
культуры и спорта, детских дошкольных учреждений, детских лагерей отды-
ха, жилищного фонда, а также покрытие расходов при долевом участии ор-
ганизаций; 

• строительство жилых и других объектов непроизводственного назначения; 
• техническое перевооружение, реконструкция, расширение и строитель-

ство новых объектов производственного назначения. 
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2. ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА 

2.1. Федеральное агентство по строительству 
и жилищно­коммунальному хозяйству 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству дает порядок применения нормативов и 
сметной прибыли на основании письма № 5536/06-АП. 

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной 
продукции — это средства, предназначенные для покрытия расхо-
дов подрядных организаций на развитие производства и матери-
альное стимулирование работников. 

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости 
строительной продукции и не относится на себестоимость работ. 

В составе норматива сметной прибыли учтены следующие затраты: 
• отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сбо-

ры, в т. ч.: налог на прибыль организаций, налог на имущество, налог 
на прибыль предприятий и организаций по ставкам, устанавливае-
мым органами местного самоуправления в размере не выше 5 %; 

• расширенное воспроизводство подрядных организаций (модер-
низация оборудования, реконструкция объектов основных фондов); 

• материальное стимулирование работников (материальная по-
мощь, проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, не 
связанных непосредственно с участием работников в производст-
венном процессе); 

• организация помощи и бесплатных услуг учебным заведениям. 
В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается 

величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механиза-
торов) в текущих ценах в составе сметных прямых затрат. 

ПИСЬМО 
от 18.11.04 № АП-5536/06 

О порядке применения нормативов сметной прибыли 
в строительстве 
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ни
е 
гр
ун
то
в 

60
 

ра
зд
ел

 0
3 

6 
Бе
то
нн
ые

 и
 ж
ел
ез
об
ет
он
ны

е 
мо
но
ли
тн
ые

 к
он
ст
ру
кц
ии

 в
 с
тр
ои
те
ль
ст
ве

: 
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-0

6 
6.

1 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ом

 
65

 
ра
зд
ел

 0
1 

(о
тд
ел
ы

 1
—

14
) 

6.
2 

ж
ил
ищ

но
-г
ра
ж
да
нс
ко
м 

77
 

ра
зд
ел

 0
1 

(о
тд
ел
ы

 1
6,

 1
7,

 1
8)

 
7 

Бе
то
нн
ы
е 
и 
ж
ел
ез
об
ет
он
ны

е 
сб
ор
ны

е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
в 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
е:

 
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-0

7 
7.

1 
Бе
то
нн
ы
е 
и 
ж
ел
ез
об
ет
он
ны

е 
сб
ор
ны

е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
в 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
е:

 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ом

 
85

 
ра
зд
ел
ы

 0
1,

 0
2,

 0
3,

 0
4,

 0
6,

 0
7,

 0
8 

(т
аб
л.

 0
7-

08
-0

02
, 0

03
) 

7.
2 

ж
ил
ищ

но
-г
ра
ж
да
нс
ко
м 

10
0 

ра
зд
ел
ы

 0
5,

08
 (т
аб
л.

 0
7-

08
-0

01
, 

07
-0

8-
00

6)
 

8 
К
он
ст
ру
кц
ии

 и
з к

ир
пи
ча

 и
 б
ло
ко
в 

80
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-0

8 
9 

С
тр
ои
те
ль
ны

е 
ме
та
лл
ич
ес
ки
е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 

85
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-0

9 
10

 
Д
ер
ев
ян
ны

е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 

63
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-1

0 
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№
 п

/п
 

В
ид
ы

 с
тр
ои
те
ль
ны

х 
и 
мо

нт
аж

ны
х 
ра
бо
т 

Н
ор
ма
ти
вы

 с
ме
тн
ой

 
пр
иб
ы
ли

 в
 %

 к
 ф
он
ду

 
оп
ла
ты

 т
ру
да

 р
аб
оч
их

 
(с
тр
ои
те
ле
й 

 
и 
ме
ха
ни
за
то
ро
в)

 

О
бл
ас
ть

 п
ри
ме
не
ни
я 

 
(Н
ом

ер
а 
сб
ор
ни
ко
в 
ГЭ

С
Н

, 
ГЭ

С
Н
м,

 Г
Э
С
Н
п)

  
(Ф
ЕР

,Ф
ЕР

м,
 Ф
ЕР

п)
 

1 
2 

3 
4 

11
 

П
ол
ы

 
75

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-1

1 
12

 
К
ро
вл
и 

65
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-1

2 
13

 
За
щ
ит
а 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ко
нс
тр
ук
ци
й 
и 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 о
т 
ко
рр
оз
ии

 
70

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-1

3 
14

 
К
он
ст
ру
кц
ии

 в
 с
ел
ьс
ко
м 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
е:

 
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-1

4 
14

.1
 

ме
та
лл
ич
ес
ки
е 

85
 

  
14

.2
 

ж
ел
ез
об
ет
он
ны

е 
70

 
  

14
.3

 
ка
рк
ас
но
об
ш
ив
ны

е 
62

 
  

14
.4

 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
те
пл
иц

 
75

 
  

15
 

О
тд
ел
оч
ны

е 
ра
бо
ты

 
55

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-1

5 
16

 
С
ан
те
хн
ич
ес
ки
е 
ра
бо
ты

 —
 в
ну
тр
ен
ни
е 

(т
ру
бо
пр
ов
од
ы

, в
од
оп
ро
во
д,

 
ка
на
ли
за
ци
я,

 о
то
пл
ен
ие

, г
аз
ос
на
бж

ен
ие

, в
ен
ти
ля
ци
я 
и 
ко
нд
иц
ио
ни
ро

-
ва
ни
е 
во
зд
ух
а)

 

83
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-1

6;
 1

7,
 1

8,
 1

9,
 2

0 

17
 

В
ре
ме
нн
ы
е 
сб
ор
но

-р
аз
бо
рн
ы
е 
зд
ан
ия

 и
 с
оо
ру
ж
ен
ия

 
50

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-2

1 
18

 
Н
ар
уж

ны
е с
ет
и 
во
до
пр
ов
од
а, 
ка
на
ли
за
ци
и,

 те
пл
ос
на
бж

ен
ия

, г
аз
оп
ро
во
ды

 
89

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-2

2;
 2

3,
 2

4 
19

 
М
аг
ис
тр
ал
ьн
ы
е 
и 
пр
ом

ы
сл
ов
ы
е 
тр
уб
оп
ро
во
ды

 
60

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-2

5 
20

 
Те
пл
ои
зо
ля
ци
он
ны

е 
ра
бо
ты

 
70

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-2

6 
21

 
А
вт
ом

об
ил
ьн
ы
е 
до
ро
ги

 
95

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-2

7 
(з
а 
ис
кл
ю
че
ни

-
ем

 р
аз
де
ла

 1
0)

 
22

 
Ж
ел
ез
ны

е 
до
ро
ги

 
65

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-2

8 
23

 
То
нн
ел
и 
и 
ме
тр
оп
ол
ит
ен
ы

 
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-2

9 
23

.1
 

за
кр
ы
ты
й 
сп
ос
об

 р
аб
от

 
75

 
  

23
.2

 
от
кр
ы
ты
й 
сп
ос
об

 р
аб
от

 
60

 
  

24
 

М
ос
ты

 и
 т
ру
бы

 
80

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

0 
25

 
А
эр
од
ро
мы

 
85

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

1 
26

 
Тр
ам
ва
йн
ы
е 
пу
ти

 
63

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

2 
27

 
Л
ин
ии

 э
ле
кт
ро
пе
ре
да
чи

 
60

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

3 
28

 
С
оо
ру
ж
ен
ия

 с
вя
зи

, р
ад
ио
ве
щ
ан
ия

 и
 т
ел
ев
ид
ен
ия

: 



 

67

№
 п

/п
 

В
ид
ы

 с
тр
ои
те
ль
ны

х 
и 
мо

нт
аж

ны
х 
ра
бо
т 

Н
ор
ма
ти
вы

 с
ме
тн
ой

 
пр
иб
ы
ли

 в
 %

 к
 ф
он
ду

 
оп
ла
ты

 т
ру
да

 р
аб
оч
их

 
(с
тр
ои
те
ле
й 

 
и 
ме
ха
ни
за
то
ро
в)

 

О
бл
ас
ть

 п
ри
ме
не
ни
я 

 
(Н
ом

ер
а 
сб
ор
ни
ко
в 
ГЭ

С
Н

, 
ГЭ

С
Н
м,

 Г
Э
С
Н
п)

  
(Ф
ЕР

,Ф
ЕР

м,
 Ф
ЕР

п)
 

1 
2 

3 
4 

28
.1

 
пр
ок
ла
дк
а 
и 
мо

нт
аж

 с
ет
ей

 с
вя
зи

 
65

 
ГЭ

СН
—

20
01

-3
4 
ГЭ

СН
м—

20
01

-1
0 

(о
тд
ел

 0
6,

 р
аз
де
л 

2,
 р
аз
де
л 

3 
(п
ри

 
пр
ок
ла
дк
е 
го
ро
дс
ки
х 
во
ло
ко
нн
о-

оп
ти
че
ск
их

 к
аб
ел
ей

), 
ра
зд
ел

 5
 

 
мо

нт
аж

 р
ад
ио
те
ле
ви
зи
он
но
го

 и
 э
ле
кт
ро
нн
ог
о 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 
65

 
ГЭ

СН
м—

20
01

-1
0 

(о
тд
ел
ы 

04
, 0

5)
 

ГЭ
СН

м—
20

01
-1

1 
(о
тд
ел

 0
4)

 
 

пр
ок
ла
дк
а 
и 
мо

нт
аж

 м
еж

ду
го
ро
дн
ы
х 
ли
ни
й 
св
яз
и 

70
 

ГЭ
С
Н
м—

20
01

-1
0 

(о
тд
ел

 0
6,

 р
аз

-
де
л 

1,
 р
аз
де
л 

3 
(п
ри

 п
ро
кл
ад
ке

 
ме
ж
ду
го
ро
дн
ы
х 

(з
он
ов
ы
х)

 в
ол
о-

ко
нн
о-
оп
ти
че
ск
их

 к
аб
ел
ей

) 
29

 
Го
рн
оп
ро
хо
дч
ес
ки
е 
ра
бо
ты

: 
  

ГЭ
С
Н

—
20

01
-3

5 
29

.1
 

в 
уг
ол
ьн
ой

 п
ро
мы

ш
ле
нн
ос
ти

 
50

 
  

29
.2

 
в 
др
уг
их

 о
тр
ас
ля
х 

50
 

  
30

 
Зе
мл

ян
ы
е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
ги
др
от
ех
ни
че
ск
их

 с
оо
ру
ж
ен
ий

 
50

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

6 
31

 
Бе
то
нн
ы
е 
и 
ж
ел
ез
об
ет
он
ны

е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
ги
др
от
ех
ни
че
ск
их

 с
оо
ру

-
ж
ен
ий

 
65

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

7 

32
 

К
ам
ен
ны

е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
ги
др
от
ех
ни
че
ск
их

 с
оо
ру
ж
ен
ий

 
65

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

8 
33

 
М
ет
ал
ли
че
ск
ие

 к
он
ст
ру
кц
ии

 г
ид
ро
те
хн
ич
ес
ки
х 
со
ор
уж

ен
ий

 
85

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-3

9 
34

 
Д
ер
ев
ян
ны

е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
ги
др
от
ех
ни
че
ск
их

 с
оо
ру
ж
ен
ий

 
60

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-4

0 
35

 
Ги
др
ои
зо
ля
ци
он
ны

е 
ра
бо
ты

 в
 г
ид
ро
те
хн
ич
ес
ки
х 
со
ор
уж

ен
ия
х 

65
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-4

1 
36

 
Бе
ре
го
ук
ре
пи
те
ль
ны

е 
ра
бо
ты

 
70

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-4

2 
37

 
С
уд
ов
оз
ны

е 
пу
ти

 с
та
пе
ле
й 
и 
сл
ип
ов

 
65

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-4

3 
38

 
П
од
во
дн
ос
тр
ои
те
ль
ны

е 
(в
од
ол
аз
ны

е)
 р
аб
от
ы

 
65

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-4

4 
39

 
П
ро
мы

ш
ле
нн
ы
е 
пе
чи

 и
 т
ру
бы

 
75

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-4

5 
40

 
О
зе
ле
не
ни
е.

 З
ащ

ит
ны

е 
ле
со
на
са
ж
де
ни
я.

 
90

 
ГЭ

С
Н

—
20

01
-4

7 
41

 
С
кв
аж

ин
ы

 н
а 
не
фт
ь 
и 
га
з 

65
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-4

8 
42

 
С
кв
аж

ин
ы

 н
а 
не
фт
ь 
и 
га
з в

 м
ор
ск
их

 у
сл
ов
ия
х 

65
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-4

9 



 

68

№
 п

/п
 

В
ид
ы

 с
тр
ои
те
ль
ны

х 
и 
мо

нт
аж

ны
х 
ра
бо
т 

Н
ор
ма
ти
вы

 с
ме
тн
ой

 
пр
иб
ы
ли

 в
 %

 к
 ф
он
ду

 
оп
ла
ты

 т
ру
да

 р
аб
оч
их

 
(с
тр
ои
те
ле
й 

 
и 
ме
ха
ни
за
то
ро
в)

 

О
бл
ас
ть

 п
ри
ме
не
ни
я 

 
(Н
ом

ер
а 
сб
ор
ни
ко
в 
ГЭ

С
Н

, 
ГЭ

С
Н
м,

 Г
Э
С
Н
п)

  
(Ф
ЕР

,Ф
ЕР

м,
 Ф
ЕР

п)
 

1 
2 

3 
4 

43
 

М
он
та
ж

 о
бо
ру
до
ва
ни
я 

60
 

ГЭ
СН

м—
20

01
-1

-7
, 9

, 1
0 
от
де
лы

 
01

-0
3,

 о
тд
ел

 0
6,

 р
аз
де
л 

4,
 о
тд
ел
ы 

08
—

09
), 

11
 (к
ро
ме

 о
тд
ел
а 

04
), 

12
 

(к
ро
ме

 о
тд
ел
а 

18
), 

14
—

19
, 2

1—
37

, 
39

 (к
ро
ме

 к
он
тр
ол
я 
мо
нт
аж
ны

х 
св
ар
ны

х 
со
ед
ин
ен
ий

 п
ри

 м
он
та
ж
е 

об
ор
уд
ов
ан
ия

 А
ЭС

), 
41

3  
44

 
М
он
та
ж

 о
бо
ру
до
ва
ни
я 
на

 а
то
мн

ы
х 
эл
ек
тр
ос
та
нц
ия
х 

60
 

ГЭ
СН

м—
20

01
-1

3,
 3

9 
(к
он
тр
ол
ь 

мо
нт
аж
ны

х 
св
ар
ны

х 
со
ед
ин
ен
ий

 
пр
и 
мо
нт
аж
е о
бо
ру
до
ва
ни
я 
А
ЭС

) 
45

 
Э
ле
кт
ро
мо

нт
аж

ны
е 
ра
бо
ты

: 
  

  
45

.1
 

на
 а
то
мн

ы
х 
эл
ек
тр
ос
та
нц
ия
х 

68
 

ГЭ
С
Н
м—

20
01

-8
 

45
.2

 
на

 д
ру
ги
х 
об
ъе
кт
ах

 
65

 
ГЭ

С
Н
м—

20
01

-8
, 2

0 
(о
тд
ел

 0
2)

 
46

 
У
ст
ро
йс
тв
о 
си
гн
ал
из
ац
ии

, ц
ен
тр
ал
из
ац
ии

, б
ло
ки
ро
вк
и 
и 
св
яз
и 
на

 ж
е-

ле
зн
ы
х 
до
ро
га
х 

50
 

ГЭ
С
Н
м—

20
01

-2
0 

(о
тд
ел

 0
1)

 
ГЭ

С
Н
м—

20
01

-1
0 

(о
тд
ел

 0
7)

 
47

 
У
ст
ро
йс
тв
о 
ср
ед
ст
в 
по
са
дк
и 
са
мо

ле
то
в 
и 
си
ст
ем

 у
пр
ав
ле
ни
я 
во
зд
уш

-
ны

м 
дв
иж

ен
ие
м 
на

 а
эр
од
ро
ма
х 

55
 

ГЭ
С
Н
м—

20
01

-8
, 1

0,
 1

1 

48
 

П
ус
ко
на
ла
до
чн
ы
е 
ра
бо
ты

 
40

 
ГЭ

С
Н
п—

20
01

 
49

 
Ра
бо
ты

 п
о 
ре
ко
нс
тр
ук
ци
и 
зд
ан
ий

 и
 с
оо
ру
ж
ен
ий

 (у
си
ле
ни
е 
и 
за
ме
на

 
су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 к
он
ст
ру
кц
ий

, р
аз
бо
рк
а 
и 
во
зв
ед
ен
ие

 о
тд
ел
ьн
ы
х 
ко
н-

ст
ру
кт
ив
ны

х 
эл
ем
ен
то
в)

 

70
 

ГЭ
С
Н

—
20

01
-4

6 

П
ри
м
еч
ан
ия

: 
1.

 П
ри

 о
пр
ед
ел
ен
ии

 с
ме
тн
ой

 с
то
им

ос
ти

 р
ем
он
тн
ы
х 
ра
бо
т,

 а
на
ло
ги
чн
ы
х 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
м 
пр
оц
ес
са
м 
в 
но
во
м 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
е 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 в
оз
ве
де

-
ни
е 
но
вы

х 
ко
нс
тр
ук
ти
вн
ы
х 
эл
ем
ен
то
в 
в 
ре
мо

нт
ир
уе
мо

м 
зд
ан
ии

), 
с 
ис
по
ль
зо
ва
ни
ем

 с
бо
рн
ик
ов

 Т
ЕР

—
20

01
 (Ф

ЕР
—

20
01

) н
ор
ма
ти
вы

 с
ме
тн
ой

 п
ри
бы

ли
 

сл
ед
уе
т 
пр
им

ен
ят
ь 
с 
ко
эф
фи

ци
ен
то
м 

0,
85

.  
2.

 Д
ля

 о
рг
ан
из
ац
ий

, и
сп
ол
ьз
ую

щ
их

 у
пр
ощ

ен
ну
ю

 с
ис
те
му

 н
ал
ог
оо
бл
ож

ен
ия

, н
ор
ма
ти
вы

 с
ме
тн
ой

 п
ри
бы

ли
 п
ри
ме
ня
ю
тс
я 
с 
ко
эф
фи

ци
ен
то
м 

0,
9.

 



 

69

П
ри
ло
ж
ен
ие

 4
 к

 М
Д
С

 8
1-

25
.2

00
1 

Ре
ко
м
ен
ду
ем
ы
е 
но
рм

ат
ив
ы

 с
м
ет
но
й 
пр
иб
ы
ли

 п
о 
ви
да
м

 р
ем
он
тн
о-
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ра
бо
т 

№
 п

/п
 

В
ид
ы

 р
ем
он
тн
о-
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ра
бо
т 

Н
ор
ма
ти
вы

 с
ме
тн
ой

 п
ри
бы

ли
 в

 %
 

от
 ф
он
да

 о
пл
ат
ы

 т
ру
да

 р
аб
оч
их

-
ст
ро
ит
ел
ей

 и
 м
ех
ан
из
ат
ор
ов

 
О
бл
ас
ть

 п
ри
ме
не
ни
я 

1 
2 

3 
4 

1 
Зе
мл

ян
ы
е 
ра
бо
ты

, в
ы
по
лн
яе
мы

е:
 

  
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-5
1 

1.
1 

ме
ха
ни
зи
ро
ва
нн
ы
м 
сп
ос
об
ом

 
48

 
  

1.
2 

ру
чн
ы
м 
сп
ос
об
ом

 
45

 
  

2 
Ф
ун
да
ме
нт
ы

 
75

 
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-5
2 

3 
С
те
ны

 
70

 
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-5
3 

4 
П
ер
ек
ры

ти
я 

80
 

ГЭ
С
Н
р—

20
01

-5
4 

5 
П
ер
ег
ор
од
ки

 
65

 
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-5
5 

6 
П
ро
ем
ы

 
62

 
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-5
6 

7 
П
ол
ы

 
68

 
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-5
7 

8 
К
ры

ш
и,

 к
ро
вл
и 

65
 

ГЭ
С
Н
р—

20
01

-5
8 

9 
Л
ес
тн
иц
ы

, к
ры

ль
ца

 
60

 
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-5
9 

10
 

П
еч
ны

е 
ра
бо
ты

 
63

 
ГЭ

С
Н
р—

20
01

-6
0 

11
 

Ш
ту
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2.2. Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

Федеральное агентство по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 

ПИСЬМО 
от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству в связи с поступающими запросами о 
порядке применения нормативов накладных расходов и сметной 
прибыли в текущем уровне цен сообщает. 

При определении сметной стоимости строительства, реконст-
рукции, ремонта и технического перевооружения объектов капи-
тального строительства, финансируемых с привлечением средств 
федерального бюджета, на основании нормативов, включенных в 
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих примене-
нию при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлече-
нием средств федерального бюджета, к нормативам накладных 
расходов в текущем уровне цен применяется понижающий коэф-
фициент — 0,85, к нормативам сметной прибыли в текущем уровне 
цен — коэффициент 0,80. Указанные коэффициенты не распро-
страняются на работы по строительству мостов, тоннелей, метро-
политенов, атомных станций, объектов по обращению с облучен-
ным ядерным топливом и радиоактивными отходами. 

Для организаций, работающих по упрощенной системе налого-
обложения, дополнительно к указанному понижающему коэффи-
циенту к нормативам накладных расходов применяется коэффици-
ент 0,94. При этом понижающий коэффициент в размере 0,7 к нор-
мативам накладных расходов не применяется. 

При применении коэффициентов к нормативам накладных рас-
ходов и сметной прибыли округление нормативов до целых чисел 
осуществляется после применения всех коэффициентов. 

Сметная документация, прошедшая проверку достоверности до 
выхода настоящего письма, пересчету не подлежит. 

Одновременно сообщается, что позиция Госстроя, приведенная 
в настоящем письме, имеет информационно-разъяснительный ха-
рактер. 
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Министерство юстиции Российской Федерации 
ПИСЬМО 

от 27 апреля 2018 г. № 01/57049-ЮЛ 
О ПИСЬМЕ ГОССТРОЯ ОТ 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС 

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено 
представленное для проведения правовой экспертизы письмо Фе-
дерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС (далее — Письмо).  

По результатам проведенной правовой экспертизы сообщаем 
следующее.  

Письмо (абзацы второй—четвертый) содержит положения, оп-
ределяющие порядок применения нормативов накладных расходов 
и сметной прибыли в текущем уровне цен и коэффициентов к дан-
ным нормативам, а также размеры таких коэффициентов.  

Необходимо отметить, что Письмо направлено в федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, организации и предприятия, 
входящие в строительный комплекс Российской Федерации.  

С учетом изложенного разъяснения, содержащиеся в Письме, на-
правленном в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организа-
ции и предприятия, входящие в строительный комплекс Российской 
Федерации в качестве информационно-разъяснительных материалов, 
распространяются на неопределенный круг лиц и рассчитаны на не-
однократное применение.  

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации органами ис-
полнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряже-
ний, правил, инструкций и положений. Издание нормативных 
правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается.  

Учитывая изложенное, полагаем необходимым Письмо при-
знать не подлежащим применению, а копию соответствующего до-
кумента направить в Минюст России.  

Статс-секретарь —  
заместитель Министра  

Ю. С. Любимов 
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3. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

3.1. Исходные данные для определения сметных цен 
строительных материалов 

Транспортная схема для составления калькуляции транспорт-
ных расходов на 1 т железобетонных стеновых панелей наружных 
объемом 3 м3 представлена на рис. 1, а исходные данные — 
в табл. 1 и 2. 

 
 Автомобильные перевозки 
 Железнодорожные перевозки 

 Подъездные пути необщего пользования с прирельсовым складом 

 Железнодорожная станция отправления или назначения 

 
Завод-изготовитель 

 
Объект строительства 

Рис. 1. Транспортная схема для составления калькуляции транспортных  
расходов 
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3.2. Фрагменты документов 
из федеральных сборников сметных цен 
на перевозку грузов (ФССЦпг 81­1—2001) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
По разделу 2.  

Сметные цены на тару, упаковку и реквизит 
1.2.4. Сметные цены на реквизит при перевозке сборных бетон-

ных и железобетонных изделий и конструкций автотранспортом 
(кроме панелевозов и других видов специализированного транс-
порта) от станции назначения до приобъектного склада следует 
принимать в размере 29,80 руб./м3 конструкций. Сметные цены на 
реквизит при перевозке сборных бетонных и железобетонных из-
делий и конструкций панелевозами и другими видами специализи-
рованного автомобильного транспорта от станции назначения до 
приобъектного склада следует принимать в размере 10,43 руб./м3 
конструкций. 

По разделу 3.  
Сметные цены на перевозку грузов 

автомобильным транспортом 
1.3.4. В таблицах приведены сметные цены на перевозку грузов 

автомобильным транспортом, учитывающие нормативное время 
пробега автомобильного транспорта, которое включает время в пу-
ти (длина пробега принята равной расстоянию перевозки, умно-
женному на два), простой под погрузкой и разгрузкой и долю по-
рожнего пробега от пункта расположения автотранспортного пред-
приятия до пункта первой погрузки и от пункта последней 
разгрузки до автотранспортного предприятия.  

1.3.5. В сметных ценах на перевозку грузов автомобильным 
транспортом учтены накладные расходы в размере 120 % и сметная 
прибыль в размере 65 % от фонда оплаты труда водителей.  

1.3.6. Класс грузов определяется в соответствии с номенклату-
рой и классификацией грузов, перевозимых автомобильным транс-
портом, приведенной в приложении 5 к сметным нормативам.  

1.3.7. Коэффициенты использования грузоподъемности по клас-
сам груза определяются по таблице приложения 3 к сметным нор-
мативам.  



 76

1.3.8. Сметные цены на перевозку грузов специализированным 
подвижным составом (автомобилями, прицепами и полуприцепами, 
кузова которых приспособлены для перевозки грузов определенных 
видов, изготовленными промышленностью или переоборудованны-
ми предприятиями (организациями) и зарегистрированными в соот-
ветствующих органах как специализированный подвижной состав) 
исчисляются с учетом надбавок согласно приложению 4 к сметным 
нормативам.  

1.3.9. Стоимость погрузо-разгрузочных работ в сметных ценах 
не учитывается, за исключением выгрузки из кузова автомобилей-
самосвалов. 

1.3.16. Сметная цена на перевозку грузов определена таблица-
ми, приведенными в разделе 3 «Сметные цены на перевозку грузов 
автомобильным транспортом»: 

Таблица 03-31. Перевозка бетонных, железобетонных изделий, 
стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом 
на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т. 

Таблица 03-32. Перевозка длинномерных грузов трубоплетево-
зом грузоподъемностью 12 т. 

Таблица 03-33. Перевозка бетонных смесей и строительных рас-
творов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3. 

Приложение 4 
Сметная цена на перевозку грузов 

специализированным подвижным составом 

№ Типы специализированного подвижного состава Надбавка, 
% 

1 2 3 
1 Автомобили-фургоны 30 
2 Автомобили-рефрижераторы 50 
3 Автомобили-цистерны 30 
4 Автомобили-цементовозы 50 
5 Автомобили-цистерны для перевозки битума в горячем состояние на 

расстояние до 50 км 30 

6 Автомобили-цистерны для перевозки битума в горячем состоянии при 
перевозках грузов на расстояние свыше 50 км (за все расстояние пере-
возки) 

60 

7 Автомобили, оборудованные грузоподъемными устройствами (допол-
нительно к установленным надбавкам) и съемными кузовами 15 

8 Автомобили, прицепы, полуприцепы оборудованные промышленными 
стандартными тентами 15 

9 Автомобили-лесовозы, металловозы и другие типы специализирован-
ного подвижного состава 15 
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Раздел 1. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 1.1. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Таблица 01-01 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках 

(измеритель: 1 т груза) 
Код 

01-01-01 01-01-02 
Погрузка Разгрузка 

Расширение 
кода Наименование работ 

Сметная цена, руб. 
Погрузочно-разгрузочные работы на автомобильных перевозках 

-001 бетона или раствора 45,01 37,95 
-003 изделия из сборного железобетона, бетона, 

керамзитобетона массой до 3 т 
10,71 10,71 

-004 изделия из сборного железобетона, бетона, 
керамзитобетона массой от 3 до 6 т 

10,40 10,40 

-005 изделия из сборного железобетона, бетона, 
керамзитобетона массой свыше 6 т 

10,15 10,15 

Раздел 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ТАРУ, УПАКОВКУ И РЕКВИЗИТ 

Таблица 02-04  
Коэффициент перехода от массы нетто к массе брутто 

при транспортировке изделий и конструкций железобетонных  
(при перевозке по железной дороге) 

Код Наименование материала, конструкции, изделия 

Коэффициент 
перехода от 
массы нетто к 
массе брутто 

При транспортировке ж. б. изделий и конструкций длиной менее 16,5 м, перевозимых без 
турникетов 
02-04-
001 

балок и блоков фундаментных, балок под кровельные по-
крытия, колонн, лотки, маршей лестничных, панелей стено-
вых, плит перекрытий и покрытий, свай, блоков вентиляци-
онных, звеньев и колец круглых, плит ребристых шириной 3 
м, труб гладких круглых, ферм покрытий  

1,01 
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Раздел 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Таблица 03-31  
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых 
и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом 

на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т (измеритель: 1 т груза) 
Код 

03-31-01 03-31-02 03-31-03 03-31-04 
I класс груза II класс груза III класс груза IV класс груза Расширение 

кода 
Расстояние  
перевозки Сметная  

цена, руб. 
Сметная  
цена, руб. 

Сметная  
цена, руб. 

Сметная  
цена, руб. 

 Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных 
материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузо-
подъемностью 25 т на расстояние:  

-001 до 1 км 6,59 — — — 
-023 до 23 км 12,59 — — — 
-040 до 40 км 158 — — — 
-042 до 42 км 16,35 — — — 
-120 до 120 км 31,41 — — — 

3.3. Фрагменты документов 
из отраслевого сметного норматива.  

Отраслевые сметные цены на перевозку грузов 
для строительства 

ОССПЖ—2001 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1. Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы 
1.1.3. Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы не зависят 

от района строительства (кроме районов Крайнего Севера и местно-
стей, приравненных к ним) и учитывают весь цикл работ независимо 
от способов их выполнения (механизированный, ручной или комби-
нированный), включая пакетирование, складирование, закрепление 
грузов, очистку кузова, перемещение материалов в штабель. В смет-
ных ценах учтены затраты на установку кранов на выносные опоры, 
расход брусьев на устройство клеток под выносные опоры и другие 
затраты, связанные с погрузо-разгрузочными работами. 

1.1.4. В сметных ценах на погрузо-разгрузочные работы учтены в 
полном объеме затраты по эксплуатации строительных машин (неза-
висимо от используемого вида), оплате труда машинистов и рабочих-
такелажников, а также накладные расходы и сметная прибыль. 
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Таблица 01-02  
Погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках 

(измеритель: 1 т груза) 
Код 

01-02-01 01-02-02 
Погрузка Разгрузка 

Расширение 
кода Наименование работ 

Сметная цена, руб. 
Погрузочно-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках 

-009 изделия из сборного железобетона, бетона, керам-
зитобетона массой до 5 т 16,38 13,42 

-010 изделия из сборного железобетона, бетона, керам-
зитобетона массой более 5 т до 15 т 20,91 18,87 

Раздел 2. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит 
(при перевозке автотранспортом) 

1.2.2. Коэффициенты перехода от массы нетто к массе брутто не 
зависят от района строительства, кроме районов Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к ним по условиям транспортирования, 
и применяются для исчисления транспортных расходов при желез-
нодорожных, автомобильных и тракторных перевозках. Коэффи-
циенты перехода от массы нетто к массе брутто для сборных бе-
тонных, железобетонных изделий и конструкций применяются 
только при железнодорожных перевозках; при автомобильных пе-
ревозках из-за их малой величины (менее 0,5 %) указанные коэф-
фициенты не учитываются. 

1.2.4. Сметные цены на реквизит при перевозке сборных бетон-
ных и железобетонных изделий и конструкций от станции назна-
чения железной дороги до приобъектного склада следует прини-
мать в следующих размерах: 

• автотранспортом, кроме панелевозов и других видов специа-
лизированного транспорта, — 29,80 руб./м3 конструкций; 

• панелевозами и другими видами специализированного авто-
мобильного транспорта — 10,43 руб./м3 конструкций. 

1.2.8. При перевозке изделий и конструкций, приведенных в 
Приложении 2, сметные цены на реквизит учитываются при каж-
дой последующей перевалке и предусматриваются дополнительно 
(сверх учтенной в отпускной цене) по данным указанного прило-
жения. Необходимость перевалки должна быть обоснована проект-
ными данными в составе ПОС. 
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Приложение 2  
Сметные цены на реквизит,  

учитываемые при каждой последующей перевалке 

№ п/п Наименование изделий  
и конструкций 

Единица 
измерения 

Сметная цена 
реквизита (при 
каждой пере-
валке), руб. 

Вид  
транспорта 

3.1 балки и блоки фундамент-
ные, балки под кровельные 
покрытия, колонны, лотки, 
марши лестничные, панели 
стеновые, плиты перекрытий 
и покрытий, сваи и др. (кро-
ме перечисленных ниже) 

м3 65,60 железнодорожный 

Раздел 5. Сметные цены на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом 

1.5.11. Транспортные расходы при перевозке звеньев рельсо-
шпальной решетки, рельсовых плетей бесстыкового пути и блоков 
стрелочных переводов следует учитывать в размерах, помещенных 
в Приложении 12. Приведенные в Приложении 12 показатели учи-
тывают все затраты, связанные с перевозкой указанных изделий и 
конструкций от звеносборочной базы (рельсосварочного поезда, 
завода-изготовителя) до места укладки, включая железнодорожный 
тариф, затраты по подаче и уборке вагонов, оплату труда сопрово-
ждающих рабочих-строителей с накладными расходами и сметной 
прибылью, другие затраты.  

1.5.12. Затраты на перевозку строительных грузов по строящим-
ся железнодорожным линиям определяются по соответствующим 
таблицам настоящих нормативов как по действующей сети желез-
ных дорог.  

1.5.13. Сметная цена подачи и уборки вагонов на подъездные 
пути необщего пользования на станции отправления и станции на-
значения, вне зависимости от их принадлежности, учитывается в 
размере 6,0 руб. за 1 т груза. К сметной цене подачи и уборки ваго-
нов на станциях, где установлены на федеральном уровне коэффи-
циенты к оплате труда, применяются поправочные коэффициенты, 
приведенные в Приложении 13. 

1.5.14. Сметная цена накатки и выкатки вагонов на паромной 
переправе Ванино — Холмск (о. Сахалин) и Холмск — Ванино 
принимается в размере 3800,0 руб. за 1 вагон. 
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4. ФРАГМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВОВ 

4.1. Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) 

Норматив цены строительства — это объем денежных 
средств, необходимый и достаточный для возведения одной еди-
ницы измерения соответствующего объекта.  

К единицам измерения нормативов цены строительства отно-
сятся: 1 м2, 100 м2, 1 машино-место, 1 место, 1 койко-место, 1 по-
сещение в смену, 1 тыс. томов книг, 1 п. м. 

Таблица  5  
Сборники нормативов цены строительства 

НЦС Номенклатура 
НЦС 81-02-01—2017 Жилые здания 
НЦС 81-02-02—2017 Административные здания 
НЦС 81-02-03—2017 Объекты народного образования 
НЦС 81-02-04—2017 Объекты здравоохранения 
НЦС 81-02-05—2017 Спортивные здания и сооружения 
НЦС 81-02-06—2017 Объекты культуры 
НЦС 81-02-07—2017 Железные дороги 
НЦС 81-02-08—2017 Автомобильные дороги 
НЦС 81-02-09—2017 Мосты и путепроводы 
НЦС 81-02-11—2017 Наружные сети связи 
НЦС 81-02-12—2017 Наружные электрические сети 
НЦС 81-02-13—2017 Наружные тепловые сети 
НЦС 81-02-14—2017 Сети водоснабжения и канализации 
НЦС 81-02-15—2017 Сети газоснабжения 
НЦС 81-02-16—2017 Малые архитектурные формы 
НЦС 81-02-17—2017 Озеленение 
НЦС 81-02-18—2017 Объекты гражданской авиации 
НЦС 81-02-19—2017 Здания и сооружения городской инфраструктуры 
НЦС 81-02-20—2017 Объекты морского и речного транспорта 
НЦС 81-02-21—2017 Объекты энергетики (за исключением линейных) 

Нормативы цены строительства (далее — НЦС) рассчитаны с 
использованием ресурсно-технологических моделей на основе про-
ектно-сметной документации по объектам-представителям, про-
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шедшей экспертизу и отвечающей градостроительным и объемно-
планировочным требованиям, предъявляемым к современным 
строительным комплексам и объектам. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строитель-
ству объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять 
с применением коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-
геологические и другие условия осуществления строительства по 
формуле: 

пр с тр рег зон р пр
1

С НЦС М З И Н
N

i

K K K K
=

⎛ ⎞⎧ ⎫= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +⎨ ⎬⎜ ⎟
⎩ ⎭⎝ ⎠
∑ , 

где НЦСi — используемый показатель государственного сметного 
норматива — укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в 
уровне цен на начало текущего года; N — общее количество ис-
пользуемых показателей государственного сметного норматива — 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объ-
екту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года; М — мощность планируемого к строитель-
ству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и 
т. д.); Ипр — прогнозный индекс, определяемый на основании ин-
дексов цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; Kтр — коэффициент перехода от цен базового района 
(Московская область) к уровню цен субъектов Российской Феде-
рации, применяемый при расчете планируемой стоимости строи-
тельства объектов, финансируемых с привлечением средств феде-
рального бюджета, определяемой на основании государственных 
сметных нормативов — нормативов цены строительства. Величи-
на указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Минрегиона России (Приложение 2); Kрег — коэффи-
циент, учитывающий регионально-климатические условия осуще-
ствления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому рай-
ону (Приложение 1); Kс — коэффициент, характеризующий удо-
рожание стоимости строительства в сейсмических районах Рос-
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сийской Федерации; Kзон — коэффициент зонирования, учиты-
вающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (При-
ложение 3); Зр — дополнительные затраты, учитываемые по от-
дельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой опре-
деления стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной 
постановлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции 
Российской Федерации в государственной регистрации не нужда-
ется, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД); НДС — налог на 
добавленную стоимость. 

НЦС 81-02-01—2017 «Жилые здания» 
В НЦС 81-02-01—2017 предусмотрены укрупненные нормати-

вы по следующей номенклатуре жилых зданий: 
Часть 1. Жилые здания постоянного проживания. 
Раздел 1. Жилые здания усадебного типа и таунхаусы.  
Раздел 2. Жилые здания многоквартирные со сборно-

монолитным каркасом с заполнением легкобетонными блоками до 
3 этажей.  

Раздел 3. Жилые здания многоквартирные панельные до 3 этажей.  
Раздел 4. Жилые здания многоквартирные (3—5 этажей) па-

нельные со сборно-монолитным каркасом. 
Раздел 5. Жилые здания многоквартирные средней этажности 

(3—5 этажей) из кирпича,  
Раздел 6. Жилые здания многоквартирные средней этажности 

(3—5 этажей) каркасные с заполнением легкобетонными блоками.  
Раздел 7. Жилые здания многоквартирные средней этажности 

(3—5 этажей) монолитные. 
Раздел 8. Жилые здания многоквартирные средней этажности 

(3—5 этажей) панельные.  
Раздел 9. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (6—10 

этажей) панельные.  
Раздел 10. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (6—

10 этажей) каркасные с заполнением кирпичом.  
Раздел 11. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (6—

10 этажей) монолитные.  
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Раздел 12. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (6—
10 этажей) из легкобетонных блоков.  

Раздел 13. Жилые здания многоквартирные повышенной этаж-
ности (11—16 этажей) кирпичные.  

Раздел 14. Жилые здания многоквартирные повышенной этаж-
ности (11—16 этажей) кирпичные с монолитным каркасом.  

Раздел 15. Жилые здания многоквартирные повышенной этаж-
ности (11—16 этажей) каркасные с заполнением легкобетонными 
блоками.  

Раздел 16. Жилые здания многоквартирные повышенной этаж-
ности (11—16 этажей) панельные. 

Раздел 17. Жилые здания многоквартирные повышенной этаж-
ности (11—16 этажей) из легкобетонных блоков с монолитным 
каркасом с устройством вентилируемого фасада.  

Раздел 18. Жилые здания многоквартирные высотные (более 
16 этажей) кирпичные с монолитным каркасом. 

Раздел 19. Жилые здания многоквартирные высотные (более 
l6 этажей) панельные. 

Часть 2. Жилые здания временного проживания. 
Раздел 20. Общежития. 
При строительстве объектов в стесненных условиях в застроен-

ной части города к показателям НЦС применяется коэффициент 
1,06. 

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива  
цены строительства 

Таблица 01-01-013  
Жилые здания повышенной этажности (11—16 этажей) кирпичные 

(измеритель: 1 м2 общей площади квартир) 

Раздел 13. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности 
(11—16 этажей) кирпичные 

Код  
показателя Наименование показателя 

Норматив цены 
строительства 
на 01.01.2017, 
тыс. руб. 

01-01-013-01 Жилые здания повышенной этажности (11—16 эта-
жей) из силикатного кирпича площадью на 18235 м2 39,97 

01-01-013-02 
Жилые здания повышенной этажности (11—16 эта-
жей) из керамического кирпича с облицовкой лице-
вым керамическим кирпичом площадью на 18340 м2 

40,29 
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Отдел 2. Объекты-представители 
01-01-013-02 Жилые здания повышенной этажности  

(11—16 этажей) из керамического кирпича с облицовкой лицевым 
керамическим кирпичом площадью на 18 340 м2. 

14-ти этажные жилые здания переменной этажности из керамиче-
ского кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом 

площадью на 18242,8 м2 

Показатели стоимости строительства 
(ориентировочная продолжительность строительства — 19 месяцев) 

№  
п/п Показатели 

Стоимость 
на 01.01.2017 год, 

тыс. руб. 
1 Стоимость строительства объекта 734911,84 
2 В том числе: проектные и изыскательские работы  
2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ 20063,10 
2.2 Стоимость технологического оборудования  
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 40,29 
4 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания  
5 Стоимость возведения фундаментов  

Технические характеристики конструктивных решений 
и видов работ объекта-представителя 

№ Наименование 
конструктивного элемента 

Характеристика 
конструктивного элемента 

I. Общестроительные конструктивные элементы 
1 Фундамент сборный железобетонный 
2 Каркас не предусмотрен 
3 Стены:  

3.1 наружные из керамического кирпича  
3.2 внутренние из керамического кирпича  
4 Перегородки кирпичные 
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты 
6 Покрытие железобетонные сборные плиты 
7 Крыша (кровля) наплавляемая 
 Полы линолеумные, керамические, плиточные 
9 Проемы:  

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет 
9.2 дверные блоки деревянные 
10 Внутренняя отделка улучшенная 
11 Архитектурное оформление фасада средней сложности 
12 Наружная отделка учтена 
13 Прочие конструктивные элементы:  

13.1 балконы, лоджии с остеклением 
13.2 лестницы сборные железобетонные 
13.3 прочие работы учтены 



 90

№ Наименование 
конструктивного элемента 

Характеристика 
конструктивного элемента 

II. Инженерные системы и элементы благоустройства 
14 Отопление центральное, трубы стальные 
15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные 

оцинкованные 
16 Канализация центральная, трубы полипропиленовые 
17 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стальные 
18 Пароснабжение не предусмотрено 
19 Газоснабжение не предусмотрено 
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные 
21 Электроснабжение центральное 
22 Телевидение учтено 
23 Радио учтено 
24 Телефон учтен 
25 Слаботочные устройства учтены 
26 Лифт грузопассажирский (630 кг) 

и пассажирский (400 кг) 
27 Мусоропровод учтен 
28 Вентиляция приточно-вытяжная 
29 Кондиционирование не предусмотрено 
30 Газодымоудаление не предусмотрено 
31 Пылеудаление не предусмотрено 
32 Технологические трубопроводы не предусмотрены 

III. Системы безопасности 
33 Молниезащита учтена 
34 Система пожаротушения не предусмотрена 
35 Пожарная сигнализация учтена 
36 Охранная сигнализация не предусмотрена 
37 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрена 
38 Тревожная сигнализация (тревожная 

кнопка) 
не предусмотрена 

IV Технологическое оборудование не предусмотрено 
V Пусконаладочные работы учтены 
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Ря
за
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

(2
 зо

на
) 

1 
 

13
 

С
мо

ле
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

1 
 

14
 

Та
мб

ов
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 (1
 зо

на
) 

1 
 

15
 

Тв
ер
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
1 

 
16

 
Ту
ль
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 (1
 зо

на
) 

1 
 

17
 

Я
ро
сл
ав
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
1 

 
18

 
г.

 М
ос
кв
а 

1 
 

С
ев
ер
о-
За
па
дн
ы
й 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г 

19
 

Ре
сп
уб
ли
ка

 К
ар
ел
ия

 (1
 зо

на
) 

1,
09

 
 

20
 

Ре
сп
уб
ли
ка

 К
ом

и 
(1

 зо
на

) 
1,

09
 

1,
22

 с
ев
ер
не
е 
по
ля
рн
ог
о 
кр
уг
а 

21
 

Н
ен
ец
ки
й 
ав
то
но
мн

ы
й 
ок
ру
г 

(1
 зо

на
) 

1,
09

 
 

22
 

А
рх
ан
ге
ль
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 (1
 зо

на
) 

1,
09

 
 

23
 

В
ол
ог
од
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 (3
 зо

на
) 

1 
 

24
 

К
ал
ин
ин
гр
ад
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
1 
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№
 п

/п
 

С
уб
ъе
кт

 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 
К
оэ
ф-
ты

 
П
ри
ме
ча
ни
е 

1 
2 

3 
4 

25
 

Л
ен
ин
гр
ад
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 (1
 зо

на
) 

1 
 

26
 

М
ур
ма
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

1,
09

 
 

27
 

Н
ов
го
ро
дс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

1 
 

28
 

П
ск
ов
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 (1
 зо

на
) 

1 
 

29
 

г.
 С
ан
кт

-П
ет
ер
бу
рг

 
1 

 
Ю
ж
ны

й 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г 

30
 

Ре
сп
уб
ли
ка

 А
ды

ге
я 

(А
ды

ге
я)

 
0,

94
 

 
31

 
А
ст
ра
ха
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

0,
94

 
 

32
 

В
ол
го
гр
ад
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
0,

94
 

 
33

 
Ре
сп
уб
ли
ка

 К
ал
мы

ки
я 

1 
 

34
 

К
ра
сн
од
ар
ск
ий

 к
ра
й 

0,
94

 
 

35
 

Ро
ст
ов
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
0,

94
 

 
С
ев
ер
о-
К
ав
ка
зс
ки

й 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г 

36
 

Ре
сп
уб
ли
ка

 Д
аг
ес
та
н 

(1
 зо

на
) 

0,
94

 
 

37
 

Ре
сп
уб
ли
ка

 И
нг
уш

ет
ия

 
0,

94
 

 
38

 
К
аб
ар
ди
но

-Б
ал
ка
рс
ка
я 
Ре
сп
уб
ли
ка

 (1
 зо

на
) 

0,
94

 
 

39
 

К
ар
ач
ае
во

-Ч
ер
ке
сс
ка
я 
Ре
сп
уб
ли
ка

 
0,

94
 

 
40

 
Ре
сп
уб
ли
ка

 С
ев
ер
на
я 
О
се
ти
я 

—
 А
ла
ни
я 

0,
94

 
 

41
 

Че
че
нс
ка
я 
Ре
сп
уб
ли
ка

 
0,

94
 

 



 

94

К
оэ
ф
ф
иц

ие
нт
ы

 п
ер
ех
од
а 
от

 ц
ен

 б
аз
ов
ог
о 
ра
йо
на

 (М
ос
ко
вс
ка
я 
об
ла
ст
ь)

 
к 
ур
ов
ню

 ц
ен

 с
уб
ъе
кт
ов

 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 
П
ри
ло
ж
ен
ие

 №
 1

7 
к 
пр
ик
аз
у 
М
ин
ис
те
рс
тв
а 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

и 
ж
ил
ищ

но
-к
ом

му
на
ль
но
го

 х
оз
яй
ст
ва

 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 о
т 

28
 а
вг
ус
та

 2
01

4 
го
да

 N
 5

06
/п
р 

С
уб
ъе
кт

  
Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

 

Жилые дома 

Административные 
здания 

Объекты народного 
образования 

Объекты 
здравоохранения 

Спортивные здания  
и сооружения 

Объекты культуры 

Железные дороги 

Автодороги 

Мосты  
и путепроводы 

Наружные сети  
связи 

Наружные  
электрические сети 

Наружные  
тепловые сети 

Сети водоснабжения 
и канализации 

Сети газоснабжения 

Малые  
архитектурные формы 

Озеленение 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
Ц
ен
тр
ал
ьн
ы
й 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г 

Бе
лг
ор
од
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
0,

82
 

0,
86

 
0,

90
 

0,
80

 
0,

80
 

0,
83

 
0,

87
 

0,
83

 
0,

83
 

0,
76

 
0,

73
 

0,
85

 
0,

78
 

0,
86

 
0,

82
 

0,
83

 
Бр
ян
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
0,

83
 

0,
87

 
0,

88
 

0,
86

 
0,

87
 

0,
84

 
0,

89
 

0,
86

 
0,

86
 

0,
78

 
0,

76
 

0,
88

 
0,

75
 

0,
76

 
0,

84
 

0,
85

 
Я
ро
сл
ав
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
0,

82
 

0,
86

 
0,

89
 

0,
82

 
0,

82
 

0,
84

 
0,

91
 

0,
81

 
0,

81
 

0,
76

 
0,

76
 

0,
84

 
0,

83
 

0,
88

 
0,

80
 

0,
81

 
г.

 М
ос
кв
а 

1,
02

 
1,

04
 

1,
02

 
1,

03
 

1,
02

 
1,

02
 

0,
98

 
1,

02
 

1,
02

 
1,

02
 

1,
03

 
1,

01
 

0,
93

 
1,

00
 

1,
01

 
1,

02
 

С
ев
ер
о-
За
па
дн
ы
й 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г 

Ре
сп
уб
ли
ка

 К
ар
ел
ия

 
0,

96
 

0,
99

 
0,

95
 

1,
05

 
1,

03
 

1,
01

 
0,

95
 

1,
00

 
1,

00
 

0,
90

 
0,

94
 

0,
86

 
0,

90
 

0,
96

 
1,

00
 

1,
00

 
Н
ен
ец
ки
й 
А
О

 
1,

31
 

1,
40

 
1,

42
 

1,
47

 
1,

64
 

1,
58

 
—

 
1,

56
 

1,
56

 
1,

35
 

1,
36

 
1,

49
 

1,
22

 
1,

26
 

1,
36

 
1,

33
 

г.
 С
ан
кт

-П
ет
ер
бу
рг

 
0,

95
 

0,
95

 
0,

92
 

0,
95

 
0,

93
 

0,
93

 
0,

95
 

0,
97

 
0,

97
 

0,
88

 
0,

90
 

0,
97

 
0,

94
 

0,
82

 
0,

96
 

0,
97

 
Ю
ж
ны

й 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г 

Ре
сп
уб
ли
ка

 А
ды

ге
я 

(А
ды

ге
я)

 
0,

82
 

0,
85

 
0,

87
 

0,
83

 
0,

84
 

0,
83

 
0,

88
 

0,
86

 
0,

86
 

0,
78

 
0,

83
 

0,
99

 
0,

82
 

0,
89

 
0,

85
 

0,
85

 
Ре
сп
уб
ли
ка

 К
ал
мы

ки
я 

0,
88

 
0,

86
 

0,
91

 
0,

86
 

0,
85

 
0,

87
 

0,
92

 
0,

88
 

0,
88

 
0,

71
 

0,
71

 
0,

84
 

0,
82

 
0,

82
 

0,
86

 
0,

87
 

К
ра
сн
од
ар
ск
ий

 к
ра
й 

0,
79

 
0,

86
 

0,
86

 
0,

82
 

0,
84

 
0,

88
 

0,
89

 
0,

84
 

0,
84

 
0,

79
 

0,
85

 
0,

91
 

0,
92

 
1,

02
 

0,
82

 
0,

87
 

А
ст
ра
ха
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

0,
88

 
0,

88
 

0,
94

 
0,

90
 

0,
88

 
0,

89
 

0,
91

 
0,

91
 

0,
91

 
0,

77
 

0,
85

 
0,

89
 

0,
80

 
0,

95
 

0,
90

 
0,

90
 

В
ол
го
гр
ад
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
0,

87
 

0,
85

 
0,

87
 

0,
88

 
0,

85
 

0,
89

 
0,

92
 

0,
89

 
0,

89
 

0,
75

 
0,

77
 

0,
92

 
0,

85
 

0,
90

 
0,

88
 

0,
89

 
Ро
ст
ов
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 
0,

81
 

0,
83

 
0,

83
 

0,
86

 
0,

84
 

0,
85

 
0,

89
 

0,
85

 
0,

85
 

0,
75

 
0,

80
 

0,
97

 
0,

90
 

0,
98

 
0,

85
 

0,
84

 
С
ев
ер
о-
К
ав
ка
зс
ки

й 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г 

Ре
сп
уб
ли
ка

 Д
аг
ес
та
н 

0,
89

 
0,

99
 

0,
96

 
0,

90
 

0,
99

 
0,

92
 

0,
91

 
0,

93
 

0,
93

 
0,

81
 

0,
86

 
0,

92
 

0,
91

 
0,

90
 

0,
92

 
0,

91
 

Ре
сп
уб
ли
ка

 И
нг
уш

ет
ия

 
0,

82
 

0,
88

 
0,

90
 

0,
86

 
0,

82
 

0,
82

 
0,

82
 

0,
83

 
0,

83
 

0,
70

 
0,

76
 

0,
92

 
0,

77
 

0,
79

 
0,

82
 

0,
82

 
С
та
вр
оп
ол
ьс
ки
й 
кр
ай

 
0,

84
 

0,
86

 
0,

86
 

0,
83

 
0,

88
 

0,
86

 
0,

85
 

0,
85

 
0,

85
 

0,
72

 
0,

74
 

0,
95

 
0,

89
 

0,
92

 
0,

84
 

0,
84

 
…

 
П
ри
во
лж

ск
ий

 ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
…
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4
.2
. Ф
ЕР
—
2
0
0
1
 (
ф
р
аг
м
ен
ты

 р
ас
ц
ен
ок
) 

Ф
Е
Р-

81
-0

2-
08

—
20

01
 (Ф

Е
Р-

08
) 

Зе
м
ля
ны

е 
ра
бо
ты

 

Та
бл
иц
а 

01
-0

1-
00

3 
Ра
зр
аб
от
ка

 г
ру
нт
а 
в 
от
ва
л 
эк
ск
ав
ат
ор
ам

и 
«д
ра
гл
ай
н»

  
ил
и 

«о
бр
ат
на
я 
ло
па
та

» 
с 
ко
вш

ом
 в
м
ес
ти
м
ос
ть
ю

 1
; 0

,6
5;

 0
,5

 м
3 

И
зм
ер
ит
ел
ь:

 1
00

0 
м3  г

ру
нт
а 

в 
то
м 
чи
сл
е,

 р
уб

. 

эк
сп
лу
ат
ац
ия

 м
аш

ин
 

ма
те

-
ри
ал
ы

 
Н
ом

ер
а 

 
ра
сц
ен
ок

 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

 
и 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка

  
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ра
бо
т 

и 
ко
нс
тр
ук
ци
й 

П
ря
мы

е 
 

за
тр
ат
ы

, р
уб

. 
оп
ла
та

 т
ру
да

  
ра
бо
чи
х-

ст
ро
ит
ел
ей

 
вс
ег
о 

в 
т.

 ч
. о
пл
ат
а 

тр
уд
а 
ма
ш
ин
и-

ст
ов

 
 

За
тр
ат
ы

 т
ру
да

  
ра
бо
чи
х-

ст
ро
ит
ел
ей

,  
че
л.

-ч
. 

Ра
зр
аб
от
ка

 гр
ун
та

 в
 о
тв
ал

 э
кс
ка
ва
то
ра
ми

 «
др
аг
ла
йн

» 
ил
и 

«о
бр
ат
на
я 
ло
па
та

» 
с 
ко
вш

ом
 в
ме
ст
им

ос
ть
ю

: 

01
-0

1-
00

3-
13

 
0,

5 
(0

,5
…

0,
63

) м
3 , г

ру
пп
а 

гр
ун
то
в 

1 
24

19
,8

5 
83

,8
5 

23
36

,0
0

31
5,

36
 

—
 

10
,7

5 

01
-0

1-
00

3-
14

 
0,

5 
(0

,5
…

0,
63

) м
3 , г

ру
пп
а 

гр
ун
то
в 

2 
30

55
,8

5 
10

5,
85

 
29

50
,0

0
39

8,
25

 
—

 
13

,5
7 

01
-0

1-
00

3-
15

 
0,

5 
(0

,5
…

0,
63

) м
3 , г

ру
пп
а 

гр
ун
то
в 

3 
38

75
,3

9 
13

4,
39

 
37

41
,0

0
50

5,
04

 
—

 
17

,2
3 

01
-0

1-
00

3-
16

 
0,

5 
(0

,5
…

0,
63

) м
3 , г

ру
пп
а 

гр
ун
то
в 

4 
48

40
,5

4 
16

7,
54

 
46

73
,0

0
63

0,
87

 
—

 
21

,4
8 

01
-0

1-
00

3-
17

 
0,

5 
(0

,5
…

0,
63

) м
3 , г

ру
пп
а 

гр
ун
то
в 

5 
62

58
,2

9 
21

6,
29

 
60

42
,0

0
81

5,
67

 
—

 
27

,7
3 

01
-0

1-
00

3-
18

 
0,

5 
(0

,5
…

0,
63

) м
3 , г

ру
пп
а 

гр
ун
то
в 

6 
80

30
,9

9 
27

7,
99

 
77

53
,0

0
10

46
,6

6 
—

 
35

,6
4 
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Ф
Е
Р-

81
-0

2-
08

—
20

01
 (Ф

Е
Р-

08
) 

К
он
ст
ру
кц

ии
 и
з к

ир
пи

ча
 и

 б
ло
ко
в 

Та
бл
иц
а 

08
-0

2-
00

3 
К
ла
дк
а 
из

 к
ир
пи

ча
 к
он
ст
ру
кц

ий
 (и

зм
ер
ит
ел
ь:

 м
3  к

ла
дк
и)

 
К
ла
дк
а 
из

 к
ир
пи
ча

: 
08

-0
2-

00
3-

01
 

06
.1

.0
1.

05
 

ст
ол
бо
в 
пр
ям
оу
го
ль
ны

х 
ар
ми

ро
ва
нн
ы
х 
пр
и 
вы

со
те

 э
та
ж
а 
до

 4
 м

 
К
ир
пи
ч 
ке
ра
ми
че
ск
ий

 и
ли

 с
ил
ик
ат
ны
й,

 1
00

0 
ш
т

. 
31

1,
09

 
82

,7
2 

39
,5

8 
6,

25
 

18
8,

79
 

0,
40

4 
8,

80
 

08
-0

2-
00

3-
02

 
06

.1
.0

1.
05

 
ст
ол
бо
в 
пр
ям
оу
го
ль
ны

х 
ар
ми

ро
ва
нн
ы
х 
пр
и 
вы

со
те

 э
та
ж
а 
св
ы
ш
е 

4 
м 

К
ир
пи
ч 
ке
ра
ми
че
ск
ий

 и
ли

 с
ил
ик
ат
ны
й,

 1
00

0 
ш
т

. 
30

1,
24

 
80

,6
5 

31
,8

0 
5,

04
 

18
8,

79
 

0,
40

4 
8,

58
 

Ф
Е
Р-

81
-0

2-
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—
20

01
 (Ф

Е
Р-

11
)  

П
ол
ы

 
Та
бл
иц
а 

11
-0

1-
01

5 
У
ст
ро
йс
тв
о 
по
кр
ы
ти
й 
бе
то
нн

ы
х,

 ц
ем
ен
то
бе
то
нн

ы
х 
и 
м
ет
ал
ло
це
м
ен
тн
ы
х 

(и
зм
ер
ит
ел
ь:

 1
00

 м
2  п

ок
ры

ти
я)

 
У
ст
ро
йс
тв
о 
по
кр
ы
ти
й 
бе
то
нн
ы
х 
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-0

1-
01

5-
01

 
04

.1
.0

2.
06

 
бе
то
нн
ы
х 
то
лщ

ин
ой

 3
0 
мм

 
Бе
т
он

 т
яж

ел
ы
й,

 м
3  

53
8,

37
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01
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8,

82
31

,4
3

8,
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06
 

40
,4

3 
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1-
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06
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яж

ел
ы
й,

 м
3  

15
,8

0 
9,

45
 

6,
35

 
2,

57
 

—
  

0,
51

 

1,
19

 

Ф
Е
Р-

81
-0

2-
15

—
20

01
(Ф

Е
Р-

15
) 

О
тд
ел
оч
ны

е 
ра
бо
ты

 
Та
бл
иц
а 

15
-0

4-
00

5 
О
кр
ас
ка

 п
ол
ив
ин

ил
ац
ет
ат
ны

м
и 
во
до
эм
ул
ьс
ио
нн

ы
м
и 
со
ст
ав
ам

и 
(и
зм
ер
ит
ел
ь:

 1
00

 м
2 ) 

О
кр
ас
ка

 п
ол
ив
ин
ил
ац
ет
ат
ны

ми
 в
од
оэ
му

ль
си
он
ны

ми
 с
ос
та
ва
ми

 п
ро
ст
ая

 п
о 
ш
ту
ка
ту
рк
е 
и 
сб
ор
ны

м 
ко
нс
тр
ук
ци
ям

: 
15

-0
4-

00
5-

01
 

14
.3

.0
2.

01
 

ст
ен

, п
од
го
то
вл
ен
ны

м 
по
д 
ок
ра
ск
у 

К
ра
ск
а 
во
до
эм
ул
ьс
ио
нн
ая

, т
 

18
5,

08
  

13
6,

16
  

5,
57

  
1,

07
  

43
,3

5 
0,

05
2 

15
,1

8 
 

15
-0

4-
00

5-
02

 
14

.3
.0

2.
01

 
по
то
лк
ов

, п
од
го
то
вл
ен
ны

м 
по
д 
ок
ра
ск
у 

К
ра
ск
а 
во
до
эм
ул
ьс
ио
нн
ая

, т
 

20
5,

86
  

15
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Та
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иц
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4.4. Государственные элементные сметные нормы 
на строительные и специальные строительные работы 

ГЭСН 81-02-01—2017 
Сборник 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица ГЭСН 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

Состав работ: 
01. Разработка грунта на вымет.  
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.  
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. 
Измеритель: 1000 м3 грунта. 
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ков-

шом вместимостью: 
01-01-003-11 0,65 (0,5…1) м3, группа грунтов 5 
01-01-003-12 0,65 (0,5…1) м3, группа грунтов 6 
01-01-003-13 0,5 (0,5…0,63) м3, группа грунтов 1 
01-01-003-14 0,5 (0,5…0,63) м3, группа грунтов 2 
01-01-003-15 0,5 (0,5…0,63) м3, группа грунтов 3 
01-01-003-16 0,5 (0,5…0,63) м3, группа грунтов 4 
01-01-003-17 0,5 (0,5…0,63) м3, группа грунтов 5 
01-01-003-18 0,5 (0,5…0,63) м3, группа грунтов 6 

Шифр  
ресурса 

Наименование  
элемента затрат 

Ед. 
из-
мер.

01
-0

1-
00

3-
11

 

01
-0

1-
00

3-
12

 

01
-0

1-
00

3-
13

 

01
-0

1-
00

3-
14

 

01
-0

1-
00

3-
15

 

01
-0

1-
00

3-
16

 

01
-0

1-
00

3-
17

 

01
-0

1-
00

3-
18

 
1 Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-
ч 23,48 29,38 10,75 13,57 17,23 21,48 27,73 35,64

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Затраты труда маши-
нистов 

чел.-
ч 51,09 64,07 23,36 29,5 37,41 46,73 60,42 77,53

3 МАШИНЫ 
И МЕХАНИЗМЫ          

91.01.05-
085 

Экскаваторы одноков-
шовые дизельные на 
гусеничном ходу, ем-
кость ковша 0,5 м3 

мм — — 23,36 29,5 37,41 46,73 60.42 77,53

91.01.05-
086 

Экскаваторы одноков-
шовые дизельные на 
гусеничном ходу, ем-
кость ковша 0,65 м3 

 51,09 64,07 — —     
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ГЭСН 81-02-08—2017 
Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ 

Таблица ГЭСН 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций 
Состав работ: 
для норм 1, 2, 5—8: 01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Армирование конструкций; 
для норм 3, 4: 01. Кладка конструкций из кирпича; 
для нормы 9: 01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Устройство лесов и опалубки 

для сводов и арок. 
Измеритель: 1 м3 кладки. 
Кладка из кирпича: 
08-02-003-01 столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м 
08-02-003-02 столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м 
08-02-003-03 столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м 
08-02-003-04 столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м 
08-02-003-05 столбов круглых при высоте этажа до 4 м 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед.  

измер.

08
-0

2-
00

3-
01

 

08
-0

2-
00

3-
02

 

08
-0

2-
00

3-
03

 

08
-0

2-
00

3-
04

 

08
-0

2-
00

3-
05

 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 8,8 8,58 7,93 7,78 12,27
1.1 Средний разряд работы  3,8 3,8 3,8 3,8 4,4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,42 0,33 0,42- 0,33 0,42
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

91.05.01-017 Краны башенные при работе на дру-
гих видах строительства 8 т маш.-ч 0,42 0,33 0,42 0,33 0,42

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъ-
емность до 5 т маш.-ч 0,05 0,05 — — 0,05

4 МАТЕРИАЛЫ       
01.7.03.01-

0001 Вода м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

04.3.01.12-
0003 

Раствор готовый кладочный це-
ментно-известковый марки 50 м3 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24

08.4.03.02-
0001 

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-1, диаметром: 6 мм т 0,01 0,01 — — — 

06.1.01.05 Кирпич керамический или силикат-
ный 

1000 
шт. 0,404 0,404 0,404 0,404 0,45
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ГЭСН 81-02-11—2017 
Часть 11. ПОЛЫ 

Таблица ГЭСН 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементо-
бетонных и металлоцементных 

Состав работ:  
для норм 1, 3, 5: 01. Подготовка оснований. 02. Устройство покрытий. 03. Уход за по-

крытиями; 
для норм 2, 4, 6: 01. Устройство покрытий; 
для нормы 7: 01. Шлифовка покрытий; 
для нормы 8: 01. Железнение цементных покрытий; 
Измеритель: 100 м2 покрытия. 
Устройство покрытий: 
11-01-015-01 бетонных толщиной 30 мм; 
11-01-015-02 на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исклю-

чать к норме 11-01-015-01; 
11-01-015-03 цементных толщиной 20 мм; 
11-01-015-04 на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исклю-

чать к норме 11-01-015-03; 
11-01-015-05 металлоцементных толщиной 15 мм. 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат 

Ед. 
из-
мер. 

11
-0

1-
01

5-
01

 

11
-0

1-
01

5-
02

 

11
-0

1-
01

5-
03

 

11
-0

1-
01

5-
04

 

11
-0

1-
01

5-
05

 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 40,43 1,19 30,13 1,15 72,09
1.1 Средний разряд работы  2,2 2,2 2,2 2,2 3,4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,84 0,19 2,64 0,19 2,5 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

91.06.05-
011 

Погрузчик 5 т маш.-
ч 

1,2 — 1,08 — 0,99

91.06.06-
048 

Подъемники одномачтовые грузоподъ-
емностью до 500 кг одномачтовые, вы-
сота подъема 45 м 

маш.-
ч 

0,83 0,19 0,75 0,19 0,7 

91.18.01-
007 

Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 
686 кПа (7 ат), производительность 5 
м3/мин. 

маш.-
ч 

0,81 — 0,81 — 0,81

91.07.04-
002 

Вибратор поверхностный маш.-
ч 

3,96 0,81 3,25 0,81 - 

4 МАТЕРИАЛЫ       
01.7.03.01-

001 
Вода м3 3,5 — 3,85 — 3,9 

04.1.02.06 Бетон тяжелый м3 3,06 0,51 — — — 
04.3.01.09 Раствор металлоцементный марки 500 м3     1,53
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный 
м3 — — 2,04 0,51 — 
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ГЭСН 81-02-15—2017 
Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица ГЭСН 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами 

Состав работ: 
01. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины. 02. Шлифовка подмазанных мест. 

03. Окраска поверхностей. 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности. 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатур-

ке и сборным конструкциям: 
15-04-005-01 стен, подготовленным под окраску; 
15-04-005-02 потолков, подготовленным под окраску. 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная: 
15-04-005-03 по штукатурке стен; 
15-04-005-04 по штукатурке потолков; 
15-04-005-05 по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

изм. 

15
-0

4-
00

5-
01

 

15
-0

4-
00

5-
02

 

15
-0

4-
00

5-
03

 

15
-0

4-
00

5-
04

 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-
ч 15,18 16,94 42,9 53,9 

1.1 Средний разряд работы  3,4 3,4 3,4 3,4 

2 Затраты труда машинистов чел.-
ч 0,09 0,1 0,17 0,18 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

91.06.06-
048 

Подъемники одномачтовые грузо-
подъемностью до 500 кг, высота 
подъема 45 м 

маш.-
ч 0,01 0,01 0,02 0,02 

91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, грузоподъем-
ность до 5 т 

маш.-
ч 0,08 0,09 0,15 0,16 

4 МАТЕРИАЛЫ      
01.7.17.11-

0011 
Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25 м2 0,3 0,33 0,84 0,84 

01.7.20.08-
0051 Ветошь кг 0,1 0,11 0,31 0,31 

14.5.11.01-
0001 Шпатлевка клеевая т 0,005 0,0055 0,051 0,055 

14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,052 0,057 0,063 0,069 
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ГЭСН 81-02-46—2017.  
Работы по реконструкции зданий и сооружений 

Таблица ГЭСН 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и со-
оружениях с агрессивными средами 

Состав работ: 
01. разборка покрытия полов с очисткой годных плиток и кирпича от раствора 
Измеритель: 100 м2  
Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: 
46-04-011-11 полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 

5 мм; 
46-04-011-12 цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов); 
46-04-011-13 на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к норме 

46-04-011-12; 
46-04-011-14 разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий 

полов из поливинилхлоридых листовых рулонных материалов 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

изм. 
46

-0
4-

01
1-

11
 

46
-0

4-
01

1-
12

 

46
-0

4-
01

1-
13

 

46
-0

4-
01

1-
14

 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-
ч 5,27 28,54 3,5 33 

1.1 Средний разряд работы  3,1 3,1 3,1 2,0 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

91.18.01-
007 

Компрессоры передвижные с двигате-
лем внутреннего сгорания давлением 
до 686 кПа (7 ат), производительность 
5 м3/мин. 

маш.-
ч 0,01 0,01 0,02 — 

91.21.10-
003 

Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций: отбойные 
пневматические 

маш.-
ч 0,08 0,09 0,15 — 

ГЭСН 81-02-09—2017.  
Строительные металлические конструкции 

Таблица ГЭСН 09-03-046. Монтаж перегородок 
Состав работ: 
01. Установка и крепление перегородок. 02. Установка резиновых пластин 03.Вставка 

стекла 04. Защита перегородок древесно-волокнистыми плитами 
Измеритель: 100 м2  
Монтаж перегородок: 
09-03-046-01 из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением 
09-03-046-02 из алюминиевых сплавов звукоизоляционных 
09-03-046-03 стальных, консольных, сетчатых 
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Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

изм. 

09
-0

3-
04

6-
01

 

09
-0

3-
04

6-
02

 

09
-0

3-
04

6-
03

 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 324,82 235,44 52,1 
1.1 Средний разряд работы  4,3 4,3 3,6 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,48 1,76 0,51 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

91.05.05-
014 

Краны на автомобильном ходу, грузо-
подъемностью 10 т 

маш.-
час 2,2 1,02 0,31 

91.06.03-
062 

Лебедки электрические тяговым усили-
ем: до 31,39 кН (3,2 т) 

маш.-
час 43,9 31,7 — 

91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, грузоподъем-
ность : до 5 т 

маш.-
час 0,28 0,74 0,2 

4 МАТЕРИАЛЫ     
01.7.20.08-

0071 Канаты пеньковые т 0,00115 0,00031 — 

07.2.07.12-
0020 

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 

т 0,02 0,03 — 

08.1.02.11-
0003 

Поковки из квадратных заготовок, мас-
са: 2,825 кг т   0,0042

08.2.02.11-
0007 

Канат двойной свивки типа ТК, конст-
рукции 6 × 19 (1 + 6 + 12) + 1 о. с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм 

10 м 0,2 0,54 — 

08.4.01.01-
0022 

Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой ( в ком-
плекте с шайбами и гайками или без 
них) 

т — — 0,026 

11.1.03.01-
0077 

Бруски обрезные хвойных пород дли-
ной: 4…6,5 м, шириной 75…150 мм, 
толщиной 40…75 мм, 1 сорта 

м3 0,04 — — 

01.7.19.07-
0003 Резина прессованная кг п — — 

01.8.02.02-
0001 

Стекло армированное листовое бес-
цветное толщиной 5,5 мм м2 п —  

01.8.02.06-
0111 

Стекло листовое прокатное для витра-
жей бесцветное толщиной:3,5 мм м2 п — — 

07.02.07.13 Конструкции стальные т — — п 
09.3.01.01 Алюминиевые конструкции т п п — 

11.2.08.02-
0016 

Плиты древесноволокнистые сухого 
способа производства группы А: твер-
дые марки ТС, ТП с лакокрасочным по-
крытием с декоративным печатным ри-
сунком одноцветные 

1000 
м2 — п — 
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ГЭСНм 81-03-08—2017  
Электротехнические установки 

Таблица ГЭСНм 08-01-061. Предохранители 
Состав работ: 01. Установка. 02. Присоединение  
Измеритель: шт  
08-01-061-01 Предохранитель 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед.  

измер. 

08
-0

1-
06

1-
01

 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1,13 
1.1 Средний разряд работы  4,0 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   

91.05.05-
014 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемностью 10 т маш.-ч 0,02 

91.06.03-
058 

Лебедки электрические тяговым усилием: до 156,96 кН 
(16 т) маш.-ч 0,01 

91.14.02-
001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 

4 МАТЕРИАЛЫ   
01.7.15.03-

0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0,14 

08.3.08.02-
0052 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, 
размером 50 × 50 × 5 мм т 0,0021

Таблица ГЭСНм 08-01-062. Трансформаторы, автотрансформаторы 
и реакторы 

Состав работ: 
для норм 08-01-062-01, 08-01-062-02: 01. Установка 02. Присоединение: 
для норм с 08-01-062-03 по 08-01-062-05 01. Установка 02. Присоединение 03. Уста-

новка газового реле 
Измеритель: шт. 
Трансформатор силовой, автотрансформаторы и реакторы, масса: 
08-01-062-01 до 1 т 
08-01-062-02 до 3 т  

08-01-062-03 до 7 т 
08-01-062-04 до 10 т 

08-01-062-05 до 20 т 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат 

Ед. 
из-
мер. 

08
-0

1-
06

2-
01

 

08
-0

1-
06

2-
02

 

08
-0

1-
06

2-
03

 

08
-0

1-
06

2-
04

 

08
-0

1-
06

2-
05

 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-
ч 25,5 30,1 44,5 63 101 

1.1 Средний разряд работы  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
2 Затраты труда машинистов чел.- 4,28 9,44 9,44 21,69 35,8
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Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат 

Ед. 
из-
мер. 

08
-0

1-
06

2-
01

 

08
-0

1-
06

2-
02

 

08
-0

1-
06

2-
03

 

08
-0

1-
06

2-
04

 

08
-0

1-
06

2-
05

 

ч 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

91.05.05-
014 

Краны на автомобильном ходу, гру-
зоподъемностью 10 т 

маш.-
ч 3,3 5,8 5,8 13,4 17,9

91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, грузоподъем-
ность до 5 т 

маш.-
ч 0,98 3,64 3,64 8,29 17,9

4 МАТЕРИАЛЫ       
01.7.15.10-

0053 Скобы: металлические кг 7 10,5 30 50 50 

11.1.02.04-
0031 

Лесоматериалы круглых хвойных 
пород для строительства диаметром 
14...24 см, длиной 3...6,5 м 

м3 — — 0,06 0,1 0,1 

11.1.03.05-
0085 

Доски необрезные хвойных пород 
длиной: 4...6,5 м, все ширины, тол-
щиной 44 мм и более, III сорта 

м3 — — 0,02 0,04 0,04

25.1.01.04- 
0012 

Шпалы из древесины хвойных пород 
длиной: 1200 мм — для колеи, 
600 мм — непропитанные, тип 2 

шт. 10 15 20 30 30 

ГЭСНр 81-4-53—2017.  
Штукатурные работы 

Таблица ГЭСНр 53-16. Ремонт штукатурки потолков по камню и бе-
тону отдельными местами 

Состав работ: 
01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка 

участков стен в местах кладки, отверстий и гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с 
перевязкой новой кладки со старой. 

04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора. 
Измеритель: м3  
53-16-1 ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
53-16-2 ремонт бутовой кладки стен отдельными местами 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 53-16-1 53-16-2 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 35,39 28,68 
1.1 Средний разряд работы  2,3 2,7 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,43 0,82 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

91.05.05-
014 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъ-
емностью 10 т маш.-ч 0,2 0,37 

91.06.06- Подъемники одномачтовые грузоподъемно- маш.-ч 0,23 0,45 
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Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 53-16-1 53-16-2 

048 стью до 500 кг, высота подъема 45 м 
4 МАТЕРИАЛЫ    

01.7.03.01-
0001 Вода м3 0,044 — 

02.2.03.01 Камень бутовый м3 — 1,03 
04.3.01.12 Раствор цементно-известковый М50 м3 0,253 0,378 
06.1.01.05 Кирпич 1000 шт. 0,402 — 

ГЭСНр 81-4-61—2001.  
Штукатурные работы 

Таблица ГЭСНр 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бе-
тону отдельными местами 

Состав работ: 
02. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. 

Оштукатуривание отдельных мест. 
04. Отделка поверхности штукатурки 
Измеритель: 100 м2 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест: 
61-4-1 до 1м2 толщиной слоя до 20 мм; 
61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1; 
61-4-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 
61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3; 
61-4-5 более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 

Шифр  
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

изм. 64-4-1 64-4-2 64-4-3 64-4-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 229,75 39,35 195,75 33,35 
1.1 Средний разряд работы  3,4 3,4 3,4 3,4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,72 0,36 0,72 0,36 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

91.06.06-
048 

Подъемники одномачтовые грузоподъ-
емностью до 500 кг, высота подъема 
45 м 

маш.-
ч 0,72 0,36 0,72 0,36 

4 МАТЕРИАЛЫ      
01.7.03.01-

0001 Вода м3 0,35 — 0,35 — 

04.3.01.07-
0012 

Раствор готовый отделочный тяжелый: 
известковый 2:2,5 м3 2,31 1,16 2,31 1,16 

01.7.07.07 Строительный мусор т 3,38 1,69 3,38 1,69 
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ГЭСН 81-02-08—2017.  
Конструкции из кирпича и блоков 

IV. Приложения 

Приложение 8.1 
Коэффициенты к нормам, 

учитывающие условия применения ГЭСН сборника 8 

Коэффициенты 

Условия 
применения Шифр таблиц (норм) к нормам 

затрат труда 
рабочих 

к нормам  
эксплуатации 
машин, в том 
числе затра-
там труда 

машинистов 

к нормам 
расхода 
материа-

лов 

3.1. При кладке кир-
пича размером 250 × 
120 × 88 мм к расхо-
ду: 

08-02-001 (1-11),  
08-02-002 (3-06),  
08-02-003 (1-08),  
08-02-005, с 08- 02-010 
по 08-002-015 

   

кирпича  — — 0,77 
раствора  — — 0,9 

ГЭСН 81-02-15—2017.  
Отделочные работы 

Приложение 15.10 
Коэффициенты к сметным нормам, 

учитывающие условия применения сборника 15 
Коэффициенты 

Условия 
применения Номер таблиц (расценок) к затра-

там труда 
рабочих 

к нормам  
эксплуатации 
машин, в том 
числе затратам 
труда маши-

нистов 

к нормам 
расхода 
материа-

лов 

1 2 3 4 5 

3.20. Окраска 
стен и потол-
ков в поме-
щениях высо-
той от 3,5 до 
8 м 

15-04-001, 15-04-002, 15-04-004, 
15-04-005 (01, 03, 05, 07, 09), 
15-04-024 (01, 08), 15-04-025 
(1, 8, 10), 15-4-026 (01, 06, 08),
15-04-027 (01, 05), 15-04-028 (01),
15- 04-038 (01,04,0 8),  
15-04-039 (01, 05), 15-04-040 
(01, 04, 07), 15-04-041 (01, 04),
15-04-047, 15-04-048 (05-14) 

1,1 1,1 — 
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4.5. Сборник сметных норм дополнительных затрат 
при производстве строительно­монтажных работ 

в зимнее время 

ГСН 81-05-02—2007 
(фрагменты) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Нормы настоящего сборника предназначены для определения допол-

нительных затрат при производстве строительно-монтажных работ (СМР) в 
зимнее время. 

2. Сборник состоит из двух разделов: раздел I «Сметные нормы по видам 
строительства»; раздел II — «Сметные нормы дополнительных затрат по 
конструкциям и видам работ». 

Нормы раздела I используются при составлении сметной документации и 
определения сметного лимита на дополнительные затраты, связанные с произ-
водством работ в зимнее время, а также для расчетов за выполненные работы 
между заказчиком и исполнителем. 

Нормы раздела II применяются при осуществлении расчетов за выпол-
ненные строительные и монтажные работы между генподрядными и субпод-
рядными организациями независимо от ведомственной принадлежности. 

РАЗДЕЛ I. СМЕТНЫЕ НОРМЫ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Техническая часть 

1. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время по отдельным видам строительства следует определять 
по нормам табл. 4 данного сборника, установленным в процентах от сметной 
стоимости строительных и монтажных работ по итогу глав 1—8 сводного 
сметного расчета стоимости строительства. 

13. Сметные нормы дополнительных затрат в зимнее время на строитель-
ство жилых зданий, приведенные в табл. 4, п. п. 11.1—11.3 (Жилые здания 
крупнопанельные, объемно-блочные, кирпичные и деревянные), установле-
ны для жилых зданий, в проектах которых не учитываются наружные инже-
нерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, 
озеленение и т. п. 

Сметные нормы дополнительных затрат в зимнее время на строительство 
жилых зданий, в проектах которых учтены наружные инженерные сети, 
внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т. 
п., определяются по соответствующим нормам табл. 4 (п. п. 11.1—11.3) с ис-
пользованием коэффициентов, учитывающих тип здания, а именно:  

крупнопанельные, объемно-блочные и деревянные — 2; 
кирпичные и из блоков — 1,7. 
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4.6. Сборник сметных норм затрат на строительство  
временных зданий и сооружений 

ГСН 81-05-01—2001 
(фрагменты) 

Сметные нормы затрат на строительство титульных 
временных зданий и сооружений 

№  
п/п 

Наименование видов строительства  
предприятий, зданий и сооружений 

Сметная норма,  
% от стоимости СМР  
по итогам глав 1—7  
(графы 4 и 5) одного  
сметного расчета 

1 Промышленное строительство  

1.1 Предприятия черной металлургической промышленности 
(кроме горнодобывающих) 3,4 

1.2 Предприятия цветной металлургической промышленности 
(кроме горнодобывающих) 2,6 

1.3 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсат-
ных месторождений (промыслов) 3,5 

1.4 Предприятия машиностроения и электротехническая про-
мышленность 2,8 

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  

1.5.1 Строительство новых угольных (сланцевых) шахт и рудни-
ков 4,5 

1.5.2 
Строительство обогатительных фабрик. Вскрытие и подго-
товка новых горизонтов на действующих горнодобывающих 
предприятиях 

3,2 

1.5.3 Строительство угольных (сланцевых) разрезов 3,4 
1.6 Предприятия химической промышленности:  

1.6.1 Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 3,9 
1.6.2 Прочие объекты химической промышленности 3,3 

4 Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках 
4.1 Жилые дома и благоустройство:  

4.1.1 
жилые дома, в том числе со встроенными помещениями: ма-
газинами, прачечными и т. д. (включая наружные сети и бла-
гоустройство) 

1,1 

4.1.2 микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных 
зданий (включая наружные сети и благоустройство) 1,2 

4.1.3 благоустройство городов и поселков (включая работы по 
устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) 1,5 

4.2 
Школы, детские сады, ясли, магазины, административные 
здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие 
здания гражданского строительства 

1,8 

4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-
исследовательские, конструкторские и проектные институты 1,8 

4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, кре-
матории и т. д.) 1,6 

4.5 Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газо-
снабжения в черте города (линейная часть) 1,5 

4.6 
Водоснабжение и канализация городов (комплекс инженер-
ных сооружений в составе трубопроводов, насосных стан-
ций, очистных сооружений и т. п.) 

2,4 
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Таблица  4  
Деление территории России по температурным зонам 

с указанием зимних периодов и коэффициентов 
к нормам ГСН (81-05-02—2007) 

Расчетный  
зимний период № 

п/п 
Наименование республик,  

краев, областей 

Темпера-
турные  
зоны начало конец 

Коэффициен-
ты к нормам 

1 Республика Алтай IV 25. X 15. IV 1,1 
2 Краснодарский край     

 
а) территория, за исключением 
указанных ниже городов и побе-
режья Черного моря 

I 10. XII 28. II 1 

9 Астраханская обл. II 20. XI 20. III 1 
10 Белгородская обл. III 15. XI 25. III 0,9 
11 Брянская обл. III 15. XI 31. III 0,9 
12 Владимирская обл. III 5. XI 5. IV 1 
13 Волгоградская обл. III 15. XI 25. III 0,9 
14 Вологодская обл.:     

 
а) территория западнее линии оз. 
Воже-Устье — Вологда — Во-
хтога (включительно) 

III 1. XI 10. IV 1,1 

 б) остальная часть области IV 1. XI 15. IV 1 
15 Воронежская обл. III 15. XI 31. III 0,9 
32 Московская обл. III 5. XI 5. IV 1 
34 Новгородская обл. III 10. XI 5. IV 1 
35 Новосибирская обл. V 20. X 25. IV 1 
36 Омская обл. V 20. X 25. IV 1 
37 Орловская обл. III 10. XI 31. III 1 
38 Оренбургская обл. IV 5. XI 10. IV 1 
39 Пензенская обл. V 5. XI 5. IV 0,9 
40 Пермская обл. IV 25. X 10. IV 1 
41 Псковская обл. II 10. XI 31. III 1,2 
42 Ростовская обл.:     

 
а) территория северо-восточнее 
линии Миллерово — Морозовск 
(включительно) 

II 20. XI 20. III 1 

 б) остальная часть области II 25. XI 10. III 0,9 
43 Рязанская обл. III 5. XI 5. IV 1 
44 Саратовская обл. III 5. XI 5. IV 1 
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5. ИНДЕКСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Индексы к ФЕР—2001/ТЕР—2001  
Минстроя России 

В рамках реализации полномочий Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразова-
ния при проектировании и строительстве Минстрой России сооб-
щает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительства во II квартале 2017 года, в том 
числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогноз-
ных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, 
а также величине прогнозных индексов изменения сметной стои-
мости оборудования. 

Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-
нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Мето-
дических рекомендаций по разработке индексов изменения смет-
ной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя 
России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», региональных органов по цено-
образованию в строительстве за I квартал 2017 года с учетом про-
гнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразви-
тия России, а также письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536-
ИП/12/ГС.
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5.2. Индексы изменения стоимости 
федеральных единичных расценок ТЕР—2001 

в редакции 2017 г. 

Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр (в редакции 
приказа Минстроя России от 29.03 2017 № 661/пр) без учета изме-
нений в государственные сметные нормативы), за 2 квартал 
2017 года к базисному уровню цен на 01.01.2000 г. 

Индекс на оплату труда рабочих-строителей, монтажников, 
пусконаладочного персонала: 15, 20. 

Индекс по элементам 
прямых затрат на: 

Индекс по элементам  
прямых затрат на: Код  

расценки эксплуатацию 
машин материалы

Код 
расценки эксплуатацию 

машин материалы 

ТЕР—2001 Сборник 1.  
Земляные работы 

ТЕРр—2001 Сборник 53.  
Стены 

01-01-003-13 8,46 —   — 
01-01-003-14 8,46 — 53-16-1 7,39 7,09 
01-01-003-15 8,46 — 53-16-2 7,40 — 

01-01-003-16 8,46 — ТЕРр—2001 Сборник 61.  
Штукатурные работы 

01-01-003-17 8,46 — 61-4-1 8,21 9,46 
01-01-003-18 8,46 — 61-4-2 8,21 9,46 

ТЕР—2001 Сборник 8.  
Конструкции из кирпича и блоков 

ТЕРм—2001 Сборник 8.  
Электротехнические установки 

08-02-003-01 8,51 5,03 08-01-060-01 4,93 6,28 
08-02-003-02 8,45 5,03 08-01-061-01 6,03 5,98 

ТЕР—2001 Сборник 11. Полы 08-01-062-01 6,92 5,52 
11-01-012-01 6,19 4,86 08-01-087-01 6,16 5,11 
11-01-012-02 6,64 4,86 08-01-087-02 6,60 7,01 
11-01-012-03 6,33 4,91 08-01-087-03 6,22 5,07 
11-01-015-01 6,47 7,26 08-02-165-06 5,55 13,02 
11-01-015-02 7,97 — 08-02-165-07 5,55 12,68 

ТЕР—2001 Сборник 15.  
Отделочные работы 08-02-165-08 5,55 12,08 

15-04-005-01 5,85 4,34 
15-04-005-02 5,85 4,34 

ТЕРр—2001 Сборник 57.  
Разборка оснований покрытий полов 

ТЕР—2001 Сборник 46.  
Работы при реконструкции зданий и 

сооружений 
57-1-1 — — 

46-04-011-13 1,5 — 57-1-2 — — 
46-04-011-14 — — 
46-04-012-01 8,21 — 

ТЕР—2001 Сборник 9.  
Строительные и металлические конст-

рукции 
09-03-046-2 5,18 7,75 
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Индексы изменения стоимости территориальных единичных расценок 
тер-2001 в редакции (2014 г.), внесенных в Федеральный реестр сметных 
нормативов под регистрационным номером № 258 от 12.11.2015 г., за 

2 квартал 2017 года к базовому уровню 2000 г. (фрагмент) 

Индекс на оплату труда рабочих-строителей, монтажников, пусконала-
дочного персонала: 15,43 

Индекс по элементам  
прямых затрат на: 

Индекс по элементам  
прямых затрат на: Код  

расценки эксплуатацию 
машин материалы

Код  
расценки эксплуатацию 

машин материалы 

ТЕР—2001 Сборник 1.  
Земляные работы 

ТЕРр—2001 Сборник 53.  
Стены 

01-01-003-13 7,15 —   — 
01-01-003-14 7,15 — 53-16-1 7,30 5,98 
01-01-003-15 7,15 — 53-16-2 7,33 6,87 

01-01-003-16 7,15 — ТЕРр-2001 Сборник 61.  
Штукатурные работы 

01-01-003-17 7,15 — 61-4-1 9,10 10,52 
01-01-003-18 7,15 — 61-4-2 9,10 10,53 

ТЕР—2001 Сборник 8. 
Конструкции из кирпича и блоков 

ТЕРм—2001 Сборник 8. 
Электротехнические установки 

08-02-003-01 7,10 5,73 08-01-060-01 5,64 5,84 
08-02-003-02 7,13 5,73 08-01-061-01 6,94 6,63 

ТЕР—2001 Сборник 11.  
Полы 08-01-062-01 7,08 4,08 

11-01-012-01 8,36 5,18 08-01-087-01 7,39 6,33 
11-01-012-02 8,52 5,08 08-01-087-02 7,52 6,58 
11-01-012-03 8,69 4,87 08-01-087-03 7,31 5,03 
11-01-015-01 7,18 5,71 08-02-165-06 6,02 7,59 
11-01-015-02 8,01 5,74 08-02-165-07 6,02 7,54 

ТЕР—2001 Сборник 15.  
Отделочные работы 08-02-165-08 6,02 7,42 

15-04-005-01 8,68 2,82 
15-04-005-02 8,69 2,82 

ТЕРр—2001 Сборник 57.  
Разборка оснований покрытий полов 

ТЕР—2001 Сборник 46.  
Работы при реконструкции зданий  

и сооружений 
57-1-1 — — 

46-04-011-13 5,99 — 57-1-2 — — 
46-04-011-14 — — 
46-04-012-01 9,10 — 

ТЕР—2001 Сборник 9.  
Строительные и металлические  

конструкции 
09-03-046-2 6,17 7,17 
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5.3. Протокол об утверждении показателей 
по ценообразованию в строительстве за 2 квартал 2017 г. 

Государственное автономное учреждение Волгоградской облас-
ти «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Вол-
гоградской области» на основании регистрации цен за 2 квартал 
2017 года подготовило и согласовало для объектов, финансируе-
мых из областного бюджета, ценовые показатели, которые 
25.07.2017 года рассмотрены и рекомендованы к утверждению на 
заседании межведомственной комиссии по формированию терри-
ториальных сметных нормативов и ценовых показателей в строи-
тельстве Волгоградской области: 

№ Ценовые показатели Значение пока-
зателя 

1 Индексы изменения стоимости территориальных сметных 
нормативов Волгоградской области в редакции 2014г.:  

1.1 Средний индекс изменения стоимости СМР к ТЕР—2001 (без 
НДС) 6,72* 

1.2 
Индекс по оплате труда для объектов, финансируемых за счет об-
ластного бюджета (расчетный месячный ФОТ 1 рабочего — 
23 500 руб. для разряда «3,8») 

15,43 

1.3 Средний индекс изменения стоимости строительных материалов 5,20 

1.4 Средний индекс изменения стоимости эксплуатации строитель-
ных машин и механизмов 7,65 

1.5 
Индексы изменения стоимости СМР по видам строительства к 
ТЕР—2001 на основе ресурсно-технологических моделей ФГУ 
ФЦЦС (Приложение № 1)* 

46 видов* 

1.6 Индекс изменения стоимости по группам строительных материа-
лов 1125 группы 

1.7 Индекс изменения стоимости по группам строительных машин и 
автотранспортных средств 141 групп 

1.8 
Индексы изменения стоимости единичных расценок ТЕР—2001 в 
редакции 2014 г. (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 
№ 800/пр) по элементам затрат 

35 005 расценок 

2 Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей, рабо-
чих-монтажников, рабочих и специалистов (Приложение № 2) 77 показателей 

3 Сметные цены на перевозки грузов для строительства и по-
грузочно-разгрузочные работы 

2748 сметных 
цен 

4 Индексы изменения стоимости государственных сметных 
нормативов (федеральных единичных расценок)  

4.1 

Индексы изменения стоимости единичных расценок ФЕР—2001 в 
редакции 2017 г. (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1039/пр в редакции приказа Минстроя России от 29.03.2017 
№ 661/пр) по элементам затрат 

35 737 расценок 

5 Коэффициенты:  

5.1 Коэффициент к Индексу изменения стоимости эксплуатации 
строительных машин и механизмов для предприятий, освобож- 1,065 
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№ Ценовые показатели Значение пока-
зателя 

денных от уплаты НДС 

5.2 
Коэффициент к Сметным ценам на перевозку грузов автомобиль-
ным транспортом для предприятий, освобожденных от уплаты 
НДС 

1,028 

6 Расчетные цены для сметных нормативов:  

6.1 

Текущие сметные цены на материальные, технические и трудовые 
ресурсы для территориальных сметных нормативов Волгоград-
ской области в редакции 2014 г. 
(утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 № 800/пр) 

21 282 позиций 

6.2 

Текущие сметные цены на материальные, технические и трудовые 
ресурсы в номенклатуре ресурсов ФЕР_ 2001 в редакции 2017 г. 
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр в ре-
дакции приказа Минстроя России от 29.03.2017 № 661/пр 

20 942 позиций 

*Пр и м е ч а н и е: Индексы на СМР в части накладных расходов и сметной прибыли опреде-
лены с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС 

 



 125

6. ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ 

6.1. Показатели стоимости ресурсов,  
принятые для ФЕР—2001 редакции 2017 г. 

Базовые и текущие часовые тарифные ставки 
по квалификационным разрядам рабочих-строителей 

при выполнении работ в нормальных условиях,  
принятые для ФЕР—2001 редакции 2017 г. 

Стоимость  
1 чел.-ч, в руб. 

Стоимость  
1 чел.-ч, в руб. 

Стоимость  
1 чел.-ч, в руб. Разряд 

01.01.2000  
Разряд 

01.01.2000  
Разряд 

01.01.2000  

1.0 7,19  2.7 8.30  4.4 10,21  

1.1 7,24  2.8 8.38  4.5 10,35  

1.2 7,30  2.9 8,45  4.6 10,50  

1.3 7,37  3.0 8,53  4.7 10,64  

1.4 7,42  3.1 8,62  4.8 10,79  

1.5 7,48  3.2 8,74  4.9 10,94  

1.6 7,55  3.3 8,85  5.0 11,08  

1.7 7,61  3.4 8,97  5.1 11,27  

1.8 7,67  3.5 9,07  5.2 11,44  

1.9 7,73  3.6 9,18  5.3 11,63  

2.0 7,80  3.7 9,29  5.4 11,82  

2.1 7,85  3.8 9,40  5.5 12,00  

2.2 7,93  3.9 9,51  5.6 12,18  

2.3 8,01  4.0 9,62  5.7 12,36  

2.4 8,08  4.1 9,77  5.8 12,55  

2.5 8,16  4.2 9,91  5.9 12,71  

2.6 8,23  4.3 10,06  6.0 12,91  
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6.2. Показатели стоимости ресурсов,  
принятые для ТЕР—2001 редакции 2014 г. 

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей, 
рабочих-монтажников в зависимости от среднего разряда работ 

для строительных и специальных строительных работ (частей 1, 3—47), 
ремонтно-строительных работ и работ по монтажу оборудования в те-

кущем уровне цен 2 квартала 2017 г. 
Среднемесячный фонд рабочего времени в 2017 г. — 164,42 час. 

Расчетный месячный ФОТ 1 рабочего времени 23 500 руб.  
для разряда «3,8» 

Стоимость  
1 чел.-ч, в руб. 

Стоимость  
1 чел.-ч, в руб 

Стоимость  
1 чел.-ч, в руб. Разряд 

рабо-
ты 01.01.2000 2 кв. 

2017 г. 

Разряд 
рабо-
ты 01.01.2000

2 кв. 
2017 
г. 

Разряд 
рабо-
ты 01.01.2000 2 кв. 

2017 г.

1.0 7,08 109,27 2.7 8,18 126,32 4.4 10,05 155,16 

1.1 7,14 110,25 2.8 8,25 127,41 4.5 10,20 157,35 

1.2 7,20 111,13 2.9 8,32 128,50 4.6 10,34 159,53 

1.3 7,26 112,11 3.0 8,40 129,59 4.7 10,48 161,83 

1.4 7,32 112,99 3.1 8.50 131,23 4.8 10,63 164,01 

1.5 7,38 113,97 3.2 8,61 132,87 4.9 10,77 166,31 

1.6 7.44 114,84 3.3 8,72 134,62 5.0 10,92 168,49 

1.7 7,50 115,83 3.4 8,83 136,26 5.1 11,10 171,34 

1.8 7,56 116,70 3.5 8,94 137,90 5.2 11,28 174,07 

1.9 7.62 117,68 3.6 9,04 139,54 5.3 11,46 176,91 

2.0 7.68 118,56 3.7 9,15 141,18 5.4 11,63 179,64 

2.1 7,75 119,65 3.8 9,26 142,93 5.5 11,81 182,48 

2.2 7,82 120,74 3.9 9,37 144,56 5.6 11,99 185,21 

2.3 7,89 121,84 4.0 9,48 146,20 5.7 12,17 188,05 

2.4 7,96 122,93 4.1 9,62 148,39 5.8 12,35 190,79 

2.5 8,04 124,13 4.2 9,76 150,68 5.9 12,53 193,63 

2.6 8,11 125,22 4.3 9,91 152,87 6.0 12,71 196,36 
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7. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
К РАЗРАБОТКЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.1. Главы и виды прочих работ и затрат,  
включаемые в сводный сметный расчет  

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предпри-
ятий, зданий, сооружений или их очередей рассматриваются как 
документы, определяющие сметный лимит средств, необходимых 
для полного завершения строительства всех объектов, предусмот-
ренных проектом. Утвержденный в установленном порядке свод-
ный сметный расчет стоимости строительства служит основанием 
для определения лимита капитальных вложений и открытия фи-
нансирования строительства. Сводные сметные расчеты стоимости 
строительства рекомендуется составлять и утверждать отдельно на 
производственное и непроизводственное строительство. 

Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство 
предприятия, здания, сооружения или его очереди рекомендуется 
составлять по типовой форме. 

В него включаются отдельными строками итоги по всем объ-
ектным сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимити-
рованных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды за-
трат. В позициях сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на 
номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждо-
го объекта, предусмотренного проектом, распределяется по гра-
фам, обозначающим сметную стоимость «строительных работ», 
«оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая 
сметная стоимость». 

Сводный сметный расчет на строительство составляется в те-
кущем уровне цен. Для формирования стоимости в текущем уровне 
цен может быть использован базисный уровень цен 2001 года. Ре-
шение об учитываемом в сводном сметном расчете уровне цен 
принимается заказчиком в задании на проектирование. 
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 т
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ан
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 №
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са
ж
де
ни
я,

 п
ос
ев

, 
вс
па
ш
ку

 и
 д
ру
ги
е 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст

-
ве
нн
ы
е 
ра
бо
ты

, у
щ
ер
ба

, н
ан
ос
им

о-
го

 п
ри
ро
дн
ой

 с
ре
де

, п
ро
из
ве
де
н-

ны
е 
на

 о
тч
уж

да
ем
ой

 т
ер
ри
то
ри
и,

 
во
зм
ещ

ен
ие
м 
уб
ы
тк
ов

 и
 п
от
ер
ь,

 п
о 

пе
ре
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 (с
ме
та
м)

 б
ез

 
су
мм

 н
а 
по
кр
ы
ти
е 
ли
ми

ти
ро

-
ва
нн
ы
х 
за
тр
ат

, а
 т
ак
ж
е 
см
ет
ны

м 
ра
сч
ет
ам

 н
а 
от
де
ль
ны

е 
ви
ды

 
за
тр
ат

 (г
ра
фы

 4
—

8)
 

С
бо
рн
ик
и 
ГЭ

С
Н

—
20

01
, 

ГЭ
С
Н
р—

20
01

, Г
Э
С
Н
м—

20
01

 
фе
де
ра
ль
ны

х 
ил
и 
те
рр
ит
ор
иа
ль

-
ны

х 
ед
ин
ич
ны

х 
ра
сц
ен
ок

 

С
ос
та
вл
яю

тс
я 
ло
ка
ль

-
ны

е 
см
ет
ы

 

Гл
ав
а 

5.
 О
бъ
ек
ты

 т
ра
нс
по
рт
но
го

 х
оз
яй
ст
ва

 и
 с
вя
зи

 

5 

С
ме
тн
ая

 с
то
им

ос
ть

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

 
ав
то
мо

би
ль
ны

х 
до
ро
г,

 г
ар
аж

ей
, 

ст
оя
но
к 
ав
то
ма
ш
ин

, ж
ел
ез
но
до

-
ро
ж
ны

х 
и 
по
дъ
ез
дн
ы
х 
пу
те
й 
к 

пр
ед
пр
ия
ти
ям

, в
ну
тр
из
ав
од
ск
их

 
пу
те
й,

 д
еп
о,

 м
ас
те
рс
ки
х,

 с
кл
ад
ов

, 
ре
зе
рв
уа
ро
в,

 м
ор
ск
их

 и
 р
еч
ны

х 
пр
ич
ал
ов

 (п
ри

 с
оо
ру
ж
ен
ии

 в
 с
о-

ст
ав
е 
пр
ед
пр
ия
ти
й)

 и
 д
р.

 у
ст
ро
йс
т-

во
 в
се
х 
ви
до
в 
св
яз
и 

(а
бо
не
нт
ск
ой

, 
ди
сп
ет
че
рс
ко
й 
и 
др

.),
 зд

ан
ия

 д
ля

 
ра
зм
ещ

ен
ия

 у
ст
ро
йс
тв

 с
вя
зи

 и
 н
а-

ру
ж
ны

е 
ка
бе
ль
ны

е 
се
ти

 

В
кл
ю
ча
ю
тс
я 
от
де
ль
ны

ми
 с
тр
о-

ка
ми

 п
о 
вс
ем

 о
бъ
ек
тн
ы
м 
см
ет

-
ны

м 
ра
сч
ет
ам

 (с
ме
та
м)

 б
ез

 
су
мм

 н
а 
по
кр
ы
ти
е 
ли
ми

ти
ро

-
ва
нн
ы
х 
за
тр
ат

, а
 т
ак
ж
е 
см
ет
ны

м 
ра
сч
ет
ам

 н
а 
от
де
ль
ны

е 
ви
ды

 
за
тр
ат

 (г
ра
фы

 4
—

8)
 

С
бо
рн
ик
и 
ГЭ

С
Н

—
20

01
, 

ГЭ
С
Н
р—

20
01

, Г
Э
С
Н
м—

20
01

 
фе
де
ра
ль
ны

х 
ил
и 
те
рр
ит
ор
иа
ль

-
ны

х 
ед
ин
ич
ны

х 
ра
сц
ен
ок

 

С
ос
та
вл
яю

тс
я 
ло
ка
ль

-
ны

е 
см
ет
ы
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ав
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бо
т 
и 
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П
ор
яд
ок
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пр
ед
ел
ен
ия

 
и 
об
ос
но
ва
ни
я 
ст
ои
мо

ст
и 

(№
 г
ла
в,

 ф
ор
мы

 С
С
Р)

 

Д
ок
ум

ен
т,

 р
ег
ла
ме
нт
ир
ую

щ
ий

 
по
ря
до
к 
оп
ре
де
ле
ни
я 
ве
ли
чи
ны

 
за
тр
ат

 

О
ри
ен
ти
ро
во
чн
ы
е 

 
ве
ли
чи
ны

 

1 
2 

3 
4 

5 
Гл

ав
а 

6.
 Н
ар
уж

ны
е 
се
ти

 и
 с
оо
ру
ж
ен
ия

 в
од
ос
на
бж

ен
ия

, в
од
оо
тв
ед
ен
ия

, т
еп
ло
сн
аб
ж
ен
ия

 и
 г
аз
ос
на
бж

ен
ия

 

6 

С
ме
тн
ая

 с
то
им

ос
ть

 п
ро
кл
ад
ки

 н
а-

ру
ж
ны

х 
ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й 
и 
во
з-

ве
де
ни
е 
зд
ан
ий

 к
от
ел
ьн
ы
х,

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ва

 и
 п
ер
еу
ст
ро
йс
тв
а 
ме
ли
о-

ра
ти
вн
ы
х 
си
ст
ем

; р
ек
ул
ьт
ив
ац
ия

 
зе
ме
ль

 

В
кл
ю
ча
ю
тс
я 
от
де
ль
ны

ми
 с
тр
о-

ка
ми

 п
о 
вс
ем

 о
бъ
ек
тн
ы
м 
см
ет

-
ны

м 
ра
сч
ет
ам

 (с
ме
та
м)

 б
ез

 
су
мм

 н
а 
по
кр
ы
ти
е 
ли
ми

ти
ро

-
ва
нн
ы
х 
за
тр
ат

, а
 т
ак
ж
е 
см
ет
ны

м 
ра
сч
ет
ам

 н
а 
от
де
ль
ны

е 
ви
ды

 
за
тр
ат

 (г
ра
фы

 4
—

8)
 

С
бо
рн
ик
и 
ГЭ

С
Н

—
20

01
, 

ГЭ
С
Н
р—

20
01

, Г
Э
С
Н
м—

20
01

 
фе
де
ра
ль
ны

х 
ил
и 
те
рр
ит
ор
иа
ль

-
ны

х 
ед
ин
ич
ны

х 
ра
сц
ен
ок

 

С
ос
та
вл
яю

тс
я 
ло
ка
ль

-
ны

е 
см
ет
ы

, р
ез
ул
ьт
ат
ы

 
св
од
ят
ся

 в
 о
бъ
ек
тн
ы
е 

см
ет
ы

 

Гл
ав
а 

7.
 Б
ла
го
ус
тр
ой
ст
во

 и
 о
зе
ле
не
ни

е 
те
рр
ит
ор
ии

 

7 

С
ме
тн
ая

 с
то
им

ос
ть

 р
аб
от

 п
о 
ве
р-

ти
ка
ль
но
й 
пл
ан
ир
ов
ке

 т
ер
ри
то
ри
и 

(п
ре
дп
ри
ят
ия

, ж
ил
ог
о 
до
ма

, г
ор
од

-
ск
их

 у
ли
ц 
и 
пл
ощ

ад
ей

), 
ус
тр
ой
ст
ву

 
до
ро
ж
ек

, с
по
рт
ив
ны

х 
и 
иг
ро
вы

х 
пл
ощ

ад
ок

, м
ал
ы
х 
ар
хи
те
кт
ур
ны

х 
фо

рм
, о
гр
аж

де
ни
я 
и 
ос
ве
щ
ен
ия

, 
оз
ел
ен
ен
ия

 т
ер
ри
то
ри
и 

В
кл
ю
ча
ю
тс
я 
от
де
ль
ны

ми
 с
тр
о-

ка
ми

 п
о 
вс
ем

 о
бъ
ек
тн
ы
м 
см
ет

-
ны

м 
ра
сч
ет
ам

 (с
ме
та
м)

 б
ез

 
су
мм

 н
а 
по
кр
ы
ти
е 
ли
ми

ти
ро

-
ва
нн
ы
х 
за
тр
ат

, а
 т
ак
ж
е  
см
ет
ны

м 
ра
сч
ет
ам

 н
а 
от
де
ль
ны

е 
ви
ды

 
за
тр
ат

 (г
ра
фы

 4
—

8)
 

С
бо
рн
ик
и 
ГЭ

С
Н

—
20

17
, 

ГЭ
С
Н
р—

20
17

, Г
Э
С
Н
м—

20
17

 
фе
де
ра
ль
ны

х 
ил
и 
те
рр
ит
ор
иа
ль

-
ны

х 
ед
ин
ич
ны

х 
ра
сц
ен
ок

 

С
ос
та
вл
яю

тс
я 
ло
ка
ль

-
ны

е 
см
ет
ы

, р
ез
ул
ьт
ат
ы

 
св
од
ят
ся

 в
 о
бъ
ек
тн
ы
е 

см
ет
ы

 

Гл
ав
а 

8.
 В
ре
м
ен
ны

е 
зд
ан
ия

 и
 с
оо
ру
ж
ен
ия

 

8.
1.

 
С
ре
дс
тв
а 
на

 с
тр
ои
те
ль
ст
во

 и
 р
аз

-
бо
рк
у 
ти
ту
ль
ны

х 
вр
ем
ен
ны

х 
зд
а-

ни
й 
и 
со
ор
уж

ен
ий

 

П
о 
ра
сч
ет
у,

 о
сн
ов
ан
но
му

 н
а 

да
нн
ы
х 
П
О
С

 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 

не
об
хо
ди
мы

м 
на
бо
ро
м 
ти
ту
ль

-
ны

х 
вр
ем
ен
ны

х 
зд
ан
ий

 и
 с
о-

ор
уж

ен
ий

. И
ли

 п
о 
но
рм

ам
, 

пр
ив
ед
ен
ны

м 
в 
ГС

Н
 8

1-
05

-0
1—

20
01

 и
 Г
С
Н
р8

1-
05

-0
1—

20
01

, 
в 

%
 о
т 
см
ет
но
й 
ст
ои
мо

ст
и 

ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
и 
мо

нт
аж

ны
х 
ра

-
бо
т 
по

 и
то
га
м 
гл

. 1
—

7 
С
С
Р 

П
о 
но
рм

ам
, п
ри
ве
де
нн
ы
м 

ГС
Н

 8
1-

05
-0

1—
20

01
  

и 
ГС

Н
р8

1-
05

-0
1—

20
01

 

1,
1…

3,
8 

%
 о
т 
см
ет
но
й 

ст
ои
мо

ст
и 
по

 г
л.

 1
—

7 
дл
я 
об
ъе
кт
ов

 н
еп
ро
из

-
во
дс
тв
ен
но
го

 н
аз
на
че

-
ни
я,

 2
,2

…
8,

2 
%

 д
ля

 о
бъ

-
ек
то
в 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
о-

го
 н
аз
на
че
ни
я,

  
2,

2…
10

,1
 %

 д
ля

 л
ин
ей

-
ны

х 
об
ъе
кт
ов
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С
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Д
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ег
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щ
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до
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де
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ны
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тр
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О
ри
ен
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ро
во
чн
ы
е 

 
ве
ли
чи
ны

 

1 
2 

3 
4 

5 

8.
2 

В
ы
по
лн
ен
ие

 р
аб
от

 п
о 
пе
ре
об
ор
у-

до
ва
ни
ю

 д
ру
ги
х 
зд
ан
ий

 и
 с
оо
ру

-
ж
ен
ий

 д
ля

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ия

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ва

 

О
пр
ед
ел
яю

тс
я 
ра
сч
ет
ом

  
(г
л.

 4
, 5

, 8
) 

 
 

Гл
ав
а 

9.
 П
ро
чи

е 
ра
бо
ты

 и
 за

тр
ат
ы

 

9.
1 

Д
оп
ол
ни
те
ль
ны

е 
за
тр
ат
ы

 п
ри

 п
ро

-
из
во
дс
тв
е 
ст
ро
ит
ел
ьн
о-
мо

нт
аж

ны
х 

(р
ем
он
тн
о-
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х)

 р
аб
от

 в
 

зи
мн

ее
 в
ре
мя

 

О
пр
ед
ел
яю

тс
я 
от

 с
то
им

ос
ти

 
ст
ро
ит
ел
ьн
о-
мо

нт
аж

ны
х 

(г
ра
фы

 4
, 5

 и
 8

) 

П
ри
л.

 8
 М

Д
С

 8
1-

35
.2

00
4 
с 
уч
е-

то
м 
П
ри
ка
з М

ин
ст
ро
я 
№

 2
94

 п
р.

 
от

 1
6.

06
.2

01
4 

 
ГС

Н
 8

1-
05

-0
2—

20
07

 «
С
бо
рн
ик

 
см
ет
ны

х 
но
рм

 д
оп
ол
ни
те
ль
ны

х 
за
тр
ат

 п
ри

 п
ро
из
во
дс
тв
е 
ст
ро
и-

те
ль
но

-м
он
та
ж
ны

х 
ра
бо
т 
в 
зи
м-

не
е 
вр
ем
я»

, п
ри

 р
ем
он
тн
ы
х 
ра

-
бо
та
х 
с 

K
 =

 0
,8

; н
а 
об
ъе
кт
ах

 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ог
о 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 
и 

ГС
Н
р 

81
-0

5-
02

—
20

01
 н
а 
об
ъе
к-

та
х 
ж
ил
ищ

но
-г
ра
ж
да
нс
ко
го

 н
а-

зн
ач
ен
ия

 

Д
ля

 М
ос
кв
ы

 и
 М

ос
ко
в-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

 (3
 к
ли
ма

-
ти
че
ск
ий

 р
ай
он

); 
 

1…
2 

%
 о
т 
см
ет
но
й 
ст
ои

-
мо

ст
и 
по

 г
л.

 1
—

8 
дл
я 

об
ъе
кт
ов

 н
еп
ро
из
во
дс
т-

ве
нн
ог
о 
на
зн
ач
ен
ия

, 
1,

6…
5,

2 
%

 д
ля

 о
бъ
ек
то
в 

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 

 
на
зн
ач
ен
ия

;  
1…

5,
3 

%
 д
ля

 л
ин
ей
ны

х 
об
ъе
кт
ов

 

9.
2 

За
тр
ат
ы

 н
а 
со
де
рж

ан
ие

 д
ей
ст
ву
ю

-
щ
их

 п
ос
то
ян
ны

х 
ав
то
мо

би
ль
ны

х 
до
ро
г 
и 
во
сс
та
но
вл
ен
ие

 и
х 
по
сл
е 

ок
он
ча
ни
я 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

О
пр
ед
ел
яю

тс
я 
ло
ка
ль
ны

м 
см
ет

-
ны

м 
ра
сч
ет
ом

 н
а 
ос
но
ве

 П
О
С 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 п
ро
ек
тн
ым

и 
об
ъ-

ем
ам
и 
ра
бо
т (
гр
аф
ы 

4 
и 

8)
 

С
бо
рн
ик

 Г
Э
С
Н

-2
01

7 
№

 2
7 

«А
в-

то
мо

би
ль
ны

е 
до
ро
ги

» 
и 
сб
ор
ни

-
ки

 Г
Э
С
Н
р—

20
17

 
 

9.
3 

За
тр
ат
ы

 п
о 
пе
ре
во
зк
е 
ав
то
мо

би
ль

-
ны

м 
тр
ан
сп
ор
то
м 
ра
бо
тн
ик
ов

 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
и 
мо

нт
аж

ны
х 
ор
га

-
ни
за
ци
й 
ил
и 
ко
мп

ен
са
ци
я 
ра
сх
о-

до
в 
по

 о
рг
ан
из
ац
ии

 с
пе
ци
ал
ьн
ы
х 

ма
рш

ру
то
в 
го
ро
дс
ко
го

 п
ас
са
ж
ир

-
ск
ог
о 
тр
ан
сп
ор
та

 

О
пр
ед
ел
яю

тс
я 
ра
сч
ет
ам
и 
на

 о
с-

но
ве

 П
О
С

 с
 у
че
то
м 
об
ос
но
вы

-
ва
ю
щ
их

 д
ан
ны

х 
тр
ан
сп
ор
тн
ы
х 

пр
ед
пр
ия
ти
й 

(г
ра
фы

 7
 и

 8
) 

Та
ри
фы

 н
а 
тр
ан
сп
ор
тн
ы
е 
пе
ре

-
во
зк
и,

 у
ст
ан
ав
ли
ва
ем
ы
е 
ме
ст

-
ны

ми
 п
ер
ев
оз
чи
ка
ми

 и
 о
рг
ан
ам
и 

вл
ас
ти
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С
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Д
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ен
т,

 р
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ла
ме
нт
ир
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щ
ий
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до
к 
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ре
де
ле
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я 
ве
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ны
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тр
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О
ри
ен
ти
ро
во
чн
ы
е 

 
ве
ли
чи
ны

 

1 
2 

3 
4 

5 

9.
4 

За
тр
ат
ы

, с
вя
за
нн
ы
е 
с 
ос
ущ

ес
тв
ле

-
ни
ем

 р
аб
от

 в
ах
то
вы

м 
ме
то
до
м 

(з
а 

ис
кл
ю
че
ни
ем

 в
ах
то
во
й 
на
дб
ав
ки

 к
 

та
ри
фн

ой
 с
та
вк
е,

 у
чи
ты
ва
ем
ой

 в
 

ло
ка
ль
ны

х 
см
ет
ах

) 

О
пр
ед
ел
яю

тс
я 
ра
сч
ет
ам
и 
на

 о
с-

но
ве

 П
О
С

, к
от
ор
ы
е 
до
лж

ны
 

уч
ит
ы
ва
ть

 за
тр
ат
ы

 н
а 
со
де
рж

а-
ни
е 
и 
эк
сп
лу
ат
ац
ию

 в
ах
то
вы

х 
по
се
лк
ов

, п
ер
ев
оз
ку

 в
ах
то
вы

х 
ра
бо
чи
х 
до

 м
ес
та

 в
ах
ты

 и
 о
пл
а-

ту
 с
ут
оч
ны

х 
в 
пе
ри
од

 н
ах
ож

де
-

ни
я 
в 
пу
ти

 (г
ра
фы

 7
 и

 8
) 

М
Д
С

 8
1-

43
.2

00
8 

« 
М
ет
од
ич
е-

ск
ие

 р
ек
ом

ен
да
ци
и 
дл
я 
оп
ре
де

-
ле
ни
я 
за
тр
ат

, с
вя
за
нн
ы
х 
с 
ос
у-

щ
ес
тв
ле
ни
ем

 с
тр
ои
те
ль
но

-
мо

нт
аж

ны
х 
ра
бо
т 
ва
хт
ов
ы
м 
ме

-
то
до
м»

, П
ос
та
но
вл
ен
ие

 П
ра
ви

-
те
ль
ст
ва

 Р
Ф

 о
т 

03
.0

2.
05

 №
 5

1 
(с

 и
зм
ен
ен
ия
ми

 П
ос
та
но
вл
ен
ие

 
П
ра
ви
те
ль
ст
ва

 Р
Ф

 о
т 

16
.1

0.
20

14
 

№
 1

05
6)

 

 

9.
5 

За
тр
ат
ы

, с
вя
за
нн
ы
е 
с 
ис
по
ль
зо
ва

-
ни
ем

 в
ое
нн
о-
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ча
ст
ей

, 
ст
уд
ен
че
ск
их

 о
тр
яд
ов

 и
 д
ру
ги
х 

ко
нт
ин
ге
нт
ов

 (о
рг
ан
из
ов
ан
ны

й 
на

-
бо
р 
ра
бо
чи
х)

 

То
 ж
е 

 
 

9.
6 

За
тр
ат
ы

, с
вя
за
нн
ы
е 
с 
ко
ма
нд
ир
о-

ва
ни
ем

 р
аб
оч
их

 д
ля

 в
ы
по
лн
ен
ия

 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х,

 м
он
та
ж
ны

х 
и 
сп
е-

ци
ал
ьн
ы
х 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ра
бо
т 
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7.2. Фрагмент Постановления Правительства РФ 
от 21.06.10 № 468  

«О проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов  
капитального строительства» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта (далее — строительство) объек-
тов капитального строительства независимо от источников их фи-
нансирования, а также порядок определения размера затрат на про-
ведение строительного контроля и численности работников, 
осуществляющих строительный контроль, по объектам, финанси-
руемым полностью или частично с привлечением средств феде-
рального бюджета. 

2. Предметом строительного контроля является проверка вы-
полнения работ при строительстве объектов капитального строи-
тельства на соответствие требованиям проектной и подготовлен-
ной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, требованиям технических регламентов в целях обеспече-
ния безопасности зданий и сооружений. 

3. Строительный контроль проводится: 
лицом, осуществляющим строительство (далее — подрядчик); 
застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляю-

щей подготовку проектной документации и привлеченной заказчи-
ком (застройщиком) по договору для осуществления строительного 
контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ про-
ектной документации) (далее — заказчик). 

4. Функции строительного контроля вправе осуществлять ра-
ботники подрядчика и заказчика, на которых в установленном по-
рядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.  

5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, 
включает проведение следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конст-
рукций и оборудования, поставленных для строительства объекта 
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капитального строительства (далее соответственно — продукция, 
входной контроль);  

б) проверка соблюдения установленных норм и правил склади-
рования и хранения применяемой продукции; 

в) проверка соблюдения последовательности и состава техноло-
гических операций при осуществлении строительства объекта ка-
питального строительства;  

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрывае-
мых последующими работами (далее — скрытые работы), и про-
межуточная приемка возведенных строительных конструкций, 
влияющих на безопасность объекта капитального строительства, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

д) приемка законченных видов (этапов) работ; 
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного 

строительством объекта требованиям проектной и подготовленной 
на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изы-
сканий, требованиям градостроительного плана земельного участ-
ка, технических регламентов. 

6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, вклю-
чает проведение следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков вы-
полнения подрядчиком входного контроля и достоверности доку-
ментирования его результатов;  

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприя-
тий по соблюдению правил складирования и хранения применяе-
мой продукции и достоверности документирования его результа-
тов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков вы-
полнения подрядчиком контроля последовательности и состава 
технологических операций по осуществлению строительства объ-
ектов капитального строительства и достоверности документиро-
вания его результатов; 

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых ра-
бот и промежуточная приемка возведенных строительных конст-
рукций, влияющих на безопасность объекта капитального строи-
тельства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;  

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченно-
го строительством объекта требованиям проектной и подготовлен-
ной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 
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изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, требованиям технических регламентов; 

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного кон-
троля, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и (или) заключенным договором. 

7. Входной контроль осуществляется до момента применения 
продукции в процессе строительства и включает проверку наличия 
и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о 
качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требовани-
ям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и 
сводов правил.  

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля про-
вести в установленном порядке измерения и испытания соответст-
вующей продукции своими силами или поручить их проведение 
аккредитованной организации.  

В случае выявления при входном контроле продукции, не соот-
ветствующей установленным требованиям, ее применение для 
строительства не допускается. 

8. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складиро-
вания и хранения выявлены нарушения установленных норм и пра-
вил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для 
строительства не допускается впредь до подтверждения соответст-
вия показателей ее качества требованиям рабочей документации, 
технических регламентов, стандартов и сводов правил.  

9. В ходе контроля последовательности и состава технологиче-
ских операций по строительству объектов капитального строитель-
ства осуществляется проверка: 

соблюдения последовательности и состава выполняемых техно-
логических операций и их соответствия требованиям технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, 
результатам инженерных изысканий, градостроительному плану 
земельного участка; 

соответствия качества выполнения технологических операций и 
их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее ос-
нове рабочей документации, а также требованиям технических рег-
ламентов, стандартов и сводов правил.  

10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых 
работ выполнение последующих работ запрещается.  
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11. В случае если контрольные мероприятия выполняются в со-
ответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Положения совместно 
подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление 
заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позд-
нее чем за 3 рабочих дня.  

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке 
и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик 
вправе провести их в отсутствие заказчика. 

12. Проведение контрольного мероприятия и его результаты 
фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем 
журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Ак-
ты, составленные по результатам контрольных мероприятий, про-
водимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 
2 экземплярах и подписываются их представителями.  

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоя-
щего Положения, подрядчик в течение 3 дней после завершения 
контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию 
акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.  

13. На объектах капитального строительства, возводимых пол-
ностью или частично с привлечением средств федерального бюд-
жета, осуществление подрядчиком строительного контроля финан-
сируется за счет накладных расходов подрядчика, предусмотрен-
ных в цене договора строительного подряда.  

14. Нормативы расходов заказчика на осуществление строи-
тельного контроля при строительстве объектов капитального 
строительства, финансируемых полностью или частично с привле-
чением средств федерального бюджета, и нормативы численности 
работников заказчика, на которых в установленном порядке возла-
гается обязанность по осуществлению строительного контроля, 
определяются согласно приложению. 

15. Размер затрат заказчика на осуществление строительного 
контроля при строительстве объектов капитального строительства, 
финансируемых полностью или частично с привлечением средств 
федерального бюджета, определяется исходя из общей стоимости 
строительства, за исключением расходов на приобретение земель-
ных участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 
2000 г. (без налога на добавленную стоимость) путем расчета с 
применением нормативов расходов заказчика, определенных в при-
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ложении к настоящему Положению, и указывается в главе 10 свод-
ного сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой 
Строительный контроль.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства 
от 21 июня 2010 г. № 468 

Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного  
контроля при строительстве объектов капитального строительства,  
финансируемых полностью или частично с привлечением средств  

федерального бюджета, и нормативы численности работников заказчи-
ка, на которых в установленном порядке возлагается обязанность 

по осуществлению строительного контроля 
Стоимость строительства 

в базисном уровне цен по со-
стоянию на 1 января 2000 г. 

(млн рублей) 

Норматив расходов за-
казчика на осуществле-
ние строительного кон-

троля (процентов) 

Норматив численности ра-
ботников заказчика, осу-
ществляющих строитель-
ный контроль (человек) 

до 30 2,14 2 
от 30 до 50 1,93 3 
от 50 до 70 1,81 4 
от 70 до 90 1,72 5 
от 90 до 125 1,61 6 
от 125 до 150 1,56 7 
от 150 до 200 1,47 9 
от 200 до 300 1,36 12 
от 300 до 400 1,28 15 
от 400 до 500 1,23 18 
от 500 до 600 1,18 21 
от 600 до 750 1,13 25 
от 750 до 900 1,09 28 

Пр и м е ч а н и е: При стоимости строительства более 900 млн руб. в базисном уровне цен по 
состоянию на 1 января 2000 г.: 

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по 
формуле: 

Н = 0,04193 С0,8022/С, 

где Н — норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах; 
С — стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.; С0,8022 — 
стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., возведенная в 
степень 0,8022; 

б) численность работников заказчика, осуществляющих строительный контроль, увеличива-
ется на 1 человека на каждые 30 млн руб. сверх указанной суммы. 
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8. ФРАГМЕНТ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ МИНСТРОЯ 
РОССИИ № 1028/ПР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 г. 
«МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Сметными нормами учтены оптимальные технологические и 
организационные схемы производства работ, набор (перечень) ма-
шин, механизмов и материальных ресурсов при рациональной ор-
ганизации труда и производства, современного развития техники и 
технологии, соблюдения требований безопасности в нормальных 
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами 
(стесненность, загазованность и т. п.), и положительных значениях 
температуры воздуха. 

В соответствии с проектной документацией, предусматриваю-
щей особенности производства строительных, ремонтно-
строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных 
работ и усложняющие факторы, в сметных расчетах (в сметах) к 
сметным нормам применяются повышающие коэффициенты. 

При отрицательных значениях температуры воздуха, когда про-
изводство работ осуществляется как на открытых строительных 
площадках, так и в закрытых помещениях, соответствующие до-
полнительные затраты учитываются в порядке, установленном ме-
тодическими документами на определение дополнительных затрат 
при производстве работ в зимнее время. 

Для пусконаладочных работ порядок учета дополнительных за-
трат при производстве работ в зимнее время определяется положе-
ниями настоящих Методических рекомендаций. 

К «усложняющим» относятся факторы, влияющие на условия 
выполнения работ, связанные с технологическими особенностями 
их выполнения (разработка мокрого грунта, кирпичная кладка за-
кругленных стен, и т. п.). Коэффициенты, учитывающие услож-
няющие факторы производства работ, приведены в приложениях 
соответствующих сборников сметных норм. 
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Условия производства строительных, специальных строитель-
ных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконала-
дочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы 
ПОС. 

В случае, когда ПОС предусмотрено выполнение работ в экс-
плуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находя-
щихся под электрическим напряжением, и на территории дейст-
вующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных 
и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складиро-
вания материалов, а также в иных условиях производства строи-
тельных, специальных строительных, ремонтно-строительных, 
монтажа оборудования и пусконаладочных работ, которые харак-
теризуются специфическими особенностями их выполнения на 
объекте в целом, к сметным нормам применяются повышающие 
коэффициенты. 
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Таблица  4   
Коэффициенты к нормам затрат труда пусконаладочного персонала 

для учета влияния условий производства работ 
при определении сметной стоимости пусконаладочных работ 

№ 
пп. Условия производства работ 

Коэффициенты к 
сметным нормам на 
пусконаладочные 

работы 

1 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуа-
тируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производст-
ва работ имеются действующее технологическое или лабора-
торное оборудование, мебель и иные загромождающие по-
мещения предметы 

1,2 

2 

Производство работ осуществляется в помещениях объекта 
капитального строительства с остановкой рабочего процесса 
предприятия, при этом в зоне производства работ имеются 
действующее технологическое или лабораторное оборудова-
ние, мебель и иные загромождающие помещения предметы 

1,15 

3 

Производство работ осуществляется в охранной зоне дейст-
вующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, внутри существующих зда-
ний внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности 

1,2 

4 

Производство работ в электроустановках, находящихся под на-
пряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или рас-
поряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, под-
станции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели 
и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрообору-
дованием или кабельными линиями под напряжением 

1,3 

5 

Производство работ на электрооборудовании, защищенном 
от воздействия окружающей среды по конструктивному ис-
полнению (пыле-, взрыво-, брызго-, водозащищенном, герме-
тичном, защищенном от агрессивной среды) 

1,1 

6 
Производство работ в помещениях категории А и Б по пожа-
ро-взрывоопасности, на взрывоопасных блоках 1-й, 2-й и 3-й 
категорий взрывоопасности 

1,25 

7 
Производство работ на предприятиях, где в силу режима секрет-
ности применяются специальный допуск, специальный пропуск 
и другие ограничения для пусконаладочного персонала 

1,15 

8 

Производство работ в закрытых сооружениях (помещениях), 
верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от 
поверхности земли, за исключением подземных сооружений 
специального назначения 

1,1 

9. Производство работ в горной местности: 
9.1 на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря 1,25 
9.2 на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря 1,35 
9.3 на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря 1,5 
10 При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0 ºС 1,1 
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Пр и м е ч а н и я:  
4.1. К пусконаладочным работам, производимым в действующих электроустановках, отно-

сятся работы, выполняемые после введения эксплуатационного режима на данной электроуста-
новке.  

4.2. Коэффициенты, приведенные в табл. 2, не применяются при производстве работ в под-
земных условиях сооружений специального назначения, за исключением коэффициентов, приве-
денных в п. п. 3 и 4.  

4.3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением 
являются коэффициенты, указанные в п. п. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9.1—9.3. При одновременном примене-
нии коэффициенты перемножаются. Результирующий коэффициент округляется до двух знаков 
после запятой.  

4.4. Пусконаладочные работы выполняются, как правило, в отапливаемых помещениях. В тех 
случаях, когда осуществляется подготовка к сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений, которые 
по своим технологическим признакам не должны отапливаться, или сооружений на открытом 
воздухе, дополнительные затраты связанные со снижением производительности пусконаладочно-
го персонала при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0 ºС, определяется применением к 
расценкам коэффициента, приведенного в пункте 10.  

Применение сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время при определении стоимости пусконаладочных работ не допус-
кается. 

1 Вредные условия труда определяются наличием в зоне производства работ факторов, сни-
жающих работоспособность и неблагоприятно воздействующих на здоровье и рабочих:  

радиация; ионизирующее излучение;  
температура выше 40 °С или ниже 0 °С (за исключением случаев, связанных с производством 

работ в зимнее время — для табл. 1—3);  
влажность; скорость движения воздуха;  
электромагнитные поля;  
производственный шум;  
ультразвук; инфразвук; вибрация;  
аэрозоли (пыли), в том числе и пыли тяжелых металлов;  
электрически заряженные частицы воздуха; химические вещества;  
вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые 

препараты, микроорганизмы, живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах);  
огнеопасные и взрывоопасные вещества и т. п.  
2 Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок 

земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через па-
раллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на сле-
дующие расстояния: 

Линии напряжением, кВ Расстояние, м
1 2 

1-20 10 
35 15 

110 20 
150, 220, 330 25 

400, 500 30 
750 40 

800 (постоянный ток) 30 

3 Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием трех 
из перечисленных ниже факторов:  

интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 
зоны производства работ;  

разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске;  
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расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;  

стесненные условия или невозможность складирования материалов;  
ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными ПОС.  
4 Эксплуатируемый объект капитального строительства — объект капитального строительст-

ва, введенный в эксплуатацию.  
5 Рабочий процесс рассматривается как производственный процесс предприятий различных 

видов деятельности (производственного и непроизводственного назначения). 
6 К кровлям средней сложности относятся кровли с прямолинейными поверхностями (шатро-

вые, вальмовые, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые, с фонарем, четы-
рехщипцовые, а также кровли Г- и Т-образного очертания в плане, складчатые, кровли совмещен-
ные с уклоном свыше 10 %) или кровли с количеством скатов от трех до пяти.  

К сложным кровлям относятся также кровли с криволинейными поверхностями (куполооб-
разные, сводчатые, конусообразные, сферические, шпилеобразные, крыши с крестовым сводом) 
или кровли с количеством скатов более пяти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сметная стоимость играет важную роль в ценообразовании и 
определяется на различных этапах инвестиционного цикла строи-
тельства. Важно иметь достоверную информацию о затратах, опре-
деляющих сметную стоимость, уметь правильно использовать нор-
мативную документацию.  

Авторами предпринята попытка рассмотреть основное содер-
жание и весь процесс формирования стоимости строительства объ-
ектов на разных стадиях инвестиционно-строительной деятельно-
сти с точки зрения современных научных, методических и практи-
ческих позиций. 

В настоящем учебном пособии раскрыта сущность состава и 
структуры сметной стоимости строительства, ее зависимости от 
условий производства работ и внешних факторов. Дана оценка ка-
ждому виду затрат и их определение при составлении сметной до-
кументации.  

Разработка сметной документации зависит от методов опреде-
ления сметной стоимости строительства. В пособии приводятся 
фрагменты нормативов для составления локальных смет базисно-
индексным методом с применением единичных расценок (ТЕР—
2001 и ФЕР—2001) на строительные, ремонтно-строительные, мон-
тажные, пусконаладочные работы, ресурсным методом — с приме-
нением ГЭСН—2017 и текущих цен на ресурсы. 

Достаточно полно представлен состав затрат, содержащихся в 
сводном сметном расчете стоимости строительства, а также поря-
док их определения. 

При определении сметной стоимости строительства на этапе 
подготовки цены контракта и определения инвесторской стоимо-
сти в пособии предложены расчеты на основе укрупненных норма-
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тивов цены строительства (НЦС—2017). Данные нормативы не так 
давно вошли в состав сметно-нормативной базы, поэтому в суще-
ствующих учебниках и пособиях по сметному делу примеры рас-
четов по данным нормативам отсутствуют. Мы показали важность 
применения данных нормативов при разработке экономических 
разделов дипломных проектов и выпускных работ для студентов 
строительных специальностей. 

Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается острая не-
хватка литературы по ценообразованию и сметному делу в строи-
тельстве. Существующая литература давно устарела. Все материа-
лы, представленные в пособии, опираются на нормативные доку-
менты, письма, приказы различных министерств, приказы и 
постановления Правительства РФ, а также администрации Волго-
градской области на конец 2018 года. 

Данное учебное пособие может быть использовано студентами 
строительных и экономических специальностей, а также слушате-
лями курсов программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки по направлению «Ценообразование и 
сметное дело в строительстве». 
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